
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na PD "Studie protipovodňových opatření na Chrudimce a Bylance" č.3090/020 ze dne 8.8.2025
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:


              Statutární město Pardubice





sídlo



 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice


Zastoupený ve věcech smluvních:           Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města 
Zastoupený ve věcech technických:
Ing. Markéta Horáčková Strnadová, ved. odd. vodního hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic

bankovní spojení:


Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu:



326561/0100
IČ:




00274046




DIČ:




CZ 00274046

ID DS:




ukzbx4z
tel.: 




466 859 215




e-mail: 



              marketa.strnadova@mmp.cz

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel:  


              AGPOL s.r.o.

sídlo:



 
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený ve věcech smluvních:       
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických:    
Ing. Jakub Feltl, Ph.D., vedoucí projektant

bankovní spojení:                                       Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc 

IČ:




28597044





DIČ:




CZ28597044

ID DS:




ydbjhuf

tel.: 




585 208 458




fax:



              585 208 454

e-mail:




agpol@agpol.cz

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44147

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též jako „smluvní strany“) 

I.
Smluvní strany mezi sebou dne 8.8.2025 uzavřely Smlouvu o dílo č. 3090/020 (dále též „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Studie protipovodňových opatření na Chrudimce a Bylance“ (dále jen „DÍLO“).
Podle článku 1.2 a 1.4 smlouvy je objednatel povinen předat zhotoviteli veškeré relevantní podklady nezbytné pro zpracování studie a zajistit součinnost v termínech odpovídajících harmonogramu zpracování. Zhotovitel však převzal projektové podklady od objednatele dne 11. října 2025.
Tímto došlo ke zpoždění zahájení vlastního zpracování studie o více než 3 měsíce oproti předpokladu stanovenému v nabídkové dokumentaci a časovém harmonogramu. 
Zhotovitel nemohl bez těchto dat zahájit modelové výpočty, hydrotechnické analýzy ani návrh variant PPO. Není tak v prodlení s plněním smlouvy, neboť zdržení bylo způsobeno opožděným předáním projektových a hydrologických podkladů objednatelem (resp. bylo nutno dohodnout podmínky předání podkladů od Povodí Labe, státní podnik).

Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3090/020 (dále jen „Dodatek č. 1“). 

II.
Z důvodu výše uvedených změn termínů během realizace DÍLA, se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění, tedy článku 5, ve smlouvě níže uvedeným způsobem (změny jsou vyznačeny kurzívou):

Zhotovitel se zavazuje předat předmět smlouvy objednateli ve lhůtě:


Předání technicko-ekonomické studie: do 27.2.2026 

Tato lhůta je dodržena, bylo-li posledního dne této lhůty dílo předáno veřejnému přepravci k 

přepravě do sídla objednatele. Zhotovitel je oprávněn plnit i před výše uvedeným termínem.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení DÍLA zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle tento Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn do 3 měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

7. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými elektronickými podpisy.

V Pardubicích dne:24.11.2025




              V Olomouci dne:13.11.2025

……………………………………….


                              ………………………………………

       Bc. Jan Nadrchal

   



  Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.                                                   
            primátor                                              

                    jednatel společnosti     
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