
 

 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. ZU-212/2025 uzavřené dne 4. 8. 2025 

 

Česká republika – Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky 

Opavská 771/29, 748 01 Hlučín 

Za kterou jedná: brig. gen. Ing. David Kareš, velitel útvaru 

IČO: 75152304      DIČ: není plátcem DPH 

Bankovní spojení: ČNB Ostrava    Číslo účtu: 4931881/0710 

Kontaktní osoba, osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

STAVER Luže s.r.o. 
Zdislav 38, 538 54 Luže 

Za kterou jedná: Petr Kerhart a Marcel Kusý, jednatelé 

Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34289 

IČO: 03564240      DIČ: CZ03564240 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 269326724/0300  

Kontaktní osoba, osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
(dále jen „zhotovitel“) 

 

sjednávají tento Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo č. ZU-212/2025 uzavřené dne 4. 8. 2025 (dále 

jen „Smlouva“). 
 

I. 

 

Objednatel a zhotovitel se dohodli na pracích nutných k pokračování a dokončení díla ve 
smyslu Smlouvy. Na tomto podkladě mění bod II.1. smlouvy, jenž s účinností tohoto Dodatku č. 1 
Smlouvy zní: 
 

1. Zhotovitel se v souladu s touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést 
pro objednatele dílo „Areál Skuteč – Rekonstrukce obvodového pláště“ v rozsahu, podmínkách 
a způsobem dle rozpočtových podkladů zhotovitele ze dne 16. 7. 2025, dle objednatelem 

obstarané projektové dokumentace z prosince 2022 s označením „SOZ HZS ČR sklad 
Skuteč – rekonstrukce obvodového pláště budovy č. 2 v areálu GŘ HZS ČR – SOZ HZS ČR, 
sklad Skuteč, Vítězslava Nováka 993, 539 73 Skuteč“ a dle rozpočtových podkladů 

zhotovitele „Rekonstrukce obvodového pláště SOZ HZS ČR sklad Skuteč – změny“ ze 

dne 14. 11. 2025. Rozpočtové podklady zhotovitele ze dne 16. 7. 2025 jakožto Příloha č. 1, 
objednatelem obstaraná projektová dokumentace z prosince 2022 s označením „SOZ HZS ČR 
sklad Skuteč – rekonstrukce obvodového pláště budovy č. 2 v areálu GŘ HZS ČR – SOZ HZS 

ČR, sklad Skuteč, Vítězslava Nováka 993, 539 73 Skuteč“ jakožto Příloha č. 2 a rozpočtové 
podklady zhotovitele „Rekonstrukce obvodového pláště SOZ HZS ČR sklad Skuteč – změny“ 
ze dne 14. 11. 2025 jakožto Příloha č. 5, tvoří nedílné součásti této smlouvy. 

 

II. 

 

Smluvní strany dále v bodu II.4. Smlouvy nahrazují text „s Přílohami č. 1 a č. 2 této smlouvy“ 
textem „s Přílohami č. 1, č. 2 a č. 5 této smlouvy“. 

 



 

 

III. 

 

Smluvní strany také upravují znění bodu V.1. Smlouvy, jež s účinností tohoto Dodatku č. 1 je 
následující: 
 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

Cena bez DPH 7.544.508,35 Kč 

DPH (21 %) po zaokrouhlení 1.584.346,75 Kč 

Cena včetně DPH 9.128.855,10 Kč 

 

IV. 

 

Smluvní strany dále v bodu VI.4. Smlouvy nahrazují text „s Přílohou č. 1 této smlouvy“ 
textem „s Přílohami č. 1 a č. 5 této smlouvy“. 
 

V. 

 

Smluvní strany také upravují znění bodu XV.9. Smlouvy, jež s účinností tohoto Dodatku č. 1 je 
následující: 

 

9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu a jednající 
osoby smluvních stran jí podepíší elektronickým podpisem ve shodě se zákonem 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její Přílohy č. 1 – č. 5. 

 

VI. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn, přičemž úprava obsažená ve Smlouvě se 
přiměřeně použije rovněž pro ustanovení tohoto Dodatku č. 1. 

2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní 
objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jeho uzavření oběma smluvními 
stranami, k čemuž mu zhotovitel poskytne veškerou nezbytnou součinnost. V případě nesplnění 
tohoto ujednání objednatelem je oprávněn uveřejnit tento Dodatek č. 1 v registru smluv 
zhotovitel. 

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem jeho 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s bodem VI.2. tohoto Dodatku č. 1. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu a jednající osoby 

smluvních stran jej podepíší elektronickým podpisem ve shodě se zákonem č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.. 

5. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

6. V případě, že tento Dodatek č. 1 či účinná právní úprava předepisují zveřejnění tohoto 

Dodatku č. 1, je smluvní strana, která toto zveřejnění zabezpečuje, oprávněna osobní údaje ve 



 

 

smlouvě uvedené anonymizovat tak, aby nebyla dotčena ochrana osobních údajů osob 
smluvních stran. 

 

 

V Hlučíně dne viz el. podpis 

 

 

       V Luži dne viz el. podpis 

 

 


