




SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA LICENČNÍ
- Dodatek č. 1





[bookmark: MUSEum+,_Industriální_muzeum_v_Ostravě]MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě
JAKO OBJEDNATEL
[bookmark: A_CINERITE,_s.r.o.]A CINERITE, s.r.o.
JAKO ZHOTOVITEL

[bookmark: SMLOUVA_O_DÍLO_A_SMLOUVA_LICENČNÍ][bookmark: -_Dodatek_č._1]SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA LICENČNÍ
-	Dodatek č. 1
TENTO DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“) uzavřely níže uvedeného dne následující smluvní strany:
(1) [bookmark: (1)_MUSEum+,_Industriální_muzeum_v_Ostra]MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě,
státní příspěvková organizace (Ministerstva kultury ČR)
se sídlem:	Maltézské náměstí 471/1, Malá Strana, 118 01 Praha 1 koresp. adresa: Vítkovická 3335/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO:	107 32 845
zastoupená:	Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, ředitelkou jako objednatel (dále jen „Objednatel“)
a
(2) [bookmark: (2)_CINERITE,_s.r.o.]CINERITE, s.r.o.
se sídlem:	Střelniční 77/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO:	01921282
zastoupená:	Mgr. Monikou Horsákovou, Ph.D., jednatelkou kontaktní údaje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně rovněž jako „Strany“ a kdokoliv z nich jako „Strana“). VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Strany uzavřely dne 4. června 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele za úplatu pro Objednatele provést (tj. dokončit ve všech jeho částech a předat Objednateli) dílo, jak je toto dílo specifikováno a jako „dílo“ definováno ve Smlouvě, to jest
„Dokumentární film o transferu kulturních památek – bucharů a lisu z kovárny Vítkovických železáren“ v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou s tím, že dílo mělo být dokončeno nejpozději do 30. listopadu 2025 (dále jen „Termín provedení“);
(B) Účinnost Smlouvy byla, dle jejího čl. 5. odst. 5.4., vázána na splnění podmínek, které byly splněny, a Smlouva tak nabyla účinnosti;
(C) Z důvodu předem nepředvídatelné prodlevy v přípravě na demontáž a transfer výše zmíněných bucharů a lisu ze strany třetí osoby nebude možné dílo realizovat do Termínu provedení;
(D) Strany mají zájem posunout sjednaný Termín provedení na pozdější datum,
SE STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
1. [bookmark: 1._ZMĚNY_SMLOUVY]ZMĚNY SMLOUVY
1.1 Strany se dohodly, že Termín provedení (sjednaný v čl. 1. odst. 1.2. Smlouvy) se mění tak, že namísto dne 30. listopadu 2025 jím je nově den 31. prosince 2025.
1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou výše uvedenou změnou dotčena.
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2. [bookmark: 2._POVINNOST_KE_ZVEŘEJNĚNÍ_DODATKU]POVINNOST KE ZVEŘEJNĚNÍ DODATKU
2.1 Strany berou na vědomí, že, v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se na tento Dodatek vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Strany proto sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 30 (třiceti) dní od jeho uzavření.
3. [bookmark: 3._SPOLEČNÁ_A_ZÁVĚREČNÁ_UJEDNÁNÍ]SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
3.1 [bookmark: 3.1_Oddělitelnost]Oddělitelnost
(a)  Pokud se některé ustanovení tohoto Dodatku stane neplatným, neúčinným či nevynutitelným, platnost, účinnost a vynutitelnost ostatních ustanovení Dodatku tím není dotčena. Strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné či nevynutitelné ustanovení do 30 (třiceti) dní jiným platným, účinným a vynutitelným ustanovením, významově co nejbližším tomu ustanovení, které se stalo neplatným, neúčinným či nevynutitelným.
3.2 [bookmark: 3.2_Stejnopisy]Stejnopisy
[bookmark: 3.3_Platnost_a_účinnost_Dodatku](a)   Tento Dodatek byl sepsán v českém jazyce a je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Stran obdrží jeho elektronické vyhotovení.

3.3 Platnost a účinnost Dodatku
(a)  Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaného elektronického podpisu oběma Stranami, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
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