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Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. S/0577/2025/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČO: 00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru
tel: +420 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydekmistek.cz

Ing. Petra Koudelková, technik IO,
tel: e-mail: koudelkova.petra@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

TS a.s.
se sídlem 17.listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
za kterou jedná: Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. Zn. Oddíl B, vložka
1076
bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s., č.ú. 198232455/0300

kontaktní osoba ve věcech technických:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.
S/0577/2025/IO pod názvem „ZŠ a MŠ Skalice 192 – rekonstrukce vstupu“ následujícího
znění a obsahu (dále jen smlouva nebo dodatek).
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1. Předmět dodatku 
 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících 
ujednání smlouvy o dílo č. S/0577/2025/IO ze dne 30.6.2025 k veřejné zakázce „ZŠ a MŠ 
Skalice 192 – rekonstrukce vstupu“. Strany konstatují, že podmínky vertikální 
spolupráce, jak jsou rozvedeny ve smlouvě o dílo dle § 11 ZZVZ a jsou nadále splněny. 

 
 
 
 
 

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující 
ujednání: 

 
Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 
1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.  
 
1.2. Původní článek 3 DOBA, MÍSTO A DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ se upravuje se 
v bodu 1. který nově zní: 
 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení díla ve lhůtách: 
a) Zahájení: ihned po předání a převzetí staveniště, předpoklad 08/2025 
b) Dokončení: do 95 dnů od zahájení 
   

        Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním 
a převzetím. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a prohlašuje, že odpovídá 
oceněnému soupisu prací dle přílohy č.1 smlouvy. 
 
1.3. Původní článek 4. PROVÁDĚNÍ DÍLA se upravuje takto: 
 
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

 Cena díla bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Cena dle SoD 1 349 262,30 Kč 283 345,08 Kč 1 632 607,38 Kč 
 

Dodatečné stavební práce 
dle dodatku č. 1 

41 330,00 Kč 8 679,30 Kč 50 009,30 Kč 

 
Neprováděné práce dle 
dodatku    č. 1 

- 41 330,00 Kč - 8 679,30 Kč - 50 009,30 Kč 

Rozdíl ceny dle dodatku č.1  0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 1 1 349 262,30 Kč 283 345,08 Kč 1 632 607,38 Kč 

 
 

2. Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona 
povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra 
jako správci registru smluv k uveřejnění. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu 
osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost 
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této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání 
tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv 
zakládá jeho zrušení od počátku.  

 
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 90. schůze Rady města Frýdku-
Místku ze dne 18.11.2025. 

 
4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými 
právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou 
zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

 

5. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel 1 vyhotovení. 

 
 

            

Příloha: Změnový list č.1 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 
 

Ve Frýdku-Místku   Ve Frýdku-Místku 
 

_____________________________   __________________________ 

Petr Korč                                                                  Ing. Vladimír Macura                                  
            

primátor                                                                           předseda představenstva 
  
 


