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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Vlastimil Jachan
	IČO: 736 40 069, DIČ: xxxxxxxxxxxxxxx
	sídlo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, 568 02 Svitavy
zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Svitavy 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel - 	 

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.6.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Garáže a sklady v areálu zimního stadionu ve Svitavách, U Stadionu 528/15“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 12.6.2025.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 580 228,40 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -3 949,50 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
S ohledem na rozsah víceprací se smluvní strany současně dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla, a to do 14.4.2026.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 14.4.2026.“
c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 4 670 189,90 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 24.11.2025

Ve Svitavách dne  25.11.2025

Za objednatele:		Zhotovitel:





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Vlastimil Jachan
	starosta města Svitavy 	
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