 										ev.č. 576/2025
 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	INSTALATÉR Svitavy, s.r.o.
	IČO: 259 25 474, DIČ: CZ25925474
	se sídlem Hraniční 273/21, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 14919
	zastoupena jednatelem Igorem Sterenčákem
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel - 	

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2.9.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Stavební úpravy domu čp. 123/50 na náměstí Míru - 1. NP a technická místnost“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 3.9.2025.

B.
V průběhu realizace díla byly na stavbě zjištěny skutečnosti, které nebyly předmětem původní projektové dokumentace ani nabídky zhotovitele. Bylo zjištěno, že nově realizovaná vnitřní kanalizace se napojuje na venkovní kanalizaci, která je v havarijním stavu a není technicky způsobilá pro napojení. Z tohoto důvodu je nezbytné provést novou kanalizační přípojku, a to až po zpracování projektové dokumentace na tuto přípojku. Nová kanalizační přípojka zdrží též budování a napojení nově budované vnitřní kanalizace. 
Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu plnění do 30.4.2026. 

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.4.2026.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 24.11.2025.

Ve Svitavách dne  25.11.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Igor Sterenčák 
	starosta města Svitavy 	jednatel INSTALATÉR Svitavy, s.r.o.
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