										ev.č.593/2025

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o.
	IČO: 048 25 501, DIČ: CZ04825501
	sídlo Gruzínská 1912/10, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 36980
zastoupen jednatelem Robertem Čížkem 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel - 	


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.9.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Oprava střešního pláště a dodávka FVE ČOV Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 19.9.2025.

B.
Dle Smlouvy o dílo měly být stavební a montážní práce na realizaci díla zahájeny dne 5.8.2025.  S ohledem na zdržení výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena Smlouva o dílo, nabyla smlouva účinnosti až dne 19.9.2025 a do té doby tedy zhotovitel nemohl zahájit provádění stavebních a montážních prací na díle. Zhotovitel uplatnil v souladu s bodem 2.5. Smlouvy o dílo požadavek na posunutí termínu provedení díla z dosavadního termínu do 28.11.2025 o 45 dnů na nový termín do 12.1.2026. 

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.4. se ruší a nahrazuje takto:
„2.4.	Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební a montážní práce na díle a provést dílo do 12.1.2026.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 24.11.2025.

Ve Svitavách dne  25.11.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Robert Čížek, jednatel 
	starosta města Svitavy  	Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o.
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