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Dobrý den, paní inženýrko,
po domluvě bych Vás chtěl požádat o prodloužení termínu odevzdání studie o vývoji abrazí na lokalitě Oáza na VD Nechranice a o uzavření termínového dodatku k běžící SoD.
Důvodem pro posunutí termínu zpracování studie je výrazně komplikovanější a zdlouhavější průběh prací při zajišťování potřebných archivních podkladů, než jsme předpokládali. Archiválie s potřebnými údaji a konkrétními měřenými daty jsou složitě dohledatelné. Některé kopie jsou navíc nekompletní, bez definování přesných míst popisovaných měření, a nebylo možno je využít. Dohledání potřebných podkladů tak musíme věnovat více času, než je obvyklé. Kvalita a podrobnost získaných podkladů jsou přitom pro zpracování studie klíčové a přímo podmiňují její podrobnost a kvalitu.
Navrhovaný nový termín pro odevzdání studie je 31.3.2026.
Posun termínu nebude mít žádný dopad na cenu ani rozsah prací, ty zůstávají v platnosti dle uzavřené SoD.
Velice Vám děkuji za vstřícnost, s pozdravem inženýrský geolog, vedoucí pracoviště IG
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