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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radoškov
DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová
E-mail: brno.pk@spu.gov.cz.
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost právnických osob, které tvoří
DWK GEO spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Nám. Karla IV 5/5, 628 00, IČO: 26943646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně oddíl C, vložka 47180.
Zastoupená: Ing. Karlem Doležalem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatelem	Ing. Karlem Doležalem, jednatelem.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx 
Vedoucí týmu: xxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: rbu2m5k
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Brno, Milady Horákové
Číslo účtu: 192940039/0300
DIČ: CZ26943646 
a 

AGERIS s. r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Jeřábkova 1845/5, 602 00, IČO: 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034.
Zastoupená: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti AGERIS s. r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ25576992
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref420387783]Preambule
Z důvodu personální změny na straně objednatele se mění výše uvedené kontaktní údaje. Objednatele nově zastupuje a je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj.
Na základě skutečného rozsahu provedených prací dochází k aktualizaci počtu měrných jednotek       u dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.6 Šetření průběhu  vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ včetně označení lomových bodů, 6.2.7. Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání  pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona a hlavního celku 6.4 Mapové dílo.
                                         
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo č. obj. 1051-2024-523101, č. zhot. 50/2024 mění následovně: 
                                                             
I.
U dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 103 MJ na 98 MJ, tj. o 5 MJ. 
U dílčí části 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 35 MJ na 30 MJ, tj. o 5 MJ. 
U dílčí části 6.2.7 Rozbor současného stavu dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 129 MJ na 131 MJ, tj. o 2 MJ. 
U dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 129 MJ na 131 MJ, tj. o 2 MJ. 
U dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 129 MJ na 131 MJ, tj. o 2 MJ. 
U dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 129 MJ na 131 MJ, tj. o 2 MJ. 
U hlavního celku 6.4 Mapové dílo dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 129 MJ na 131 MJ, tj. o 2 MJ. 

II.
Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo                    o 19 600,00 Kč bez DPH, tj. 23 716,00 Kč včetně DPH.
Tato změna je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.
Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1 smlouvy:
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	761 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	684 200,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	117 900,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 563 300,00 Kč

	DPH 21 %
	328 293,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 891 593,00 Kč


[bookmark: _Ref93389603]
III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	DWK GEO spol. s r.o.
                                                                                        Vedoucí společník sdružení do společnosti
Místo: Brno		Místo: Brno
Datum: 27. 11. 2025		Datum: 26. 11. 2025



„elektronicky podepsáno“	
________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Ing. Karel Doležal
ředitel KPÚ pro JMK	jednatel DWK GEO spol. s r.o.
                                                                                        vedoucí společník sdružení do    
                                                                                        společnosti







Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
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