DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. ORM/18/2016/Sl ze dne 31. 5. 2016  

1.  Smluvní strany

Objednatel

: Město Klatovy 

Sídlo 


: náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy

IČ  


: 00255661                                    

DIČ


: CZ00255661

Sídlo


: nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení      
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu                 
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupen 

: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

a

Zhotovitel           
: ATELIER U5 s.r.o.

Sídlo 


: Rolní 826, 339 01 Klatovy
IČ                         
: 26370646
DIČ                          
: CZ26370646
Bankovní spojení        : xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu
          
: xxxxxxxxxxxxxx
Zapsán  v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, odd. C vložka 16013.
Zastoupen

: 

Ve věcech smluvních  : Ing. Ivanem Šillarem, jednatelem
Ve věcech technických: Ing. Ivanem Šillarem, jednatelem
2.

Na základě čl. 14. 2. se obě strany dohodly na změně názvu projektové dokumentace, na prodloužení termínu dokončení DSP včetně rozpočtu a na uzavření tohoto dodatku.
3.
Původní znění názvu:

Projektová dokumentace k dílu:“Domov se zvláštním režimem Klatovy, čp. 259/II.“
Nové znění názvu:

Projektová dokumentace k dílu: „Stavební úpravy objektu čp. 259/II. Klatovy“.

4.
Původní znění bodu 4. Doba plnění, odst. 4.2.
Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli v těchto termínech jednotlivé stupně projektové dokumentace (bez inženýrské činnosti):
4.2.1 DÚR – do 15. 7. 2016

4.2.2. DSP – do 30. 9. 2016

4.2.3. DPS – do 30. 12. 2016

Nové znění bodu 4. Doba plnění, odst. 4.2.

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli v těchto termínech jednotlivé stupně projektové dokumentace (bez inženýrské činnosti):
4.2.1 DÚR – do 15. 7. 2016

4.2.2. DSP – do 15. 10. 2016

4.2.3. DPS – do 30. 12. 2016

5.
Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/18/2016/Sl ze dne 31. 5. 2016, jejíž ostatní obsah zůstává nadále beze změn. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních,                z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
6.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 23. 8. 2016 usnesení č. 17. 
V Klatovech dne 19. 9. 2016.
..........................................                                               ……..............................

   Mgr. Rudolf Salvetr 




Ing Ivan Šillar
starosta města Klatovy                                                        ATELIER U5 s.r.o.
      (objednatel)                                                                        (zhotovitel)  
