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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 1“
Článek I.
Účastníci smlouvy
1. Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně
se sídlem Ponávka 139/6, Zábrdovice
602 00 Brno
zastoupená: prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel
IČ: 00209813
DIČ: CZ00209813
(dále jako „Objednatel“)
2. Zhotovitel:
JIRMAL, spol. s.r.o.
se sídlem: Veveří 365/46
602 00 Brno
zastoupená: Bc. Milan Dedík, jednatel
zapsaná: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 277 32 941
DIČ: CZ27732941
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II.
Úvodní ustanovení
2.1 Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal
provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele
následující dílo: “Stavba: Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových
stavů v objektu Ponávka 4 a 6, část 1“ (dále jako „dílo“) a Objednatel se zavázal dílo převzít a
zaplatit za něj sjednanou cenu.
2
.2 V průběhu realizace díla však došlo k nepředvídatelným okolnostem a skutečnostem, které
značným způsobem ovlivnily a ovlivňují řádný postup prací, jednotlivé na sebe navazující práce
a technologické postupy. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla a
prodloužení příslušných termínů.
2.2.1 Změna ceny díla a prodloužení termínu bylo způsobeno následujícími okolnostmi:
-
Zjištění skrytých vad nebo jiných neodhalitelných skutečností týkajících se technického stavu
stávajícího objektu, jeho konstrukcí a technických zařízení
-
Kolize se stávajícími rozvody, konstrukcemi nebo jinými stavebními prvky, které nebyly
identifikovány v projektové dokumentaci,
-
Změny dispozic či technického řešení vyvolané dodatečnými provozními požadavky objednatele
v průběhu realizace,


[bookmark: br2] 
Článek III.
Změnová ustanovení
3.1 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dodatkem č. 1 dohodly na následující změně
Smlouvy:
3.1.1 Původně sjednaný termín dokončení druhé etapy díla se mění a prodlužuje. V článku V.
odst. 1 Smlouvy se termín plnění mění tak, že nově zní:
„
Zhotovil se zavazuje dokončit kompletní dílo do 26 týdnů od převzetí první části staveniště.“
3
.1.2 Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky. Původně
sjednaný předmět díla se omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které
nemají být realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny ve změnových listech vč.
rozpočtů (dále jako „změnové listy“) s tím, že tyto změnové listy včetně rozpočtů tvoří přílohy
č. 1-3 tohoto dodatku č. 1.
3.1.3 V důsledku úpravy předmětu díla dle předchozího článku tohoto dodatku č. 1 se znění článku
V odst. 1 Smlouvy ruší.
Původní cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého
díla, činila:
Cena bez DPH:
31 392 805,62 Kč
6 592 489,18 Kč
37 985 294,80 Kč
DPH (21%):
Cena díla (včetně DPH):
Na základě dodatku č. 1 Smlouvy se rozsah Díla mění a cena Díla se snižuje o položky prací
a dodávek specifikovaných ve změnových listech a zároveň se zvyšuje o položky prací a
dodávek specifikovaných ve změnových listech.
Rozdílová cena prací na základě dodatku č. 1 Smlouvy celkem (bez DPH): 3 201 965,31 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 celkem:
Cena bez DPH:
34 594 770,93 Kč
7 264 901,90 Kč
41 859 672,83 Kč
DPH (21%):
Cena díla (včetně DPH):
3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
4
4
.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejněním v registru smluv.
4.3 Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
•
•
•
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
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V Brně.
V Brně
Datum: 2025.11.27
2025.11.27
0
7:30:17 +01'00'
0
9:43:31 +01'00'
.
..................................................
..................................................
za Úrazová nemocnice v Brně
za JIRMAL, spol. s.r.o.
prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel
Bc. Milan Dedík, jednatel
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