Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O dílo 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0262/25
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 7-2025
Stavba „SILNICE III/49722: KELNÍKY, OPĚRNÁ ZEĎ“
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
Článek I. Smluvní strany 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:




70934860

DIČ:




CZ70934860 

Zastoupený:



Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxxxxx
Technický dozor:



xxxxxxxx
Tel.:




xxxxxxxx
E-mail:




xxxxx
Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

KKS, spol. s r.o.

Sídlo:




Příluky 386, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965

IČ:




42340802

DIČ:




CZ42340802

Zastoupený:



Ing. Radomír Kocman, jednatel

K jednání o technických věcech pověřen:
xxxxxx
Stavbyvedoucí:



xxxxxxxxx
Tel.:




xxxxxxxxxx
E-mail:




xxxxx
Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1403990349/0800

(dále jen „Zhotovitel“)
Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 18. 6. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0262/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49722: KELNÍKY, OPĚRNÁ ZEĎ“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/49722: KELNÍKY, OPĚRNÁ ZEĎ“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 8 252 637,40 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 51 607,85 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 15 000,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 8 289 245,25 Kč bez DPH. 

Článek III. Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Specifikace a rozsah díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu textu níže uvedeného SO se zapisuje:

SO 101 - Sanace silnice
2.01 Po odfrézování komunikace bylo zjištěno, že je nutné lokálně zasanovat část konstrukce vozovky. Sanace bude provedena ŠD tl. 300 mm na ploše 45,0 m2. Současně bude provedeno utěsnění spáry mezi betonovou římsou a živičným povrchem vozovky vyfrézováním drážky a následným zalitím teplou asfaltovou zálivkou v délce 90,0 m.
SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady
2.02 Z důvodu umístění stavby pouze na pozemcích Zlínského kraje nebude zpracován geometrický plán.
2) Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




8 289 245,25 Kč

DPH 21 %





1 740 741,50 Kč

Cena celkem vč. DPH 



               10 029 986,75 Kč

(slovy desetmilionůdvacetdevěttisícdevětsetosmdesátšest korun českých, 75/100)

3.2 Ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 2.01 – 2.02. 

4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Tento dodatek č. 2 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.
	Ve Zlíně dne 25.11.2025
	Ve Zlíně dne 24.11.2025

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	
	

	…………………………………….…………………

Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………

KKS, spol. s r.o. 

Ing. Radomír Kocman, jednatel
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