
FN HRADECKRÁLOVÉ– RADIOLOGIE– HAVARIJNÍ VÝMĚNA POTRUBÍ TUV A SV – REALIZACE

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Smlouva“ )

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní jméno:

Sídlo:

IČ:

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

001 79 906

DIČ: CZ00179906

Statutární zástupce:

Bankovní spojení:

MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel

Česká národní banka

Číslo účtu: 24639511/ 0710

Zástupce ve věcech technických:

Technický dozor objednatele (TDI):

na straně jedné (dále jen „Objednatel“ )

A

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: ARITEX spol. s r.o.

Sídlo:

IČ:

Manželů Curieových 657, 674 01 Třebíč
652 77 180

DIČ: CZ65277180

ID datové schránky:

Statutární zástupce:

Telefon:

z2vncsk Příjem datových zpráv: ANO

Email:

Hotline:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Česká spořitelna a.s.

2642543399/ 0800

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“ )

PREAMBULE

A. Objednatel si přeje zajistit stavební a montážní práce, dodávky a související práce a služby za účelem
realizace opravy rozvodů teplé a studené vody v budově Radiologie (b. č. 2).

B. V zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle interní směrnice č. 2 o zadávání
veřejných zakázek, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „Zákon“ ), s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ– RADIOLOGIE– HAVARIJNÍ VÝMĚNA
POTRUBÍ TUV A SV – REALIZACE“ dle Zadávací dokumentace Objednatele ze dne 13.10.2025 uveřejněné na
profilu zadavatele pod systémovým číslem P25V00317896, Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je
nabídka Zhotovitele ze dne 01.11.2025 (dále jen „Nabídka“ ).

C. Objednatel pro úplnost sděluje, že předmětná Veřejná zakázka je financována z vlastních finančních zdrojů
Objednatele.

SMLOUVA O DÍLO Stránka 1 z 20



FN HRADECKRÁLOVÉ– RADIOLOGIE– HAVARIJNÍ VÝMĚNA POTRUBÍ TUV A SV – REALIZACE

D. Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v Článku 1 (Předmět Smlouvy) níže,
a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a dále rovněž na základě Zadávacích podmínek.

E. Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplat it mu sjednanou cenu.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Komunikace Smluvních stran

1.1.1. Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí,
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle jejich
charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo
doporučenou poštovní zásilkou oproti doručence.

1.1.2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo
přenesena zástupcům Smluvních stran (t j. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) uvedeným v této
Smlouvě, ledaže:

a) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pět i (5) pracovních dnů. Sdělení budou poté
doručena podle zmíněných kontaktních údajů;

b) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas něco jiného, může být sdělení
zasláno na adresu, znížbyla žádost odeslána. Smluvní strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje
vůči druhé Smluvní straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.

1.1.3. Kdoručení všech sdělení učiněných nebo předaných podle této Smlouvy dojde:

a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem;
b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštovní zásilkou;
c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení

doručeno elektronickými prostředky.

1.1.4. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce.

1.2. Oprávnění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními
a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

1.3. Zástupci Smluvních stran

1.3.1. Pro účely této Smlouvy jmenují Smluvní strany následující fyzické osoby svými zástupci:

a) zástupci Objednatele:

Jméno:
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Adresa pro doručování:

Telefon:

Email:

(dále jen „Zástupce Objednatele“ )

b) zástupci Zhotovitele:

Jméno:

Adresa pro doručování: Manželů Curieových 657, 67401 Třebíč
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Telefon:

Email:

(dále jen „Zástupce Zhotovitele“ )

1.3.2. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Smluvní strany,
s výjimkou změny a ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele a Zástupce

zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele Zástupce

zhotovitele.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavební a montážní práce,
dodávky a související práce a služby za účelem realizace opravy rozvodů teplé a studené vody
v budově Radiologie (b. č. 2) (dále jen „Dílo“ ) a závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně
provedené Dílo smluvenou cenu.

2.2. Veškeré požadované práce, dodávky a služby budou provedeny:

a) v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou , Sokolovská 1753/ 2a,
500 02 Hradec Králové, IČ 135 64 692, pod názvem „VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ (ZTI) NA
OBJEKTU Č. 2 – RADIOLOGIE“ , z května 2025;

b) v souladu se Souhrnem standardů pro projektování a realizaci staveb včetně rekonstrukcí a

modernizací ve Fakultní nemocnici Hradec Králové vyplývajících z platných předpisů, provozu a

údržby technických zařízení v 16.03.2020 (dále jen „Souhrn standardů“ , který je dostupný na webu
Objednatele, https:/ / www.fnhk.cz/ dodavatele-a-partneri/ obchodni-podminky).

2.3. Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, normami a vyhláškami v jakosti splňující
obecné technické požadavky na výstavbu. Provedení Díla bude zajištěno oprávněnou (autorizovanou)
osobou, přičemž Zhotovitel zajistí každodenní přítomnost této osoby na stavbě a na kontrolních
dnech.

2.4. Dílo tvoří zejména:

2.4.1. Provedení veškerých bouracích, stavebních a montážních prací, dodávek, služeb a souvisejících prací, vše
za podmínek stanovených touto Smlouvou, smluvní dokumentací pro realizaci a pokyny ze strany
Objednatele.

2.4.2. Práce budou realizovány v místě plnění uvedeném v Článku 5 této Smlouvy. Realizace Díla bude
provedena za běžného provozu Objednatele – tedy poskytovatele zdravotních služeb nemocničního
typu. Zhotovitel proto bude povinen omezit na nezbytně nutnou míru hluk, prašnost a vibrace. Je nutné
zajistit průběžný úklid na komunikacích, budou-li v rámci plnění díla znečištěny. Plochy dotčené realizací
Díla budou uvedeny do původního stavu.

Objednatel výslovně upozorňuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

-

-

-

realizaci dodávek, prací a služeb bude organizovat tak, aby Objednateli (a případně třetím
osobám, které Objednatel pověří) umožnil provádět provoz, údržbu a servis budov a zařízení
v prostoru staveniště, které budou po dobu plnění této Smlouvy v provozu a které nejsou
předmětem plnění této Smlouvy;
v době realizace Díla bude probíhat běžný provoz Objednatele, a to i v prostorách, které budou
dotčeny předmětem plnění dle této Smlouvy. Běžný nemocniční provoz bude probíhat i v celém
areálu a ostatních objektech Objednatele. Objednatel rovněž upozorňuje na to, že realizace Díla
bude probíhat v blízkosti leteckého koridoru Letecké záchranné služby;
povaha nemocničního provozu (Radiologická klinika) v místě provádění Díla klade zvýšené
hygienické nároky jak na provádění Díla, tak na samotné dodávky materiálů;
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-

-

-

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla postupoval tak, aby minimalizoval omezení
jednotlivých provozů Objednatele;
armatury použité v rámci realizace Díla musí být odolné proti dekompozici zinku. Toto doloží
Zhotovitel před zahájením prací příslušným dokladem (technickým listem, cert ifikátem apod.);
potrubí použité v rámci realizace Díla musí být vyrobeno z vícevrstvého kompozitního potrubí
určeného pro rozvody pitné vody s odolností proti dezinfekci biocidní účinnou látkou Neuthox.
Toto doloží Zhotovitel před zahájením prací příslušným dokladem (technickým listem,
cert ifikátem apod.).

2.4.3. Vybudování objektů zařízení staveniště a zajištění jeho ostrahy, provozu, údržby a následné likvidace.
Objednatel není schopen zařízení staveniště poskytnout v jím spravovaných objektech.

2

2

.4.4. Průběžná aktualizace časového plánu realizace za účelem koordinace prací a dodávek.

.4.5. Vypracování výrobní a dílenské dokumentace, které budou před zahájením prací dle těchto dokumentací
odsouhlaseny Objednatelem a generálním projektantem.

2.4.6. Zajištění plně funkčního ukotvení jednotlivých komponentů do stavby a zajištění dostatečné tuhosti a
stability jednotlivých prvků v jakémkoliv montážním stavu. Zhotovitel je povinen konzultovat dopřesnění
technických řešení detailů komponentů s TDI.

2

2

.4.7. Zajištění zimních opatření a osvět lení pracovišť, bude-li to pro realizaci Díla nutné.

.4.8. Realizace stavebních přípomocí, a to zejména vysekání rýh a otvorů pro provedení instalací a hrubé
vyplnění rýh a otvorů.

2

2

.4.9. Provedení požárních opatření a ucpávek.

.4.10. Provádění případných víceprací písemně požadovaných Objednatelem na Díle bude realizováno pouze
za předem odsouhlasenou úhradu.

2.4.11. Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto Smlouvou sjednaných, či Objednatelem požadovaných
zkoušek, revizí, atestů, návrhů provozních a manipulačních řádů, apod. dle platných vyhlášek a platných
norem ČRa dle dohodnutého systému řízení jakosti. Veškeré revize, zkoušky a atesty musí být platné a
bez závad.

2

2

.4.12. Součástí díla jsou i geodetické práce spojené se zaměřením skutečného stavu Díla.

.4.13. Dodávka kompletní dokumentace skutečného provedení Díla včetně dokladové části v počtu a formě dle
Souhrnu standardů.

3. CENA DÍLA

Cena za provedené Dílo:3.1.

CENA DÍLA V KČ BEZ DPH 931 895,00

93 189,50REZERVA DESET PROCENT (10 %) Z CENYDÍLA V KČ BEZ DPH

CELKOVÁ CENA DÍLA VČ. REZERVY V KČ BEZ DPH 1 025 084,50

3.2. Stanovení Ceny

3.2.1. Cena za provedené Dílo je stanovena jako cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH ve výši stanovené
platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že se na
dodávku Díla nebo jeho část vztahuje ustanovení režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení
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§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude cena za toto Dílo nebo
jeho část uvedena na daňovém dokladu samostatnou položkou.

3.2.2. Smluvenou Cenou za Dílo nebo jeho část je pak vždy Cena bez DPH.

3.3. Výše Ceny

Cena za provedené Dílo je stanovena jako nejvýše přípustná k datu dokončení Díla. Tato cena obsahuje
i rezervu, a to v požadované výši z celkové ceny Díla (bez započtení výše rezervy samotné). V případě,
že při samotné realizaci předmětu Smlouvy vznikne požadavek Objednatele na dodatečné dodávky,
služby či stavební práce, vyhrazuje si Objednatel právo na poskytnutí takovýchto dalších dodávek, služeb
či stavebních prací od Zhotovitele, a to až do výše vytvořené rezervy, tzn., vzniknou-li v rámci provádění
díla nároky na dodatečné dodávky, služby či stavební práce, budou tyto realizovány a oceněny
Zhotovitelem a následně hrazeny z rezervy. O nečerpanou rezervu se sníží náklady a fakturace.

3.4. Obsah Ceny

3.4.1. Cena za provedené Dílo je stanovena při vynaložení všech odborných a technických znalostí Zhotovitele,
a dále zahrnuje veškeré náklady a činnosti potřebné k provedení, vyzkoušení a předání Díla Zhotovitelem,
t j. především náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu technického zařízení, včetně zřízení,
provozování a likvidace zařízení staveniště i pro potřeby všech poddodavatelů, režii a zisk Zhotovitele,
náklady na zabezpečení BOZP a PO na staveništi, veškeré poplatky za nezávadné uložení sutě a odpadů
ze stavby, za spotřebu energií, za pronájmy, za zábor veřejného prostranství, odstraňování znečištění
provozem stavby, sankce, pokuty, penále, pojištění, včetně všech potřebných průzkumů, revizí a
zkoušek. Cena za provedené Dílo dále zahrnuje náklady na značení BOZP a PO (únikové cesty apod.) dle
platných předpisů a realizaci všech prostupů jako požárních dle ČSN 730810. Cena za dílo zahrnuje i
veškeré případné potřebné prachotěsné příčky. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že
Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s realizací Díla nebo
při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady
včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů
a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně.

3.5. Změna Ceny

3.5.1. Veškeré méněpráce, nutné vícepráce a změny nad rámec sjednaného Díla vyplývající z dodatečných
písemných požadavků Objednatele budou oceněny v souladu s položkovými rozpočty, jež jsou součástí
Nabídky Zhotovitele. Bude-li se jednat o položky zde neuvedené, budou tyto zpracovány dle platných
cenových předpisů, a to ve formě položkového rozpočtu dle metodiky ÚRS a v cenách ÚRS v cenové
úrovni platné ke dni zpracování ocenění ponížené o deset (10) %. V případě, že nebude možno použít
jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou. Na tyto méněpráce, vícepráce a změny bude následně
vystaven změnový list. Odsouhlasení změnového listu projedná Zhotovitel s určeným pracovníkem
odboru investic (TDI). Vícepráce provedené bez dodržení výše uvedeného postupu či souhlasu
Objednatele jdou plně k tíži Zhotovitele.

3.5.2. Stanovenou Cenu za provedené Dílo lze překročit pouze po písemné dohodě Smluvních stran, a to za
podmínek, že Objednatel bude požadovat provedení jiného množství dodávek a prací, než je uvedeno
v soupisu prací a dodávek, nebo jiné kvality nebo standardu.

3.6. Prohlášení Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že za Cenu výše uvedenou provede Dílo v plném rozsahu uvedeném v Článku 2

této Smlouvy a v rozsahu Nabídky týkající se příslušné Veřejné zakázky. Prohlašuje, že se důkladně
seznámil se všemi Zadávacími podmínkami a se všemi okolnostmi a že Dílo takto navržené je technicky
realizovatelné za Cenu uvedenou v bodě 3.1. tohoto Článku. Vícepráce vyvolané jakoukoliv okolností,
kdy by byla určitá část díla z technických důvodů neproveditelná dle Zadávací dokumentace a ustanovení
těchto podmínek, jdou plně k tíži Zhotovitele.
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4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vystavení faktury

4.1.1. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „ DUZP“ ) se považuje den, uvedený ve Smlouvě
v Článku 6, anebo den převzetí Díla nebo jeho dílčí části, anebo nejpozději poslední den kalendářního
měsíce.

4

4

.1.2. Faktury – daňové doklady budou vystavovány jednou za měsíc a musí být prokazatelně dodány
Objednateli do patnácti (15) kalendářních dnů po uskutečnění DUZP. V případě požadavku Objednatele

provede Zhotovitel rozdělení měsíčního plnění na více faktur.

.1.3. Faktury budou doloženy položkovým soupisem provedených prací, který odsouhlasí Objednatel.
Položkový soupis provedených prací je Zhotovitel povinen předložit Objednateli ke kontrole nejpozději
do tří (3) pracovních dnů po uskutečnění DUZP. Objednatel se k předloženému položkovému soupisu
prací vyjádří do pět i (5) pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení jej s uvedením důvodu vrátí
Zhotoviteli k přepracování, přičemž Zhotovitel jej přepracuje do tří (3) pracovních dnů. Nedojde-li mezi
oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je
Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

4

4

.1.4. U provedených prací lze započítat taktéž částky za materiály a dodávky, které jsou prokazatelně dodány
na stavbě nebo na předem určeném místě. O takto dodaných dodávkách bude sepsán protokol, který
bude potvrzen statutárním zástupcem Zhotovitele a TDI. Objednatel se u těchto věcí stává jejich
vlastníkem, i když se ještě nestaly součástí díla, ale jsou uloženy na některém z výše uvedených míst.
Nebezpečí škody na těchto materiálech však nese Zhotovitel až do doby předání Objednateli.

.1.5. Fakturace proběhne do výše jednoho sta procent (100 %) ceny Díla. Úhrada fakturované částky bude
provedena do výše devadesáti procent (90 %) ceny Díla, zbývajících deset procent (10 %) ceny Díla činí
pozastávku, která bude Objednatelem uhrazena po odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího
řízení. Pozastávka bude uplatňována průběžně z každé vystavené faktury, a to ve výši deset procent
(10 %) z fakturované částky.

4.1.6. Neprovedené práce nebo odsouhlasené záměny materiálů budou provedeny formou odpočtů,
eventuálně přípočtů, na základě vypracovaných a odsouhlasených Změnových listů.

4.2. Zálohy

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Splatnost faktur4.3.

Splatnost vystavených faktur bude třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení
na adresu Objednatele.

4.4. Náležitosti faktury – daňového dokladu

4.4.1. Daňové doklady Zhotovitele budou členěny dle daňové klasifikace stavebních děl dle vyhlášky
č. 321/2003 Sb., o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC, v platném znění, a dle standardní klasifikace
produkce (SKP) (opatření ČSÚ č. j. 1174/93-3010). Na předmětné stavební práce se dle § 92e zákona
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, použije systém přenesení daňové povinnosti – viz stavební
práce vymezené v CZ-CPA 41 až 43.

4.4.2. Zhotovitel uvede na každém příslušném daňovém dokladu — faktuře veškeré náležitosti stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a
účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Na faktuře musí být mimo jiné uveden:
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a) odkaz na tuto Smlouvu o dílo,
b) název veřejné zakázky, respektive text „název akce: FN HRADEC KRÁLOVÉ – RADIOLOGIE –

HAVARIJNÍ VÝMĚNA POTRUBÍ TUV A SV – REALIZACE“ ,
c) prohlášení Zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně

z přidané hodnoty,
d) soupis příloh,
e) kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila.

4.5. Další ujednání

4.5.1. Zhotovitel se zavazuje, že po vyrovnání finančních závazků Objednatelem, bude postupovat vůči svým
poddodavatelům bez prodlevy. V případě, že tento postup nebude dodržen, bude Objednatel oprávněn
stanovit zvláštní režim ve financování akce tak, že Objednatel bude oprávněn uspokojit pohledávky
poddodavatelů Zhotovitele přímo.

4

4

4

4

.5.2. Vpřípadě, že se na Objednatele vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a tento ji neodvede v řádném termínu pro
podání daňového přiznání k DPH z důvodu pozdě doručeného daňového dokladu, pak finanční zátěž
z případné penalizace ponese Zhotovitel.

.5.3. Veškeré platby mezi Smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného
v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky
dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné
číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.

.5.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně
z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně
mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění.

.5.5. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že Zhotovitel je v okamžiku
uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit
částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za Zhotovitele. Uhrazení částky
odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto
rozsahu za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu Zhotoviteli.

4.5.6. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám Zhotovitele kteroukoli
z plateb z důvodu:

a) Zhotovitelem neodstraněných vad a nedodělků Díla,
b) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností

Zhotovitelem,
c) prodlení Zhotovitele s úhradou ceny jemu dodaných prací, materiálů (a to zejména ve vztahu ke

Zhotovitelovým poddodavatelům),
d) odpovědnosti Zhotovitele za škody a újmy způsobené Objednateli nebo jinému zhotoviteli či

poddodavateli,
e) vysoké pravděpodobnosti nedokončení Díla ve stanovené lhůtě, kdy Objednatelem nezaplacená

(pozastavená či započtená) částka je přiměřená k pokrytí škod a újem vzniklých v důsledku prodlení
Zhotovitele s dokončením Díla,

f) opakovaného neplnění smluvních povinností Zhotovitelem nebo jeho postupu v rozporu
s prováděcími dokumenty,

g) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků Objednatele vůči
Zhotoviteli.

4.5.7. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatele z této
Smlouvy.
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5. MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Místem plnění předmětu Díla je areál Fakultní nemocnice HradecKrálové, Sokolská 581, 500 05 Hradec
Králové – Nový Hradec Králové.

6. DOBA REALIZACE

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí do devadesát i (90) kalendářních
dnů. Objednatel vyzve písemně Zhotovitele k zahájení plnění nejpozději pět (5) kalendářních dnů před
požadovaným termínem. Předpokládané období, ve kterém bude Dílo realizováno (a to ve lhůtě dle
první věty tohoto odstavce), je leden (01) – duben (04)/ 2026.

6.2. Dílo bude provedeno v následujících třech (3) etapách:

a) Etapa I – páteřní rozvody v 1. NP včetně provedení napojovacích bodů a nezbytné související
stavebně montážní úpravy – etapa bude dokončena nejpozději do dvaceti jedna (21) kalendářních
dnů od zahájení prací;

b) Etapa II – rozvody v 1. NP a nezbytné související stavebně montážní úpravy. Etapa II bude zahájena
nejdříve po dokončení Etapy I a bude dokončena nejpozději do dvaceti osmi (28) kalendářních dnů
od zahájení prací na této etapě;

c) Etapa III – rozvody 2. NP a nezbytné související stavebně montážní úpravy. Etapa III bude zahájena
nejdříve po dokončení Etapy II a bude dokončena nejpozději do čtyřiceti jedna (41) kalendářních
dnů od zahájení prací na této etapě.

6.3. Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění

6.3.1. Lhůty pro provedení Díla uvedené v tomto článku lze po předchozím písemném souhlasu a
v odůvodněných případech prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení
jednotlivých lhůt náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok. Takovéto
prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje např. písemné prohlášení
Objednatele.

6.3.2. Zhotovitel bude průběžně Objednatele informovat o postupu prací, technologických postupech,
materiálech a technologiích použitých při realizaci Díla. Odsouhlasení technologického postupu,
materiálu nebo technologie Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu Díla

s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které by
mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu Díla.

7

7

7

. ZÁVAZKYZHOTOVITELE

Odborná péče.1.

.1.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, snejvyšší možnou odbornou
péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými a požárními
normami, pravidly bezpečnost i a platnými technickými normami (ČSN a EN), doporučeními Ministerstva
zdravotnictví ČR, bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu
s profesními a etickými pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

7

7

.1.2. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy obecně závazných
právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů Objednatele.

.1.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo podle této Smlouvy, t j. veškeré práce a dodávky kompletně a ve vysoké
kvalitě, v rozsahu dle Článku 2 této Smlouvy, a v termínu určeném dle Článku 6 této Smlouvy. Totéž platí
i pro činnosti, výrobky, zařízení a dodávky všech poddodavatelů Zhotovitele.
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7.2. Pokyny Objednatele

7.2.1. Zhotovitel bude provádět Dílo v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat
v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem
písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního
uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího
písemného souhlasu Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak
pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění vzniku či
zvětšení újmy.

7

7

.2.2. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného
provedení a dokončení Díla nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými
požadavky orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel po obdržení takového pokynu
povinen do tří (3) pracovních dnů na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za
veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu.

.2.3. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, je
Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do tří (3) pracovních dnů,
neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na navýšení ceny.

7.3. Spolupráce

7.3.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a průběžné
komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu. Zhotovitel bude
průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně
souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další informace,
dokumenty a vysvět lení týkající se postupu při plnění Smlouvy.

7.3.2. Zhotovitel se zavazuje efektivním způsobem spolupracovat s generálním projektantem a Objednatelem

na realizaci díla a zajišťovat optimální technickou a uživatelskou úroveň Díla včetně kvality a ekonomicky
vynaložených finančních prostředků, a to v dohodnutém časovém úseku.

7.4. Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů

7.4.1. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však při předání a převzetí Díla Zhotovitel shromáždí záznamy,
vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli

veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, programy a údaje (v listinné a elektronické podobě)
týkající se realizace Díla, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel

zároveň jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.

7.4.2. Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele

v souvislosti s realizací Díla obdrží, a to ve stejné, výše uvedené lhůtě.

7.5. Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které
Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami,
kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem

kopírovány, používány nebo sdělovány či zpřístupňovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné
pro účely vyplývající ze Smlouvy.

7.6. Poddodavatelé

7.6.1. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy.

V takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých
povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.
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7.6.2. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je
oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům),
který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

7.7. Povinnost profesního jednání

7.7.1. Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. Zhotovitel je
povinen zdržet se po dobu provádění Díla a jeho uvádění do provozu veškerých vlastních aktivit ve vztahu
k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy Objednatele, být s
těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje,
že nepřijme ani neposkytne ve věci předmětného Díla žádné osobní provize nebo platby od třetích osob,
zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele Projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob (nebo třetím osobám) nepřijali (neposkytli) ani
jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části (zejména poddodavatelé).
Porušení kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků
a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.

7.7.2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by
mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny
stanovené touto Smlouvou nebo realizaci Díla a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů
předaných mu Objednatelem.

7

7

.7.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých plnění jiné
osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě.

.7.4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, t j. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění stejné povinnosti je Zhotovitel povinen
vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.

7.8. Odpovědnost a pojištění Zhotovitele

7.8.1. Dnem předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škod na Díle, jako i na objektech
souvisejících, které vznikly jeho činností.

7

7

7

.8.2. Dnem předání staveniště Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy,
odpadních vod a vodních toků ropnými produkty.

.8.3. Škody způsobené při provádění Díla nese Zhotovitel a odpovídá za tyto škody ve smyslu ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a souvisejících předpisů.

.8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je a bude po dobu realizace díla ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za
škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zhotovitel je a bude po dobu
realizace díla rovněž pojištěn pro případ škody způsobené jeho činností a provozem stavby v rozsahu
minimálně tři miliony korun českých (3 mil. Kč). Uvedená pojištění se vztahují i na škody způsobené
pracovníky poddodavatelů Zhotovitele, a to i třetím osobám. Kopii pojistné smlouvy (nebo pojistný
certifikát) v rámci poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy předá Zhotovitel Objednateli

protokolárně nejpozději při podpisu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit po
uplynutí platnosti dříve předložené pojistné smlouvy (nebo pojistného certifikátu) doklad o tom, že je
daná povinnost i nadále splněna, a to bez zbytečného odkladu.

7.9. Zařízení staveniště a média

Závazkem Zhotovitele je vybudování objektů zařízení staveniště a zajištění jeho ostrahy, provozu, údržby
a následné likvidace. Zařízení staveniště umístí Zhotovitel na prostorách vymezených Objednatelem tak,
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aby neomezovalo a ekologicky neohrožovalo okolí stavby ani dalších jiných pracovišť objednatele
(zejména prašnost a hluk). Staveniště bude zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup nepovolaným
osobám. Pro napojení zařízení staveniště a vlastní stavby na média bude použito napojení médií v
rozsahu povoleném pro stavbu. Odebíraná média bude Zhotovitel měřit a hradit na základě smlouvy
s Objednatelem. Zhotovitel dále zajistí a na staveništi vhodně umístí informační tabuli s identifikačními
údaji o zakázce.

7.10. Harmonogram

7.10.1. Zhotovitel předloží Objednateli do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne, kdy k tomu bude
Objednatelem písemně vyzván, aktualizovaný časový harmonogram stavby (dále jen „ HMG“ ), ve kterém
budou jednotlivé dílčí části provádění stavby rozpracovány do podrobnějších činností dle požadavků
Objednatele a dále budou aktualizovány ke dni zahájení realizace Díla. HMGbude v sobě zahrnovat i čas
potřebný na proces předávacího a přejímacího řízení, a to v délce minimálně tří (3) pracovních dnů.

7

7

.10.2. Datem ukončení Díla je datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem bez vad a
nedodělků bránících užívání viz bod 10.2.1. této Smlouvy.

.10.3. Objednatel má právo Zhotovitelem předložený HMG připomínkovat a požadovat jeho upřesnění,
doplnění, zpodrobnění, aktualizaci nebo další úpravy, a to po celou dobu realizace Díla.

7.11. Další závazky Zhotovitele

7.11.1. Zhotovitel má právo provést veškeré práce způsobem, který považuje za nejvýhodnější k řádnému
provedení Díla při respektování účelu této Smlouvy, dohodnutého časového postupu a smluvních
termínů. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům Objednatele.

7

7

.11.2. Veškeré odpady vznikající při realizaci díla je Zhotovitel povinen třídit, ukládat např. do kontejnerů a ty
průběžně odvážet na příslušné skládky, což dokladově doloží nejpozději při přejímacím řízení. Tato
ekologická likvidace odpadů je zahrnuta v Ceně díla.

.11.3. Zhotovitel zajistí, že jeho pracovníci i pracovníci poddodavatelů budou viditelně označeni v průběhu
realizace Díla pracovními oděvy s názvem firmy nebo výstražnými reflexními vestami s označením firmy
Zhotovitele, případně visačkami, na kterých bude na přední straně nápis „DODAVATEL“ a pod tím firma
Zhotovitele. Na zadní straně bude uvedeno, kdo ji vydal, platnost (doba realizace díla dle této smlouvy),
razítko a podpis.

7

7

.11.4. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti
díla nebo jeho částí, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání Díla.

.11.5. Zhotovitel je povinen používat veškeré vnější komunikace jen v určených trasách a v souladu
s dopravním značením. Případné znečištění nebo poškození vnějších komunikací a souvisejících ploch je
Zhotovitel povinen odstraňovat ihned a na své vlastní náklady.

Komunikační trasy uvnitř objektů, které bude Zhotovitel používat v souvislosti s prováděním Díla, musí
Zhotovitel na své náklady udržovat čisté, bez překážek a musí být zachována jejich základní funkce,
tj. komunikační prostor, požární úsek, úniková cesta atd.

7

7

.11.6. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, a za dodržování předpisůBOZP,
PO a OŽP ve smyslu vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb., v platném znění, zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, v platném znění, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a to zejména § 133
a § 135. O provedeném školení musí být pořízen záznam s podpisy zúčastněných. Zhotovitel dále
odpovídá za důsledné dodržování pořádku na staveništi a v jeho nejbližším okolí.

.11.7. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle technického
popisu a daného standardu kvality prováděných prací, ve znění ustanovení této Smlouvy. Plnění (práce,
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výrobky nebo zařízení), které vykazuje již v průběhu provádění nedostatky, musí Zhotovitel nahradit
bezvadným plněním.

Materiály, výrobky a zařízení, které Zhotovitel předpokládá dodat nebo zabudovat do Díla budou
předloženy ke schválení Objednateli, a to ve lhůtě minimálně třicet (30) kalendářních dní před jejich
dodávkou nebo zabudováním. Vlastnosti materiálů, výrobků nebo zařízení budou prokázány zejména
technickými nebo katalogovými listy a certifikáty v souladu s platnou právní úpravou České republiky.
Objednatel si vyhrazuje právo, při pochybnostech nebo z estetických důvodů, vyžádat si od Zhotovitele

fyzický vzorek. Zhotovitel povede o předložených vzorcích ke schválení evidenci, kterou bude průběžně
doplňovat a poskytovat k dispozici Objednateli. Shoda schválených vzorků se skutečně dodaným a
zabudovaným materiálem, výrobkem nebo zařízením bude ověřena dodacím listem, výrobním štítkem
apod. Objednatel je oprávněn spolu s prokázáním vlastností materiálu, výrobku nebo zařízení žádat po
Zhotoviteli odpovídající písemný Technologický postup pro realizaci prací.

7.11.8. Pro zajištění obsluhy technologických a strojních zařízení dodávaných Zhotovitelem provede Zhotovitel

v průběhu komplexních zkoušek písemné zaškolení obsluh těchto zařízení v dohodnutém termínu a to
ještě před zahájením těchto zkoušek. Pokud je nutný pro provozování zařízení provozní řád, Zhotovitel

předá Objednateli návrh tohoto provozního řádu.

7

7

.11.9. Zhotovitel vyzve Objednatele tři (3) pracovní dny předem k protokolárnímu předání a převzetí
dokončeného Díla. Spolu s touto výzvou předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci skutečného
provedení Díla a to včetně kompletní dokladové části.

.11.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy v celém
areálu Objednatele, dále se Zhotovitel zavazuje plnit povinnosti uvedené v nařízeních vlády
č. 378/2001 Sb., v platném znění (stanovení požadavků na bezpečné používání a provoz strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí), č. 375/2017 Sb., v platném znění (stanoví vzhled a umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálů), č. 101/2005 Sb., v platném znění (požadavky na pracoviště
a pracovní prostředí), č. 362/ 2005 Sb., v platném znění, (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
pracích s nebezpečím pádu), č. 591/2006 Sb., v platném znění (stanoví minimální požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništi) a v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci, v platném znění (stanoví další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci).

7

7

.11.11. Zhotovitel je povinen průběžně provádět kompletaci a ověřování dokladů o dodávkách materiálů,
tzn. prověřovat, zda tyto mají platné ověření potvrzené příslušnou státní zkušebnou nebo schválení či
certifikaci, prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních
dokládajících kvalitu a způsobilost díla i všech jeho částí.

.11.12. Zhotovitel je povinen před předáním Díla zajistit veškeré zkoušky, revize, prohlášení o shodě, atesty na
výrobky, certifikáty, apod. nutné pro převzetí díla. Ke všem zkouškám je Zhotovitel povinen pozvat
Objednatele tři (3) pracovní dny před jejich uskutečněním. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést,
dohodnou se Smluvní strany, jakým náhradním způsobem osvědčí Zhotovitel způsobilost Díla, popř. jeho
dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně
zkoušky provést a to v potřebném rozsahu.

7

7

.11.13. Po předání a převzetí Díla Objednatelem vyklidí Zhotovitel staveniště nejpozději do pět i (5) pracovních
dnů. Za vyklizené staveniště se považuje plocha staveniště prostá stavebních materiálů, strojů, zařízení,
odpadů, vč. uvedení do původního stavu, resp. v souladu s požadovanou konečnou úpravou dle
požadavků objednatele po vzájemné dohodě.

.11.14. Součástí dokladové části Díla bude tzv. „Prohlášení o jakosti a kompletnosti díla“ , resp. jeho částí, ve
kterém Zhotovitel prokáže, že Dílo je provedeno v souladu se schválenou dokumentací, Zadávacími

podmínkami, ustanoveními této Smlouvy a obecně platnými normami, předpisy a vyhláškami, a že je
schopno bezpečného a spolehlivého provozu, a splňuje Objednatelem požadované a zpracovatelem
dokumentace stanovené parametry. Vše v českém jazyce.
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7.11.15. Obecně budou veškeré doklady splňovat požadavky vyplývající ze zákona č. 283/2021 Sb., stavebního
zákona, v platném znění, resp. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění a nařízení
vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění, č. 119/2016 Sb., v platném znění, č. 116/2016 Sb., v platném
znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426, v platném znění.

7.11.16. V souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění, a vyhlášky č. 409/2005 Sb., v platném znění, bude Zhotovitelem

dokladováno, že veškeré materiály, chemické látky apod. přicházející do přímého styku s pitnou vodou
byly schváleny na základě výluhových zkoušek pro styk s pitnou vodou.

7.12. Zákaz kouření

Fakultní nemocnice Hradec Králové je nekuřácká nemocnice. Je zakázáno kouření ve všech prostorách,
vnitřních i venkovních, kromě vyhrazených. To se týká i veškerých prostor, ve kterých budou probíhat
stavební práce dle této Smlouvy.

8. ZÁVAZKYOBJEDNATELE

8.1. Dokumentace pro provádění Díla

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli platnou projektovou dokumentaci v tištěné i digitální podobě
v jednom (1) vyhotovení. V případě potřeby většího počtu paré ze strany Zhotovitele tyto Objednatel

zajistí za úhradu, která se rovná výši nákladů za použití reprografické techniky.

8.2. Staveniště a média

8.2.1. Objednatel se zavazuje protokolárně vymezit a předat Zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém
k zahájení realizace Díla, a to nejpozději tři (3) kalendářní dny před zahájením realizace Díla.

8.2.2. Objednatel poskytne pro potřeby stavby možnost odběru elektrické energie a vody, event. dalších médií,
a to za úhradu odběru, vč. určení místa napojení. Podružné měřiče zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.

8.3. Změny díla

8.3.1. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny zástupci Smluvních

stran pro věci technické zápisem do stavebního deníku.

8.3.2. V případě, že si Objednatel v průběhu realizace díla vyžádá změny realizačního řešení, které je nutno
promítnout do projektu, zajistí Zhotovitel změnu projektu a předá tuto změnu Objednateli v počtu
základních pare za úhradu v předem dohodnuté výši. Dopady těchto změn do ceny a termínu plnění
budou následně mezi Objednatelem a Zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této
Smlouvě.

8.4. Činnosti zajišťované Objednatelem

8.4.1. Objednatel se při provádění Díla zavazuje zabezpečit výkon:

a) veškeré inženýrské činnosti při provádění Díla;
b) technického dozoru Objednatele (dále jen „TDI“ );
c) činnosti koordinátora BOZP.

8.4.2. Objednatel bude v průběhu provádění Díla dle potřeby svolávat kontrolní dny. Odpovědní zástupci obou
Smluvních stran jsou povinni se těchto dnů zúčastňovat. V případě potřeby zabezpečuje Zhotovitel účast
dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se Zhotovitelem. Závěry z kontrolního
dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této Smlouvy.
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8.5. Poskytnutí součinnosti

8.5.1. Objednatel umožní Zhotoviteli provádět práce na Díle nepřetržitě t j. i o sobotách, nedělích a svátcích
v rozmezí od 700 do 2000 hod. Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavek Objednatele na pozastavení
prací na nezbytně nutnou dobu z provozních důvodů.

8.5.2. Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou
součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou realizaci Díla.

9. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU REALIZACEDÍLA

Doba a způsob vedení stavebního deníku9.1.

Zhotovitel povede po celou dobu realizace Díla stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy, jak
mu ukládá vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném znění a Příloha č. 16 k této vyhlášce. Záznamy ve
stavebním deníku budou prováděny denně, čitelně a výhradně v českém jazyce.

9.2. Ochrana a přístupnost stavebního deníku

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník. Tento musí být k dispozici Objednateli a veřejnoprávním
orgánům denně po celou pracovní dobu.

9.3. Záznamy do stavebního deníku

9.3.1. Zhotovitel bude prostřednictvím stavbyvedoucího do stavebního deníku zapisovat veškeré údaje, které
jsou důležité pro řádné provádění Díla a jeho evidenci, zejména údaje o stavu staveniště a počasí,
rozsahu a způsobu provádění prací a jejich časovém postupu, počtu a profesním zařazení nasazených
pracovníků a to i poddodavatelů, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace či událostech a překážkách
vztahujících se ke stavbě.

9.3.2. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo oprávněné zástupce Zhotovitele a Objednatele a orgánů
zmocněných stavebním zákonem též zástupce autorského dozoru projektanta, který je pověřen
kontrolou prováděných prací.

9

9

.3.3. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k tomuto
záznamu do tří (3) pracovních dnů po prokazatelném seznámení s tímto zápisem.

.3.4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (TDI) k prověření a převzetí konstrukcí, které mají být v dalším
postupu zakryty a stanou se následně nepřístupnými. Výzva bude učiněna tři (3) pracovní dny předem
zápisem do stavebního deníku a zároveň přímou ústní výzvou TDI. Pokud se zástupce Objednatele

nedostaví ve stanoveném termínu ke kontrole, je Zhotovitel oprávněn tyto práce zakrýt. V případě, že
Zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je zavázán na základě výzvy Objednatele a na své náklady odkrýt
takové zakryté konstrukce, jestliže mezi Smluvními stranami nebude uzavřena jiná dohoda.

9

9

1

.3.5. TDI je oprávněn při neplnění předcházejících ustanovení a zjištění závad v průběhu provádění prací
požadovat, aby Zhotovitel odstranil takovéto vady ihned a Dílo prováděl řádným způsobem. Takovou
činnost je Zhotovitel povinen realizovat na své vlastní náklady a v určené době.

.4. Originál stavebního deníku

Na konci stavby, při potvrzení předávacího protokolu, bude originál stavebního deníku předán TDI.

0. PŘEVZETÍ DÍLA
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10.1. Vlastnictví díla

Dílo je v průběhu jeho realizace výlučným vlastnictvím Objednatele. Nebezpečí škody na díle nese během
realizace výlučně Zhotovitel, ledaže prokáže zavinění ze strany Objednatele.

1

1

1

0.2. Předání a převzetí díla

0.2.1. Dílo vymezené touto Smlouvou bude splněno protokolárním předáním díla Objednateli.

0.2.2. V případě, že Dílo bude přebíráno s výhradami, budou tyto výhrady uvedeny v přejímacím protokolu a
to včetně přesné specifikace zjištěných vad a nedodělků. Protokolem dojde k vymezení takových vad a
nedodělků, které svou podstatou, rozsahem či vzájemným vztahem – brání řádnému užívání díla (spolu
s jejich případným odůvodněním) a převzetí díla ze strany Objednatele nebude akceptováno. Pokud
bude Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími v užívání Díla, protokolem se tyto vady vymezí a
převzetí díla ze strany Objednatele bude akceptováno. Protokol bude obsahovat stanovisko obou
Smluvních stran k výhradám zjištěným při předání a převzetí Díla a závazné termíny odstranění všech
vytýkaných vad a nedodělků. Přejímací protokol bude dále obsahovat seznam všech potřebných
dokumentů a údajů dle běžných zvyklostí a specifikovaných těmito podmínkami.

10.2.3. Po odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.2.2. této Smlouvy se ve stanovených termínech
přejímací řízení v nezbytném rozsahu opakuje znovu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu
zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo nebo jeho části přejímá bez výhrad, vad a
nedodělků a protokol o předání a převzetí je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. Pokud
nedojde k řádnému předání Díla, prostého vad a nedodělků, smluvní strany sepíší k původnímu zápisu
dodatek, v němž uvedou svá stanoviska a dohodnou další postup.

10.3. Součásti předávaného Díla

10.3.1. Nedílnou součástí protokolu o předání Díla bude též kompletní písemná a projektová a dokladová část
se souhrnnou očíslovanou rekapitulací. Bude zde i stanovena záruční doba všech profesí s vyznačením
termínu ukončení záruky. Záruční doba začíná běžet ode dne potvrzení předávacího protokolu bez vad
a nedodělků. Veškeré doklady budou pro snadnou orientaci očíslovány v souladu s výše uvedenou
rekapitulací a předány budou v originálech a kopiích při přejímacím řízení.

1

1

1

0.3.2. Součástí předávaného Díla je i dokumentace jeho skutečného provedení, dále veškeré povinné doklady
k výrobkům a zařízením, atesty, provozní a manipulační řády, doklady o zaškolení obsluhy, protokoly
o zkouškách díla a provozní dokumentace (revizní zprávy, revizní a provozní knihy apod., a doklady
o likvidaci veškerých odpadů).

0.4. Předání části díla před termínem dokončení

Jestliže bude Objednatel požadovat uvedení některé části Díla do provozu před termínem předání
dokončeného Díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní písemnou dohodou.

0.5. Prohlášení Zhotovitele

Zhotovitel v protokolu o předání a převzetí výslovně prohlásí, že Dílo je provedeno dle Zadávací

dokumentace, schválené Projektové dokumentace a jejich případných odsouhlasených změn,
ustanovení této Smlouvy a odpovídá jím předávané dokumentaci skutečného stavu, a splňuje obecné
technické požadavky na Dílo kladené.

11. ZÁRUČNÍ DOBA

1.1. Vlastnosti Díla po dobu záruční doby

Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené:

1
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a) projektovou dokumentací, vč. jejich změn a doplňků,
b) Zadávacími podmínkami a touto Smlouvou,
c) technickými normami a předpisy, které se na provedení díla vztahují, a bude mít vlastnosti a jakost

odpovídající účelu této Smlouvy.

11.2. Délka záruční doby

11.2.1. Zhotovitel zajistí řádné provedení stavebních a montážních prací a použití bezvadných materiálů,
výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR. Na takto provedené práce a materiály poskytuje
zhotovitel záruku v délce šedesát (60) měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.

1

1

1.2.2. Zhotovitel při převzetí Díla Objednatelem vyznačí dodávky strojů a zařízení, na které poskytuje záruku
v odlišné délce, s vyznačením doby, po kterou přebírá záruku. Tato doba však nesmí být kratší než dvacet
čtyři (24) měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že tyto dodávky budou po
dobu záruční doby plně funkční, způsobilé k obvyklému účelu a uchovají si obvyklé vlastnosti. V případě,
že dodávka bude mít vady, za které odpovídá Zhotovitel, pak ode dne reklamace do odstranění vady
záruční doba neběží.

1.2.3. Zhotovitel při převzetí Díla Objednatelem vyznačí tzv. „spotřební materiál“ (tzn. provozní materiál, který
je v průběhu životnosti stavby pravidelně doplňován, popř. měněn, jako jsou žárovky, výbojky apod.)
s vyznačením doby, po kterou přebírá záruku. Tato doba však nesmí být kratší než dvacet čtyři (24)
měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.

11.3. Reklamační lhůty a způsob odstranění reklamovaných vad

11.3.1. Zhotovitel se zavazuje, na základě písemné reklamace Objednatele, nastoupit na opravu do dvaceti čtyř
(24) hodin a následně bezplatně odstranit reklamované vady díla a to ve lhůtě do dalších čtyřiceti osmi
(48) hodin od nástupu na opravu reklamované vady. O jiném postupu musí být sepsána dohoda.

1

1

1.3.2. Dle volby Objednatele budou vady buď odstraněny opravou, výměnou nebo bude poskytnuta přiměřená
sleva. V případě, že by o výši této slevy nebyla uzavřena dohoda, bude určena schváleným soudním
znalcem.

1.3.3. Neodborná nebo chybná obsluha, jakož i opravy provedené Objednatelem nebo třetí osobou (s výjimkou
osob provádějících záruční servis) nezbavuje Zhotovitele záruční povinnosti jako takové, nýbrž Zhotovitel

nebude v daném případě odpovídat za vadu díla způsobenou neodbornou nebo chybnou obsluhou nebo
opravou provedenou Objednatelem nebo třetí osobou. V tomto případě odstraní Zhotovitel závady buď
novou dodávkou, nebo opravou dle rozhodnutí Objednatele a to za předem dohodnutou úhradu.

11.3.4. Jestliže Zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve lhůtách uvedených výše (bod 11.3.1.) ve

Smlouvě, je Objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu
nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Navíc je
Objednatel oprávněn uplatnit na Zhotoviteli smluvní sankce za nedodržení termínu odstranění
reklamované vady ve smyslu Článku 12 této Smlouvy. Takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se Zhotovitel

nezbavuje odpovědnosti za Dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

11.3.5. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část Díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných
parametrů či funkcí, bude Zhotovitelem na žádost Objednatele opravena nebo vyměněna a Objednateli

znovu předána. Po dobu, kdy dílo nebo jeho část nemohlo z důvodů na straně Zhotovitele plnit funkci,
pro kterou bylo uvedeno do provozu, se prodlužuje záruční doba.

11.4. Smluvní pokuty a uplatnění práv ze záruky

Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva Objednatele na uhrazení smluvní pokuty a
náhradu újmy vzniklé Objednateli v souvislosti s vadným plněním.
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12. SANKCE

12.1. Smluvní strany se dohodly, že:

12.1.1. Zhotovitel zaplat í Objednateli smluvní pokutu:

a) dostane-li se Zhotovitel do prodlení s dokončením Díla v termínu dle bodu 6.1. této Smlouvy, a to
částku ve výši pět t isíc korun českých (5 000 Kč) za každý i započatý den prodlení;

b) dostane-li se Zhotovitel do prodlení s dokončením jednotlivých etap bodu 6.2. této Smlouvy, a to
částku ve výši dva tisíce korun českých (2 000 Kč) za každý i započatý den prodlení;

c) dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním vytýkaných vad a nedodělků při převzetí díla dle
Článku 10 této Smlouvy, a to částku ve výši dva tisíce korun českých (2 000 Kč) za každý i započatý
den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť;

d) dostane-li se Zhotovitel do prodlení sodstraněním vad v záruční době ve stanoveném či dohodnutém
termínu, které svou podstatou, rozsahem či vzájemným vztahem brání řádnému užívání díla, a to ve
výši pět t isíc korun českých (5 000 Kč) za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo
nedodělek zvlášť;

e) dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním ostatních vad v záruční době ve stanoveném či
dohodnutém termínu, a to ve výši jeden tisíc pět set korun českých (1 500 Kč) za každý i započatý
den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť;

f) za podstatné porušení smluvních povinností dle bodu 13.7.1.a) (provádění Díla v rozporu se
schválenou dokumentací) nebo b) (provádění Díla v kvalitě nesplňující obecné technické požadavky
na výstavbu nebo dohodnuté standardní vybavení) této Smlouvy Zhotovitelem, a to ve výši pět
t isíc korun českých (5 000 Kč) za každý takový případ samostatně;

g) za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření mimo vyhrazená místa kterýmkoli pracovníkem
Zhotovitele nebo jeho poddodavatele, a to ve výši pět t isíc korun českých (5 000 Kč) a to ihned na
výzvu Objednatele.

12.1.2. Objednatel může po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu za:

a) porušení každé jednotlivé povinnosti u každého pracovníka zhotovitele nebo poddodavatele podle
bodu 7.11.3. této Smlouvy (označení pracovníků Zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů), a to
i opakovaně, a to ve výši pět set korun českých (500 Kč);

b) porušení každé jednotlivé povinnosti podle bodu 7.11.10. této Smlouvy (dodržování bezpečnostních,
hygienických, protipožárních předpisů a norem), a to i opakovaně, a to ve výši dva tisíce korun
českých (2 000 Kč);

c) porušení každé jednotlivé povinnosti podle bodu 2.4.2. této Smlouvy (zajištění průběžného úklidu),
a to i opakovaně, a to ve výši dva tisíce korun českých (2 000 Kč).

12.1.3. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než třicet (30)
kalendářních dnů se Objednatel zavazuje zaplat it Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši pět setin
procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý den prodlení počínaje třicátým prvním (31.) kalendářním
dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je
Objednatel s úhradou platné konkrétní faktury v prodlení.

1

1

2.2. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody
či jiné újmy, a to v celém jejím rozsahu.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na charakter díla a způsob jeho financování, souhlasí s výší
smluvních pokut a považují je za přiměřené.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které nejsou
v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
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1

1

3.2.

3.3.

Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat celý rozsah Díla dle projektové dokumentace, ale případně
jen jeho část.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, které použil v rámci
plnění předmětu veřejné zakázky, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli

prokázání plnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce,
tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči
některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního
poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této
Smlouvy.

1

1

1

3.4. Změny a dodatky

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být
učiněn písemně a být řádně podepsán Smluvními stranami a v souladu s předpisy upravujícími veřejné
zadávání.

3.5. Prohlášení Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem realizace díla v místě plnění, veškerou
předanou dokumentaci vztahující se k předmětu Smlouvy řádně prostudoval a porozuměl jí, a je tudíž
ve všem řádně poučen a zpraven.

3.6. Spolupráce Smluvních stran

Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární
ochrany, a to i v případech souběhu prací a činností Zhotovitele a přímých dodavatelů Objednatele.

13.7. Odstoupení od Smlouvy

13.7.1. Od Smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností jedné ze
Smluvních stran. Podstatným porušením smluvních podmínek se pro účely této Smlouvy rozumí zejména
případy, kdy Zhotovitel:

a) provádí Dílo i přes písemné upozornění Objednatele v rozporu se schválenou dokumentací;
b) provádí Dílo i přes písemné upozornění Objednatele v kvalitě nesplňující obecné technické

požadavky na výstavbu nebo dohodnuté standardní vybavení;
c) je v prodlení se zhotovením díla proti platnému (aktualizovanému) HMGvýstavby o více než patnáct

(15) kalendářních dnů a práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem.

1

1

3.7.2. Veškeré části Díla zhotovené, resp. dodané ke dni odstoupení od Smlouvy jsou ve vlastnictví
Objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn uzavřít Smlouvu o dílo s třetí osobou. Ustanovení
podle předcházejících bodů tohoto článku nezbavuje Objednatele povinnosti uhradit Zhotoviteli již
provedené práce na Díle. Na jejich úhradu lze však započíst Objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu.

3.7.3. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem

(aplikace ustanovení § 2591 občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí součinnosti je
Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli k poskytnutí součinnosti
zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele.

13.8. Postoupení smluvních závazků vyplývajících z této Smlouvy

13.8.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Smlouvy třetí osobě
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
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13.8.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této Smlouvy třetí osobě bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele.

13.9. Přechod smluvních závazků vyplývajících z této Smlouvy

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich právního rozdělení, sloučení nebo jakékoliv jiné
změny nebo převodu práv na dceřiné a jiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako Smluvní

strana k plnění závazků z této Smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní
strany.

13.10. Uveřejnění Smlouvy

13.10.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu
Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených
smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň v souladu s právními předpisy
uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění. Zveřejnění v registru smluv provede Objednatel za pomoci automatického strojového převodu
textu.

13.10.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

1

1

3.10.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Ceny za provedené Dílo.

3.10.4. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností Objednatele

dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona
č. 134/2016 Sb. v platném znění.

13.11. Důvěrnost informací

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnost i a veškerá dokumentace týkající se Díla je
předmětem obchodního tajemství Objednatele a tento je považuje za důvěrné. Výjimku tvoří informace
vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

13.12. Změna okolností

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 občanského zákoníku v platném znění na sebe bere
nebezpečí změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr
v právech a povinnostech Smluvních stran.

13.13. Převzetí nebezpečí změny okolnost í

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku v platném
znění.

13.14. Vyloučení aplikace některých ustanovení občanského zákoníku

Smluvní strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740
odst. 3 občanského zákoníku v platném znění (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití
ustanovení § 2609 občanského zákoníku v platném znění o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595
občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto
Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 občanského zákoníku v platném znění (poskytnutí
přiměřené části odměny) a § 1798 a následujících občanského zákoníku v platném znění (smlouvy
uzavírané adhezním způsobem).
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13.15. Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné,
pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními
předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Smluvní

strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení
ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními
předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

13.16. Řešení sporů

13.16.1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna
ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut příslušným
českým soudem.

13.16.2. Jakýkoli spor mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude skonečnou platností vyřešen
příslušnými soudy České republiky, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se
výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

13.17. Obchodní zvyklosti

Smluvní strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558
odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost
před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

SMLUVNÍ STRANYTÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽESI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY, JEJÍMU TEXTU ROZUMÍ A
SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH
SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ A ŽE TUTO SMLOUVU NEUZAVÍRAJÍ
V TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ
ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉELEKTRONICKÉPODPISY.

v Hradci Králové

za Objednatele za Zhotovitele

______________________________________ ______________________________________
Fakultní nemocnice Hradec Králové ARITEX spol. s r.o.

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel
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