
DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: RISML/00100/2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

„Rekonstrukce střechy ZŠ Komenského“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Liborem Lesákem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Libor Lesák (tel.: 315 734 854, email: libor.lesak@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Marcela Horčičková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 778 717 784, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Autorský dozor projektanta: PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář, sídlo společnosti:
Horňátecká 1772/19, Praha 8, IČO: 62917544

oukenická 64/22, 274 01 Slaný,

Zhotovitel:

KP KONSTRUKTION S.R.O.
se sídlem: V Lukách 30, Nespeky 257 22

IČO/DIČ: 14273896/CZ14273896

zapsaný v obchodním re C 363226

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technick

Hlavní stavbyvedoucí:

dný za sadové úpravy:

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy.
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1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 25/20/4/3, 
ze dne 10.11.2025 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. IV. odst. 1 smlouvy na 
prodloužení termínu ukončení stavebních prací vč. vyklizení staveniště do 30.04.2026 a 
dále v souvislosti s čl. V. odst. 1 smlouvy na celkovém navýšení ceny díla o 620.579,22 
Kč bez DPH tj. 750.900,85 vč. DPH, dle předloženého změnového listu č. 4 a č. 5 (viz 
Příloha č. 1, 2), a to následovně: 
 
Původní cena dle SoD 
Cena bez DPH:                  20.414.264,69 Kč 
DPH 21%:                            4.286.995,58 Kč  
Cena s DPH:                      24.701.260,27 Kč 
 
Cena dle Dodatku č. 1: 
Cena bez DPH:                  21.053.712,97 Kč 
DPH 21%:                            4.421.279,72 Kč 
Cena s DPH:                      25.474.992,69 Kč 
 
Cena dle Dodatku č. 2: 
Cena bez DPH:                  21.270.200,02 Kč 
DPH 21%:                            4.466.742,00 Kč 
Cena s DPH:                      25.736.942,02 Kč 
 
Nová cena dle změnového listu č. 4 a 5: 
Cena bez DPH:                  21.890.779,24 Kč 
DPH 21%:                            4.597.063,64 Kč 
Cena s DPH:                      26.487.842,88 Kč 
 
 
 

2. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněny. 
 

3. Dodatek nabyvá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. 
Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. 
Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
 

5. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje Dodatek 
uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též “ZSVD”) a objednatel podepisuje dodatek v souladu s ustanovením § 5 ZSVD 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jejím obsahem 
souhlasí, že dodatek byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné 
vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 
7. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku: 

Příloha č. 1 - Změnový list č. 4 
Příloha č. 2 – Změnový list č. 5 
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V Kralupech nad Vltavou V Nespekách


