






Stránka # z 3

Dodatek č. 3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)objednatel: sídlo: statutární orgán:
Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

[bookmark: bookmark0]Smluvní strany:

	
	[bookmark: bookmark4]Číslo smlouvy objednatele:	534/2024
[bookmark: bookmark5]Číslo smlouvy zhotovitele:	12_2024
Název díla:
“Studený potok - oprava zakrytého profilu”



[bookmark: bookmark6]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:
	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	70889988
CZ70889988


zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]a
	zhotovitel:
[bookmark: bookmark14]sídlo:
	[bookmark: bookmark15]FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Černovická 4264, 430 03 Chomutov


[bookmark: bookmark13]oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

	[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]stavbyvedoucí: manažer stavby: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]44567731
[bookmark: bookmark25]CZ44567731


[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 2125 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark29]změnu předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne
[bookmark: bookmark30]17.10.2025,
b) [bookmark: bookmark31]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne
17.10.2025. [bookmark: bookmark32]Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) Čl. I. Účel a předmět smlouvy – předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 17.10.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
c) [bookmark: bookmark33]Čl. III. Cenové platební podmínky, bod 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:
SO 01	Sanace propustí u vyústění
SO 02	Výměna propustí
SO 03	Sanace propustí u nádrže
SO 04	Zakrytí otevřeného úseku
SO 05.1	Přeložky IS - vodovod
VON	Vedlejší a ostatní náklady
Celková smluvní cena bez DPH za celý předmět díla:
původní znění:	14.074.103,38 Kč bez DPH
(slovy: čtrnáct milionů sedmdesát čtyři tisíc jedno sto tři korun českých třicet osm haléřů). nové znění:	14 090 466,66 Kč bez DPH
(slovy: čtrnáct milionů devadesát tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých šedesát šest haléřů).
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 17.10.2025


V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Chomutově oprávněný zástupce zhotovitele








[bookmark: bookmark34]investiční ředitel
[bookmark: bookmark35]Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
