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   Veřejná zakázka č.: VZ 41.25 
  Identifikátor zakázky č.: P25V00000264 

Agend. č. dodatku č. 2: S/1481/2025/OBH/2 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava,  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 
 
Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30 
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou 
__________________________________________________ 
 
IČ:    00845451 
DIČ:    CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:   Komerční banka, a.s. 
 
Č. účtu:   19-9923050277/0100 
KS: 
VS: 
__________________________________________________ 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
THERM spol. s r.o. 
Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
Zastoupený Ing. Janem Starkem, jednatelem 
__________________________________________________ 
 
IČO: 42766991 
DIČ: CZ42766991 
Peněžní ústav: KB Ostrava a.s. 
  
Č. účtu: 954241761/0100 
KS: 
VS: 
Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1771 
_________________________________________________________________ 
 
dále jen „zhotovitel“ 
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čl. I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 14.07.2025 Smlouvu o dílo č. S/1481/2025/OBH, kterou se zhotovitel zavázal 
provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Výměna střešních krytin domu na ul. Jiřikovského 27,29,31, 
Ostrava-Dubina“ (dále jen „smlouva o dílo“). 

čl. II. Obsah dodatku 

V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu platebních podmínek, když z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek nebude zřejmě možné dokončit dílo ve stávajícím roce. Smluvní 
strany se proto dohodly změnit čl. IV. odst. 4 a odst. 6 smlouvy o dílo tak, že nově zní: 

 
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na dílčím plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím 
protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění pro přenesenou daňovou povinnost je první pracovní den následujícího měsíce. 
Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem 
podepsaným objednatelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.  
 

6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření 
do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn 
provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na 
staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly 
umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací 
a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení 
zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve 
kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených 
prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně 
odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele s platným položkovým rozpočtem a 
protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 
kalendářních dnů po předání díla. 

čl. III. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly , 
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku, a to včetně všech případných 
příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, je-li povinnost dodatek uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný 
a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, o datu 
podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě o dílo včetně 
dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů 
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 
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O uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením 
č. 4955/RMOb-JIH/2226/92 ze dne 27.11.2025. 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele  

Datum:  Datum:   
 
Místo:   Ostrava            Místo:  

 
 

  
Bc. Martin Bednář, MBA  Ing. Jan Stark 
starosta  jednatel  
  

 


