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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Cyklická obnova trati v úseku Liběchov 
(mimo) – Nymburk (mimo)“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 3727 ze dne 05. 05. 2025 

Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: XXX                     , vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX             (mimo podpisu tohoto dodatku) 
 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645 350 006 / 2025 

a 

Vedoucí společník: 

STRABAG Rail a.s.  
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  
spisová značka B 1370 
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: XXX    
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva  
                   Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva  
 

a 

Společník společnosti: 

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.  
se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích  
spisová značka C 17888 
bank. spojení:  Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: XXX    
zastoupena:  Walterem Eggerem, jednatelem 
  Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem 
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Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti pod názvem: „Společnost Liběchov  -
Nymburk“, za něž jedná na základě Smlouvy o společnosti společnost STRABAG Rail a.s., 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, 

členem představenstva a společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupena: Walterem Eggerem, 
jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti 
ze dne 11. 06. 2025 Smlouva byla poskytnuta Objednateli spolu s nabídkou. 

Korespondenční adresa:  

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-25-006-DGJH / S26-414-0023 

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 04. 08. 2025 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 (dále jen,, dodatek“) 
obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení  
čl. 19 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy: 

2. Předmět dodatku 

2.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jehož 
obsahem jsou stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na 
změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 
Zhotovitele: 

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 +15 083 038,37 Kč 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 -17 610 324,62 Kč 
 
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 -2 527 286,25 Kč 

 
 Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

2.2 V příloze č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky: 

Cena Díla dle SOD bez DPH: 168 790 677,21 Kč 

Změna ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1: -2 527 286,25 Kč  

Celková cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1: 166 263 390,96 Kč 

slovy: jedno sto šedesát šest milionů dvě stě šedesát tři tisíc tři sta devadesát korun 
českých devadesát šest haléřů 

Změna ceny Díla dle Dodatku č. 1 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

Další ustanovení 

2.3 Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Tento dodatek je vyhotoven v 5 (pěti)  vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou 
jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku 
Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení dodatku a Zhotovitel 3 (tři) vyhotovení dodatku. 

3.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou 
vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

3.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento 
dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou 
uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou. 
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3.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se 
nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

3.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl 
uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která 
ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které 
označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

  



  

 

4/4    
 

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

 

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Změna ceny Díla dle ZL č. 1 
 

 

V Praze dne 27. 11. 2025 V Ústí nad Labem dne 19.11.2025 

 Objednatel Zhotovitel  

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Filip, v. r.    Ing. Jakub Svoboda, v. r. 
ředitel Oblastního ředitelství Praha   předseda představenstva 
Správa železnic, státní organizace                              STRABAG Rail a.s.   
na základě pověření č. 3727       
ze dne 05. 05. 2025 
 
                                                                               
       Ing. Luboš Tomášek, v. r. 
       Člen představenstva 
       STRABAG Rail a.s.   
 

        
 

                                                                               Walter Egger, v. r.                             
                                                                                 jednatel 
                  SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 

 

 
                                                                               Ing. Pavel Pechač, v. r.                           
                                                                                 jednatel 
                  SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 

   

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 

 



 

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Název stavby: Cyklická obnova trati v úseku Liběchov (mimo) - Nymburk (mimo)
Příloha č. 1 - Změna ceny Díla dle ZL č. 1

ZBV č. PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně
N/

K

4 SO 01 XXX XXX XXX XXX K

3 SO 02 XXX XXX XXX XXX K

2 SO 03 XXX XXX XXX XXX K

1 SO 04 XXX XXX XXX XXX K

Celkem: - 15 083 038,37 17 610 324,62 -
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