č. smlouvy objednatele: ZAK 17-0095
č. smlouvy zhotovitele: …………


Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. ZAK 17-0095 ze dne 19. 6. 2017 – 
„CAMP: Dodávka a montáž gastronomického zařízení“


Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxx
č.ú.: xxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

TeS, spol. s r.o. Chotěboř
zastoupený: Josefem Sobotkou, jednatelem společnosti
sídlo: Zednická 558, 583 01 Chotěboř
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 6075
IČO: 60934395
DIČ:  CZ60934395 
bankovní spojení: xxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. ZAK 17-0095 ze dne 19. 6. 2017 (dále jen „Dodatek č. 1“)


Čl. I

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly, že čl. II odst. 1 smlouvy ZAK 17-0095 (dále jen „smlouva“) zní: 
„Celková cena za zpracování předmětného díla činí:
· 372.885,- Kč (slovy: třistasedmdesátdvatisícosmsetosmdesátpět korun českých) bez DPH, 
· 451.191,- Kč (slovy: čtyřistapadesátjednatisícstodevadesátjedna korun českých) s DPH.“.


2. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spočívá v následujících vícepracích a méněpracích:
· úprava hloubky 2 stolů na 750 mm
· čerpadlo odpadní vody k myčce 
· podnoží do čelního baru – 3 kusy (pod vitrínou 890 mm, nad chladící stůl 1820 mm 
a nad volný prostor 1900 mm)
Méněpráce :
· 1 chladící vitrína RTW 120 vyřazena.
3. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy ZAK 17-0095.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. III odst. 1 smlouvy zní: „Zhotovitel je povinen předat objednateli celé dílo nejpozději do 8.9.2017.“


Čl. II

1. 	Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2.	Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu,                         přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3.	Dodatek č. 1 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4.	Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.
5.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6.	Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
7. Plnění předmětu této smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této smlouvy, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této smlouvy a práva 
a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

















8. 	Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


Příloha:

č. 1 – Podrobná technická specifikace gastronomického zařízení a cena


V Praze dne:							V Praze dne:

za zhotovitele:							za objednatele:






.......................................................				.......................................................
Josef Sobotka,							Ondřej Boháč,        	
Jednatel	      						ředitel 
2

