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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

Dodatek č. 2  

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Prostá rekonstrukce trati Chotětov 
(včetně) – Všetaty (mimo)“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 3722  
ze dne 23. 04. 2025 

Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: XXX                     , vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX              (mimo podpisu tohoto dodatku) 
 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645 350 005 / 2025 

a 

„Společnost Chotětov – Všetaty” 

GJW Praha spol. s r.o. 
se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21  
IČO: 411 92 869, DIČ: CZ41192869  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka C4528 
Zastoupena: Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., obchodní ředitel, na základě plné moci 

jako vedoucí společník 

a 

HROCHOSTROJ a.s. 
se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 030 12 191, DIČ: CZ03012191 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
Spisová značka B3297 
Zastoupena: Ing. Martin Suchomel, předseda představenstva 
  Ing. Martin Varecha, MBA, člen představenstva 
  Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně. 
 
jako společník 

Výše uvedení zhotovitelé jsou druženi do společnosti s názvem „Společnost Chotětov – Všetaty”, 
za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost GJW Praha spol. s r.o., zastoupena: 
Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci a společnost 
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HROCHOSTROJ a.s., zastoupena: Ing. Martinem Suchomelem, předsedou představenstva a Ing. 
Martinem Varechou, MBA, členem představenstva, společnost zastupuje kterýkoliv člen 
představenstva samostatně. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 03.06.2025. 
Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou. 

Korespondenční adresa:  

GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 20250149 

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 09. 07. 2025 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 (dále jen ,,dodatek“)  
obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení  
čl. 19. uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy: 

2. Předmět dodatku 

2.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jehož 
obsahem jsou stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na 
změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 
Zhotovitele: 

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 +3 380 775,72 Kč 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 -3 324 650,59 Kč 
 
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 +56 125,13 Kč 

 
 Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

2.2 V příloze č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky: 

Cena Díla dle SOD bez DPH: 125 757 810,81 Kč 

Celková cena Díla po D01 bez DPH: 125 757 810,81 Kč 

Změna ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 2: +56 125,13 Kč  

Celková cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 2: 125 813 935,94 Kč 

slovy: jedno sto dvacet pět milionů osm set třináct tisíc devět set třicet pět korun 
českých devadesát čtyři haléřů 

Změna ceny Díla dle Dodatku č. 2 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

3. Další ustanovení 

3.1 Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou 
vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento 
dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou 
uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou. 
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4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se 
nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl 
uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která 
ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které 
označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

 

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Změna ceny Díla dle ZL č. 1 
 

 

V Praze V Praze 

elektronicky podepsáno   elektronicky podepsáno 

dne 27. 11. 2025 dne 24. 11. 2025 

…………………………………………… ………………………………………………   

Ing. Vladimír Filip Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.    
ředitel Oblastního ředitelství Praha obchodní ředitel 
Správa železnic, státní organizace GJW Praha spol. s r.o.     
na základě pověření č. 3722                           na základě plné moci 
ze dne 23. 04. 2025 

      elektronicky podepsáno 

 dne 21. 11. 2025 

 ………………………………………………   

       Ing. Martin Varecha, MBA 
                           člen představenstva 
                          HROCHOSTROJ a.s. 

 



SPRÁVA
ŽELEZNIC

Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Název stavby: Prostá rekonstrukce trati Chotětov (včetně) - Všetaty (mimo) 
Příloha č. 1 - Změna Ceny Díla dle ZL č. 1

ZBV č. PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně N/
K

1 SO 01 XXX XXX XXX XXX K

2 SO 02 XXX 0,00 XXX XXX K

3 SO 03 XXX XXX XXX XXX K

4 SO 04 XXX XXX XXX XXX K

5 SO 05 XXX XXX XXX XXX K

6 SO 06 XXX XXX XXX XXX K

Celkem: - 3 380 775,72 3 324 650,59 -
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