DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

(1) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, Resslova 440, příspěvková organizace, IČO: 60650494, se sídlem Resslova 440, 387 01 Volyně
(dále jen „Objednatel“); a
(2) společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148
(dále jen „Zhotovitel“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) dne 4. 7. 2025 uzavřely Strany smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci zakázky s názvem „Výměna umělého povrchu školního hřiště u domova mládeže“ (dále též jako
„Dílo“);
(B) na pokyn Objednatele došlo po odkrytí stávajícího povrchu k přerušení realizace Díla za účelem ověření propustnosti stávajícího povrchu při deštích; přerušení realizace Díla bylo do doby nastolení odpovídajících klimatických podmínek; na základě výsledku zkoušek propustnosti Objednatel rozhodl o zúžení předmětu Díla v části odvodnění;
(C) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, jeho cenu a termín dokončení Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I.
PŘEDMĚT  DODATKU
1.1 Strany se dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu díla) blíže specifikovaném ve Smlouvě, zejména pak v čl. III. Smlouvy, se vypouští práce  a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále také jako „méněpráce“), blíže specifikované ve změnovém listě, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 (dále jako „Změnový list“).
1.2 Strany se dohodly, že podklady k provedení Díla blíže vymezené ve Smlouvě se rozšiřují o Změnový list, kterým jsou modifikovány.
1.3 Strany se s ohledem na přerušení realizace Díla dohodly, že v čl. V. Doba plnění Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:
1. Zhotovitel se zavazuje dodat Předmět plnění a splnit veškeré své smluvní povinnosti nejpozději do 30. listopadu 2025.
1.4 Strany se dohodly, že s ohledem na méněpráce sjednané tímto dodatkem č. 1 se mění (snižuje) cena Díla. Strany se proto dohodly, že v čl. VII. Cena a platební podmínky Smlouvy se odst. 1. mění a nahrazuje tímto zněním:
1. Celková cena za řádné poskytnutí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 1 040 270,- Kč bez DPH. Tato cena je sjednána jako cena pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním Předmětu plnění objednateli a se splněním veškerých smluvních povinností zhotovitelem podle této smlouvy. Pro vyloučení pochybností účastníci této smlouvy potvrzují, že sjednaná cena nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.
2. 
II.
ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ
2.1 Ustanovení   Smlouvy,   která   nepodléhají   změnám   v tomto   dodatku   č.   1,   zůstávají v původním znění.
2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom stejnopise.
2.3 Podléhá-li tento dodatek č. 1 zveřejnění prostřednictvím registru smluv, provede zveřejnění Objednatel.
2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy: Příloha č. 1 - Změnový list
2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.


Ve Volyni dne 26.9.2025	V Plzni dne 26.9.2025
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……………………………	………………………………


Vyšší odborná škola a
Střední průmyslová škola Volyně, Resslova 440, příspěvková organizace RNDr. Jiří Homolka, ředitel

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel
