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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE
Číslo objednávky: 16PU-005419/25 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:
„Čištění silniční kanalizace v MSK“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Objednatel:
se sídlem 
IČO:
DIČ:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390

Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory
oprávněn jednat: ...... ​...........​........., ředitel Správy Ostrava
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. A 80478

a

Poskytovatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
kontaktní osoba: 
tel:
e-mail:

SARA Viktor s.r.o.
Příborská 290, Chlebovice, 739 42 Frýdek - Místek
28643151
CZ28643151
..........​.........​.................​........... 
​....​.......​.......​.......​........​..........​.......​.......​..... 
​................................​....................................

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), který mění původní ujednání Objednávky evidované 
pod č. 16PU-005419/25 následujícím způsobem:

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 22. 09. 2025 Objednávku č. 16PU-005419/25, jejímž předmětem 
je poskytování služeb -  čištění kanalizačního potrubí, propustků, drenáží, čištění štěrbinových žlabů 
včetně monolitických polymerbetových žlabů, čištění šachet, horských a uličních vpustí dálniční/silniční 
komunikace ve správě Správy Ostrava v Moravskoslezském kraji (dále jen „Objednávka"). 
Na základě této Objednávky se Poskytovatel zavázal k provedení služeb uvedených v příloze 
č. 1 Objednávky, přičemž doba plnění byla stanovena 30. 11.2025 ode dne účinnosti Objednávky.

Vzhledem k okolnostem, které nastaly po uzavření Objednávky, zejména z důvodů nepříznivých 
povětrnostních podmínek, které neumožňují poskytovat služby, se Smluvní strany dohodly 
na prodloužení termínu pro splnění předmětu Objednávky.

Dodatek nemění celkový charakter veřejné zakázky ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.
Předmět Dodatku

1.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Objednávky týkající se lhůty plnění se mění tak, 
že termín dodání plnění se stanovuje do 31. 12. 2025.

1.2 Ostatní ujednání Objednávky zůstávají tímto Dodatkem nezměněna a nadále v plné platnosti 
a účinnosti.
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Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem neupravená, se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

2.2 Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů do Dodatku, a to oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.3 Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů objednatelem. Poskytovatel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.4 Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál.

II.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.........

......
Digitálně podepsal 
​..........​....... 
Datum: 2025.11.27 
09:21:23 +01'00'

Digitálně podepsal: ...... ​...........​......... 
Datum: 27.11.2025 21:54:34 +01:00
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