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DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Kupující:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „kupující“

Prodávající:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Zapsán:

Kontaktní osoby ve věcech
smluvních:
Kontaktní osoby ve věcech

uzavřené dne 13.10.2025, jejímž předmětem je zakázka

„KPBO, pobočka Kateřinky“ (IT technika)

Článek I.
Smluvní strany

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

Seabxdt

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

primátorem

y a realizace investic Magistrátu města Opavy

realizace investic Magistrátu města Opavy

referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava

64610225

CZ64610225

cb26xr2

Československá obchodní banka, a. s.

předsedou představenstva

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 1202

číslo smlouvy zhotovitele
2632

číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
65/2025/PRI 7330



technických:

dále jen „prodávající“

Článek II.
Uvadní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2025. Kupní smlouvu označenou jako Zakázka:
„KPBO, pobočka Kateřinky“ (IT technika) (PID smlouvy: MMOPPOONBRF4) (dále jen
„Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na
dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.
Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se prodávající zavazuje dodat zboží
včetně provedení souvisejících prací a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě
do 31.01.2026.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na možnost dodání vybavení až po dokončení
povrchové úpravy podlah v jednotlivých místnostech, kterou není možné urychlit s ohledem na
nezbytné dodržení technologických podmínek při její pokládce, zejména dodržení maximální
vlhkosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.11.2025, č. usnesení
4394/93/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek — ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
o registru smluv či nikoli —- může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu
včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec
podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle $ 8b zákona
o svobodném přístupu k informacím (jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu),
s výjímkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou
uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo,
identifikační číslo a identifikátor datové zprávy. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách,
které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-
mailová adresa apod.)
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Za prodávajícího

předseda představenstva

číslo smlouvy zhotovitele
2632

číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
65/2025/PRI 7330


