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3 SPR 209/2025-93 

Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 11/2025 ze dne 22. září 2025 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) 

 

I.  

Smluvní strany 

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Plzni 

se sídlem: Veleslavínova 38, 301 00 Plzeň 

zastoupená: JUDr. Annou Maříkovou, krajskou státní zástupkyní v Plzni 

IČO: 000 26 034 

DIČ: není plátce DPH 

Datová schránka: yyuabde 

Bankovní spojení: ,  

Číslo účtu:  

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

2. SOVA stavební, s. r. o. 

se sídlem: U chaloupek 14/13, Ďáblice, 182 00 Praha 8 

zastoupená: Petrem Soukupem – jednatelem společnosti 
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242709 

IČO: 291 62 360  

DIČ: CZ29162360 

Datová schránka: gz9nhdh 

Bankovní spojení: , . .  

Číslo účtu:  

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2025 ze dne 22. září 
2025 z důvodu prodloužení termínu zhotovení stavby a termínu předání díla.   

II. 

Doba a místo plnění 
Článek V. Doba a místo plnění, bod 2 písm. c) a d) se mění následovně:  

Původní znění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
c) dokončení stavby: do 10. prosince 2025 

d) předání a převzetí díla: nejpozději do 12. prosince 2025. 

 

III. 

Závěrečná ujednání 
1. Ostatní ujednání smluvního vztahu zůstávají beze změny.  

2. Strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně  
a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
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3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost 
dodatku nastává okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv objednatelem. 

 

Plzeň 26. listopadu 2025         Praha 28. listopadu 2025 

 

 

 

 

 

Za objednatele:                                   Za zhotovitele: 

JUDr. Anna Maříková                      Petr Soukup  

     krajská státní zástupkyně v Plzni                                            jednatel společnosti 
    v zastoupení 

Mgr. František Zahradník 

  1. náměstek KSZ v Plzni 
                                             

 

 


