DODATEK Č. 2 
KE
 SMLOUVĚ O DÍLO A LICENČNÍ SMLOUVĚ



Centrum paměti a dialogu Bubny (CPDB) / Center of Memory and Dialogue Bubny (CMDB)
IČO: 108 92 303
se sídlem Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1
zast.: Mgr. Pavlínou Šulcovou, ředitelkou

na straně jedné
(dále jen „Objednatel“)



A


DELTAPLAN spol. s r.o.
IČO: 158 89 866
DIČ: CZ15889866
se sídlem Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1066 
zast. Ing. Petrem Blažkou, jednatelem,
bankovní spojení č.ú.: xxx

na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tímto 



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a licenční smlouvě uzavřené dne 15.09.2022
(dále jen „Dodatek č. 2“)





tohoto znění:









I.
Preambule
1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že uzavřely dne 15.09.2022 Smlouvu o dílo a licenční smlouvu (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je jako etapa I (dále jen „Etapa I“) vypracování projektové dokumentace stavby v rozsahu pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „SPD“) na akci Rekonstrukce nemovitosti nádražní budovy Praha Bubny na památník  (dále jen „Stavba“), a dále jako etapa II (dále jen „Etapa II“) provedení autorského dozoru spočívající v nezbytné spolupráci se zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce při výběru zhotovitele Stavby a výkon autorského dozoru na Stavbě (dále společně jen „AD“).   


2. Smluvní strany potvrzují, že SOD v souladu s čl. 2.3.2 SOD trvá dosud a nebyla žádným z účastníků SOD ukončena. 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v době trvání SOD vznikla potřeba doplnění, rozšíření a částečné změny předmětu plnění SOD, a proto Zhotovitel provedl soupis těchto doplnění, rozšíření a změn a současně i jejich ocenění ve smyslu čl. 6.4 SOD, které tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 (dále společně jen „Doplnění předmětu SOD“). 

4. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 6.4 SOD na provedení Doplnění předmětu SOD, a to za podmínek a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a proto uzavírají tento Dodatek č. 2, na jehož základě se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést Doplnění předmětu SOD a Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení Doplnění předmětu SOD cenu sjednanou v tomto Dodatku č. 2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že Doplnění předmětu SOD nepředstavuje podstatné změny závazku z SOD ve smyslu § 222 ZZVZ. 


II.
Předmět Dodatku č. 2
1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 doplňují, rozšiřují a částečně mění předmět díla specifikovaný v čl. 2.3 SOD o 
Vypracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením (dále jen „ZSPD2“) v rozsahu:
Změna záměru – změny mezi DSP a DPS
Změna záměru – technická infrastruktura

2. Doplnění předmětu SOD je blíže specifikováno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, která je jeho nedílnou součástí. Tato příloha se ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 2 stává nedílnou přílohou SOD. 

3. Doplnění předmětu SOD musí být provedeno v souladu s požadavky SOD, ledaže z tohoto Dodatku č. 2 plyne jinak. Doplnění předmětu SOD musí být provedeno v takové jakosti, kvalitě a rozsahu, aby bylo kladně projednatelné před věcně a místně příslušným stavebním úřadem, tj. aby na jeho základě vydal příslušný stavební úřad kladné povolení změny záměru stavby před dokončením. Nedílnou součástí Doplnění předmětu SOD je poskytování plné součinnosti Objednateli při projednání Doplnění předmětu SOD s příslušným stavebním úřadem; v případě udělení plné moci Objednatelem se zavazuje Zhotovitel Objednatele při tomto řízení zastupovat.

4. Smluvní strany závazně sjednávají, že Doplnění předmětu SOD bude provedeno dle tohoto harmonogramu a v těchto lhůtách:
a) Zahájení prací: do 5 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2
b) Předložení Objednateli k odsouhlasení hrubopisu ZSPD2 nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2; v případě připomínek Objednatele k hrubopisu ZSPD2 se zavazuje Zhotovitel tyto připomínky zapracovat nejpozději do jednoho týdne od sdělení takových požadavků a předložit aktualizované znění ZSPD2 Objednateli k novému k opětovnému odsouhlasení, popř. v téže lhůtě písemně vyrozumět Objednatele o nevhodnosti jeho požadavků.
c) projednání ZSPD2 s příslušnými dotčenými orgány v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně získání kladných stanovisek těchto orgánů nejpozději do třech měsíců ode dne schválení ZSPD2 Objednatelem,
d) podání úplné žádosti o změnu záměru před dokončením věcně a místně příslušnému orgánu stavební správy nejpozději do jednoho týdne ode dne doručení kladných stanovisek dotčených orgánů, je-li k takovému jednání Zhotovitel zmocněn Objednatelem.
e) Předložení Objednateli k odsouhlasení hrubopisu aDPS nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne odsouhlasení ZSPD2 příslušnými orgánem stavební správy.

5. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli popř. jím pověřené osobě plnou součinnost po celou dobu řízení o vydání rozhodnutí o připuštění změny záměru před dokončením, a to až do právní moci takového rozhodnutí, jímž bude změna záměru povolena; případné požadavky stavebního úřadu na provedení změn ZSPD2 se zavazuje Zhotovitel zapracovat bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne vyrozumění stavebním úřadem, a v objektivně odůvodněných případech do 14 dnů.

6. Nestanoví-li tento Dodatek č. 2 jinak, platí pro rozsah a jakost Doplnění předmětu SOD jednotlivá ujednání SOD o rozsahu a jakosti předmětu díla.

7. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené Doplnění předmětu SOD uhradit Zhotoviteli cenu díla v celkové výši 286.700,- Kč bez DPH v souladu s přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2. K takto sjednané odměně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši. Cena díla za Doplnění předmětu SOD je splatná po částech na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem takto: 
a. 50% ceny díla po vyhotovení ZSPD2 pro získání stanovisek dotčených orgánů;  
b. 20% ceny díla po získání kladných stanovisek dotčených orgánů; a podání žádosti o SP
c. 20% ceny díla po vyhotovení aDPS technické infrastruktury
d. 10% ceny díla po vydání pravomocného rozhodnutí změny záměru před dokončením  
Nestanoví-li tento Dodatek č. 2 jinak, platí pro splatnost ceny díla za provedení Doplnění předmětu SOD jednotlivá ujednání SOD o ceně díla a její splatnosti.

8. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Objednatele s řádným a včasným zaplacením ceny díla za provedení Doplnění předmětu SOD smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení, kterou je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli.

9. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Zhotovitele s řádným a včasným provedením Doplnění předmětu SOD v rozsahu dle odst. 3 tohoto článku smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za provedení Doplnění předmětu SOD za každý, byť započatý, den prodlení, kterou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli.




III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání SOD výslovně v tomto Dodatku č. 2 neuvedené zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel zmocňuje Objednatele k uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 zákonem stanoveným způsobem v Registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 

4. Tento Dodatek č. 2 představuje úplnou svobodnou a vážnou vůli obou smluvních stran prostou omylu a nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož obě smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy. 

Přílohy:
Příloha č. 1		nabídka ze dne 19.9.2025 vypracovaná ing. P. Blažkou






V Praze dne …………… 					V Praze dne ………………


………………………………………..….                                           	……………………..…………………………….
DELTAPLAN spol. s r.o.					Centrum paměti a dialogu Bubny
Ing. Petr Blažka, jednatel				Mgr. Pavlína Šulcová, ředitelka
4

