
Čj:            MULA 26370/2017 

Ukládací znak:   56 18    V 10 
Počet listů dokumentu:       2 

Počet listů příloh:           5 

 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
č. j. MULA 20984/2017, ze dne 03.07.2016 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. 

Smluvní strany  
 

ZHOTOVITEL DÍLA:       DRUP Lanškroun, s.r.o. 

                                               sídlo: Dvořákova 173, 563 01 Lanškroun 

                                               zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  

                                               vložka 9684/Sl 1 

                                               IČO: 64791564 

                                               DIČ: CZ64791564 

                                               Bank.spojení:  Česká spořitelna a.s.,  č.ú. 1322773369/0800 

                                               zastoupení: Vítězslav Jirges, jednatel 

                                               ve věcech technických je oprávněn jednat: David Jirges 

                                               (dále jen „zhotovitel“) 

 

                                                                                                                                                                                                             

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun 

    nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun 

    IČO: 00279102    DIČ: CZ699003828 

    Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100 

    zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města                                                                

    ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal 

                                                                                                                    Jaromír Sobek 

 

     (dále jen „objednatel“) 

 

 

 

 

 
 

 

 

II. 

Předmět dodatku smlouvy o dílo 

 
1.  Předmětem dodatku je změna termínu plnění a ceny díla. 

2.   Termíny plnění.     



     Termín dokončení díla uvedený v čl. II. odst. 1) smlouvy o dílo se mění následovně: 

      dokončení díla:              15.09.2017 

3.  Cena za dílo. 

      Cena za zhotovení díla uvedená v čl. III odst. 1) smlouvy o dílo se v návaznosti na ustanovení  

      čl. II. odst. 2) tohoto dodatku smlouvy o dílo mění následovně: 

 

                                                                                        Cena dle SOD               Cena dle dodatku 

                                                                                                                                    č. 1  SOD  

      _______________________________________________________________________________ 

 

      Cena  díla bez DPH                                                  1.625.332,- Kč                      1.673.873,- Kč 

      DPH (dle platných předpisů v daném období)            341.320,- Kč                         351.514,- Kč 

      Cena včetně DPH                                                     1.966.652,- Kč                      2.025.387,- Kč  

     

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 03.07.2017  zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Přidělení zakázky malého rozsahu na dodatečné stavební práce zhotoviteli bylo provedeno v souladu 

    s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun“ schváleným 

usnesením Rady města Lanškroun č. 567/RM/2016  ze dne  17.10.2016. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv Ministerstva 

vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních 

stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR. 

 

  

V Lanškrouně   dne  ……………………… 

                                 

Za zhotovitele :                                                                   Za objednatele :  

 

 

 

       ..………………………………..                                         ……………………………… 

              DRUP Lanškroun, s.r.o.                                                      Město Lanškroun 

                  Vítězslav Jirges                                                           Mgr. Radim Vetchý               

                jednatel společnosti                                                            starosta města 
           

              

             


