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		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Poštorná
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Poštorná
dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1162-2023-523101, ze dne 6. 10. 2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY


(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem ředitelem KPÚ pro JmK 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, Pobočka Břeclav
                                                                  Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 366
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail:  xxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1.	PREAMBULE
Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy                     v k.ú. Poštorná je úprava počtu měrných jednotek u předmětných fakturačních celků dle skutečného rozsahu provedených prací, a to konkrétně u:
F.C. 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Počet MJ se zvyšuje z 88 MJ na 95, tj navýšení o 7MJ (xxx Kč)

F.C. 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
Počet MJ se snižuje z 1 MJ na 0, tj snížení o 1MJ (xxx Kč)

F.C. 6.2.8 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Počet MJ se snižuje z 1740 MJ na 1737, tj snížení o 3MJ (xxx Kč)

F.C. 6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Počet MJ se snižuje z 1740 MJ na 1737, tj snížení o 3MJ (xxx Kč)

F.C. 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Počet MJ se snižuje z 1740 MJ na 1737, tj snížení o 3MJ (xxx Kč)

F.C. 6.4 - Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
Počet MJ se snižuje z 1740 MJ na 1737, tj snížení o 3MJ (xxx Kč)

Hodnota méněprací je xxx Kč bez DPH, hodnota víceprací je xxx Kč bez DPH. Celková cena díla se v důsledku uvedených změn zvyšuje o hodnotu 30 415,00 Kč bez DPH.
Výše uvedené změny jsou změnami dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
PŘEDMĚT DODATKU
2.1. V článku 3.1 smlouvy o dílo se mění Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	xxx Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	xxx Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	xxx Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	9 738 465,00 Kč

	DPH 21 %
	2 045 077,65 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	11 783 542,65 Kč


2.2. Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1162-2023-523101 – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
3.2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha– Položkový výkaz činností  

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s. r. o.
Místo: Brno		Místo: Plzeň
Datum: 28. 11. 2025		Datum: 27. 11. 2025




„elektronicky podepsáno“ 		„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček		Jméno: Martin Vondráček
ředitelka KPÚ pro JMK		Funkce: jednatel
					

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková
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