Č.j. objednatele: 523-2025-525201/1, UID: spudms00000016171254
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Polní cesta HC6 a VHO v k.ú. Karlovice u Zlína“
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský Kraj 
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
zastoupený: 	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín
Tel.:	+420 727 956 372
E-mail:	roman.hak@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Jméno: Geocart CZ spol. s r.o.
Sídlo: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno
zastoupený: 	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	3v2d84r
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771.
(dále jen „zhotovitel“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 27. 8. 2025 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Polní cesta HC6 a VHO v k.ú. Karlovice u Zlína“ (dále jen „smlouva“).
2. Na straně zhotovitele došlo ke změně údajů tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. V průběhu zpracování díla vyvstal požadavek Obce Karlovice na doplnění objektu Záchytný průleh PR1 o liniový prvek vegetace – stromořadí z ovocných dřevin. Začlenění výsadby zeleně je zásadní pro zvýšení ekologické stability území, podporu biodiverzity a zlepšení klimatických i půdních podmínek. Tento prvek současně plní krajinářskou funkci propojení polní cesty s okolním porostem. V souvislosti s rozšířením rozsahu projekčních prací oproti původní smlouvě o dílo se uprauje termín pro odevzdání projektové dokumentace. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Zlín.
4. Tato změna smlouvy je v pořadí první změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o první změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 323 000,00 Kč bez DPH. Posuzovaná změna hodnoty závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 30 300,00 Kč bez DPH (plus 30 300,00 Kč bez DPH), což odpovídá 9,38 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
5. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.
Dosavadní text „Čl. I Předmět a účel smlouvy“ se doplňuje o nový text:
SO 5 Liniový prvek výsadba ovocných stromů
Jedná se o návrh výsadby dřevin souběžně se Záchytným průlehem PR1.
II.
Dosavadní text „Čl. III Doba plnění“ odst. 1 se ruší a nový text zní takto:
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo včetně zajištění vydání povolení stavebního úřadu na stavbu v následujících lhůtách:
a) projektová dokumentace 10. 12. 2025
b) povolení stavebního úřadu (s doložením právní moci) do 4 měsíců od předání projektové dokumentace
III.
Dosavadní text „Čl. V Cena a způsob platby“ odst. 2 se ruší a nový text zní takto:
2. Celková cena za provedení Díla činí 353 300,00 Kč bez DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
Z toho:
-	Cena za zpracování projektové dokumentace činí 333 300,00 Kč bez DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
-	Cena za zajištění stavebního povolení činí 20 000,00 Kč bez DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)
IV.
Dosavadní text „Čl. XII. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby“ odst. 3 se ruší odstavec „Za zhotovitele:“ a nový text zní takto:
Za zhotovitele:
Jméno/funkce: x x x x x x x x x x
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
V.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



Zlín, dne 28. 11. 2025	Brno, dne dne 28. 11. 2025





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“	
	
Objednatel	Zhotovitel
Česká republika - Státní pozemkový úřad	Geocart CZ spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	Bc. Ondřej Hrdlička
Ing. Mlada Augustinová	jednatel
ředitelka 	
v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. 
zástupkyně ředitelky




Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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