Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
„Centrum sociálních služeb Poděbrady, Kluk“
Smluvní strany:
I. Objednatel: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
Zastoupena:	Emilií Třískovou, ředitelkou
Se sídlem: 	nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady
IČO:	27395286
(dále jen „objednatel“) 

II. Zhotovitel: S STAVBY – ZRECYKLUJEME
Se sídlem:	Za Nádražím 58, 290 01 Poděbrady
Vedoucí společník: 	S STAVBY s.r.o.
Zastoupený:	Michal Svoboda, jednatel	
Se sídlem:	Za Nádražím 58, 290 01 Poděbrady
IČO:	02010151
DIČ:	CZ02010151
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 300244
Společník: 	ZRECYKLUJEME plus s.r.o.
Zastoupený:	Martin Houžvička, jednatel	
Se sídlem:	Lipová 34, 290 01 Poděbrady
IČO:	06844049
DIČ:	CZ06844049
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 289994
(dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 9. 2024 


I. Úvodní ustanovení a předmět dodatku
Dne 10. 9. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména demolice stávajícího objektu a stavba nového objektu „Centrum sociálních služeb Poděbrady, Kluk“.
V průběhu realizace díla došlo ke změnám projektové dokumentace s dopadem do položkového rozpočtu, které byly vyvolány skutečnými okolnostmi, které nebyly zjištěny v době přípravy projektové dokumentace. Tyto změny nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II. Změna rozsahu a ceny díla
1. Dle čl. II. odst. II.10. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v přílohách č. 1 – č. 6, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 3.

Změnový list č. 8 – Vnitřní a vnější dveře
[bookmark: _Hlk210806827]- méněpráce po započtení víceprací celkem: - 511 055,30 Kč bez DPH
Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 4

Změnový list č. 9 – Podlahové krytiny
- vícepráce po odečtení méněprací celkem: 577 656,77 Kč bez DPH
Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 4

Změnový list č. 10 – Zpevněné plochy
- vícepráce po odečtení méněprací celkem: 528 236,99 Kč bez DPH
Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 6

Změnový list č. 11 – Tepelná izolace a oplechování VZT
- vícepráce celkem: 418 687,81 Kč bez DPH
- méněpráce celkem: 0 Kč bez DPH
Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 6

Změnový list č. 12 – Dopravní řešení
- vícepráce po odečtení méněprací celkem: 1 143 963,23 Kč bez DPH
Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 6




Změnový list č. 13 – Změna tepelného čerpadla, zásobníků
- vícepráce celkem: 0,- Kč
- méněpráce celkem: 0,- Kč
Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 6

Celkem (bez DPH) za provedené změny: 2 157 489,50 Kč

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla upravené v čl. III. odst. III.1. Smlouvy o dílo ve znění dodatků, kdy se po započtení zvýšení ceny díla stanovuje nově následující cena díla:
Smluvní cena díla bez DPH činí 67 608 045,08 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
1. Ostatní články a dílčí ustanovení Smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
1. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 – č. 6: Změnové listy č. 8 – č. 13.
1. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.


V Poděbradech dne 27.11.2025		    V Poděbradech dne 27.11.2025
	


	


	……………………………..
za objednatele
Bc. Emilie Třísková, ředitelka
	……………………………….
za zhotovitele
Michal Svoboda, jednatel



