
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.31281/2017 

na akci: „Pardubice, nám. Dukelských hrdinů - kanalizace“ 
SMLUVNÍ  STRANY: 

 OBJEDNATEL: 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

Teplého 2014, 530 02 Pardubice 

Zastoupení při podpisu smlouvy: Ing. Josef Fedák, místopředseda 

představenstva 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. xxxxxxxxxxxxxx, Ing. xxxxxxxxx 

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 60108631, DIČ: CZ60108631 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

č.ú.: xxxxxxxxxxxxx 

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999 

 ZHOTOVITEL: 

Agrostav Pardubice, a.s. 

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice 

Zastoupení při podpisu smlouvy: Pavel Formánek - ředitel 

Stavbyvedoucí:xxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 46506063, DIČ: CZ46506063 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice 

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx 

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742 
 

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto: 

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: 

 Po dohodě s objednatelem došlo, s ohledem na staré konstrukce odkryté při 

stavbě, k úpravě předmětu plnění o práce a dodávky podrobně specifikované 

přiloženými položkovými rozpočty: 

1. odpočet ručního bourání stoky 

2. přípočet strojního bourání stoky 

3. odpočet podkladních vrstev před novým parkovištěm 

4. podkladní vrstvy v rozšířeném výkopu 

SNÍŽENÍ CENY DÍLA: 

 1. Odpočet ručního bourání stoky ............................................... - 1 045 982,00 

 2. Přípočet strojního bourání stoky ............................................... + 787 880,00 

 3. Odpočet podkladních vrstev před novým parkovištěm ..............- 372 738,00 

Podkladní vrstvy v rozšířeném výkopu ......................................... + 185 154,00 

 SNÍŽENÍ CENY CELKEM O (bez DPH) .................................- 445 686,00 

 Sazba DPH ................................................................................................. 21% 

 Cena stavby po úpravě celkem (bez DPH) ................................... 8 034 326,00 

OSTATNÍ: 

 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží 

každá ze smluvních stran. 

 Dodatek č. 2 navazuje na smlouvu o dílo č.31281/2017 uzavřenou mezi 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Agrostavem Pardubice, a.s. dne 

18.5.2017 a dodatek č. 1 ze dne 22.6.2017 a veškerá ustanovení této smlouvy a 

dodatku č. 1 platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem. 

V Pardubicích, ______________ V Pardubicích, 31.8.2017 

 

  Za objednatele:                                                                                                             Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................                                                                                                         ............................... 


