
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.31281/2017 

na akci: „Pardubice, nám. Dukelských hrdinů - kanalizace“ 
 

 

SMLUVNÍ  STRANY: 

 

 OBJEDNATEL: 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

Teplého 2014, 530 02 Pardubice 

Zastoupení při podpisu smlouvy: Ing. Josef Fedák, místopředseda 

představenstva 

Zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 60108631 

DIČ: CZ60108631 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999 

 

 ZHOTOVITEL: 

Agrostav Pardubice, a.s. 

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice 

Zastoupení při podpisu smlouvy: Pavel Formánek - ředitel 

Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 46506063 

DIČ: CZ46506063 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice 

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx 

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742 
 

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto: 

 

TERMÍN PLNĚNÍ: 

Termín ukončení díla je s ohledem na souběh a nutnou koordinaci s realizací 

zpevněných ploch v místě provádění díla po dohodě obou smluvních stran 

prodloužen do 31.8.2017. 

 

OSTATNÍ: 

 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží 

každá ze smluvních stran. 

 Dodatek č. 1 navazuje na smlouvu o dílo č.31281/2017 uzavřenou mezi 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Agrostavem Pardubice, a.s. dne 

18.5.2017 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s 

tímto dodatkem. 

 

V Pardubicích, ______________ V Pardubicích, 21.6.2017 

 

  Za objednatele:                                                                                                             Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................                                                                                                         ............................... 


