
DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 48/2025

I. � UZAVŘENÁ PODLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSLEDUJÍCÍCH OBČANSKÉHO

ZÁKONÍKU Č. 89/2012 SB. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :� � SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Se sídlem: � � Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: � jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Zástupce pro věci technické: Ladislav Vale š , tel.: XXXX XXX XXX XXX

IČO: � � 25157337

DIČ: � � CZ25157337

Bankovní spojení: � XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel: � N OKNA s.r.o.

Se sídlem: � Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Zápis v OR: � Společnost s ručením omezeným, oddíl C, vložka 194488 vedená u

Městského soudu v Praze

Zastoupený: � Miroslavem Klimešem, jednatelem společnosti

IČO: � 24301442

DIČ: � CZ24301442

Bankovní spojení: � XXXXXXXX XXXXX XXXX

XXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II. � PREAMBULE

1. � Zhotovitel předložil nabídku v souladu s podmínkami Objednatelem vyhlášené veřejné

zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. s názvem

Vým ě na výplní okenních otvor ů v objektu Krajinská 35, Č eské Bud ě jovice (dále jen

veřejná zakázka). Nabídka Zhotovitele byla v zadávacím řízení vyhodnocena jako

nejvýhodnější. Na základě těchto skutečností a v souladu s podmínkami veřejné zakázky

se Smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.

2. � SPRÁVA DOM Ů s.r.o. je na základě Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu

dalších práv a povinností vlastníka ze dne 4. 6. 2002 uzavřenou se statutárním městem

České Budějovice oprávněna k obstarávání správy nemovitostí, jejichž vlastníkem je

statutární město České Budějovice, a ke všem právním úkonům a činnostem

souvisejícím se správou nemovitostí, jakož i ke všem dalším činnostem s tím spojeným.

SPRÁVA DOM Ů s.r.o. je podle smlouvy o správě zmocněna jménem vlastníka tuto

Smlouvu uzavřít.

VII. CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE

Původní cena SoD 48/2025 475.816,18 - Kč �
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Vícepráce 55.293,69 - Kč

Cena celkem SoD 48/2025+ D1 531.109,87 - Kč

Zdůvodnění: Vícepráce : dodatek byl vyvolán v průběhu stavby, vnější špaletová okna

otevíravá ven, lze vyměnit pouze z vnější strany, proto bylo nutné postavit venkovní lešení.

Dále pak byly proveden větší opravy omítek a fasády včetně dekorativních prvků. Vše

doloženo v položkovém rozpočtu víceprací.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. � Ostatní ustanovení Smlouvy č. 48/2025 ze dne 23.7.2025, nedotčená tímto dodatkem č.1

se nemění a zůstávají v platnosti.

2. � Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze

smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

3. � Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

4. � Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem

dle zákona č. 340/2015 Sb.

5. � Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že ho uzavřely na

základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

České Budějovice dne: 13.11.2025

…………………………………… � � � � �

� ……………………………………

Objednatel � � � � � � � � Zhotovitel

Mgr. Petr Šindelář � � � � � � � Miroslav Klimeš

jednatel společnosti �� � � � � � jednatel společnosti
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