
 

 

 

Č.J. MV-650-11/OSR-2025 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

ZE DNE 29. 01. 2025, Č.J. MV-3211-9/VZ-2025, MV-650-3/OSR-2025 

SMLUVNÍ STRANY 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34 

IČO: 00007064 

DIČ: CZ00007064 

Bankovní spojení:  ČNB, pobočka 701 

Číslo účtu:  3605-881/0710 

Zastoupená: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického rozvoje 
a koordinace veřejné správy 

e-mail: 

tel: 

Kontaktní osoba: 
tel:  

e-mail:  

datová schránka: 6bnaawp 

 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Ernst & Young, s.r.o. 

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha – Nové Město 

IČO: 26705338 

DIČ: CZ26705338 

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupená: 
e-mail: 

 partnerem 

Kontaktní osoba: 

Tel: 

e-mail:  

datová schránka: h8e4h2m 

 

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé 

  

(Objednatel a Poskytovatel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 
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PREAMBULE 

(A) Vláda České republiky svým usnesením č. 554/2010 a zákonem č. 222/2016 Sb. uložila 
Objednateli realizovat projekt e-Sbírka a e-Legislativa jakožto systém elektronické Sbírky zákonů 
a mezinárodních smluv a systému umožňujícího realizaci legislativního procesu pomocí 
elektronických nástrojů („Projekt“). 

(B) Dne 29. ledna 2025 uzavřely Strany, na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné 
zakázky na služby zadávané Objednatelem v rámci zavedeného dynamického nákupního systému 
s názvem „Poskytování ICT a projektové podpory při implementaci a rozvoji eSeL“, dle 

ustanovení § 141 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů („ZZVZ“), smlouvu o poskytování služeb, č.j. MV-3211-9/VZ-2025 (dále 
jen „Smlouva“). 

(C) Dne 25. srpna 2025 uzavřely Strany Dodatek č. 1. Strany k uzavření Dodatku č. 1 přistoupily 
z důvodu posílení realizačního týmu dodavatele, který zajišťuje ICT a projektovou podporu při 
implementaci díla. Strany považovaly shora popsané změny Smlouvy za změny závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 ZZVZ, neboť byly splněny podmínky 
uvedené v § 222 odst. 4 ZZVZ. 

(D) Strany konstatují, že v době po uzavření smlouvy nastaly při realizaci projektu skutečnosti, které 
znamenají vyšší než předpokládané zapojení ICT a projektové podpory. Vzhledem k nutnosti 

zajištění odborných činností při implementaci systému, které však Objednatel není schopen 
zajistit z vlastních zdrojů, je nutné zajistit odpovídající kapacity, z oblasti činností Poskytovatele 
předvídaných Smlouvou, a to v rozsahu, který nemohl být předpokládán při uzavření Smlouvy. 

(E) V návaznosti na uvedené a s cílem zajistit poskytování ICT a projektové podpory nad 
dokončením implementace a rozvojem systému e-Sbírka a e-Legislativa, je nezbytně nutné 
přiměřeně navýšit objem činností Poskytovatele předvídaných Smlouvou tak, aby bylo možno 
poskytovat služby ze strany Poskytovatele i v období dalších konzultací a vypořádání skutečností, 
které nastaly v průběhu realizace díla. Strany považují shora popsané zvažované změny Smlouvy 
za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 ZZVZ, neboť 
jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ. Strany současně prohlašují, že hodnota 
dodatečně poskytnutých služeb Poskytovatele činí 3 185 325 Kč, tj. nepřekročí 30 % původní 
hodnoty závazku.  

(F) V návaznosti na doposud uvedené se Strany dohodly na následujících změnách smlouvy. 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Strany se dohodly, že ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nově 
zní: 

2. Celková maximální sjednaná cena za veškeré poskytnuté služby dle této smlouvy činí 11 407 500 

Kč bez DPH (slovy: jedenáct milionů čtyři sta sedm tisíc pět set korun českých), tj. 13 803 075 

Kč s DPH (slovy: třináct milionů osm set tři tisíc sedmdesát pět korun českých), při sazbě DPH 
ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

1.2 Strany se dohodly, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  

2.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění textového obsahu 
celého Dodatku včetně metadat podle uvedeného zákona zajistí Objednatel. Strany výslovně 
potvrzují, že Dodatek neobsahuje žádné chráněné informace, které by nebylo možné uveřejnit 
v registru smluv, a že s jejím uveřejněním podle tohoto článku souhlasí.  

2.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu mezi Stranami ve vztahu k jeho předmětu. 

2.3 Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců Stran (dle § 5 a 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).  

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy. 

Za Českou republiku – Ministerstvo vnitra Za Ernst & Young, s.r.o. 

Místo: Praha 

Datum:  

Místo: Praha 

Datum:  

___  

Jméno: Ing. Mgr. David Sláma 

Funkce: ředitel odboru strategického rozvoje 
a koordinace veřejné správy 

Jméno:

Funkce: partner 

 


