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Smlouva o dílo  
na zhotovení projektové dokumentace stavby 

„Projektová dokumentace - linka na přepracování kameniva - odval č. 19 “ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na 

základě zadávacího řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění poz-

dějších předpisů (dále jen ZZVZ), zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na profilu 

zadavatele pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky: P25V00314711 

 
I. Smluvní strany 

 
DIAMO, státní podnik 
se sídlem: Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
IČO: 00002739  DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
 

Týká se: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Příbram 
se sídlem: 28. října 184, Příbram VII, 261 01  Příbram  
Bankovní spojení: Česká národní banka 
                                č. ú. 350000-23550881/0710 
Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu 
 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy ve věcech technických: 

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy ve věcech obchodních: 

 
Fakturační a korespondenční adresa: 
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Příbram 
28. října 184, Příbram VII, 261 01  Příbram 
faktury zasílat e-mailem na adresu fakturypribram@diamo.cz 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4481 
IČO:   48266230, DIČ:   CZ48266230 , plátce DPH 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
                               č. ú.: 9000803461/5500 
Zastoupený: 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 

Fakturační a korespondenční adresa: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň 

Parková 1205/11, 326 00 Plzeň 

(dále jen „zhotovitel“) 



DIAMO, s. p. x Valbek, spol. s r.o..                                  č. smlouvy objednatel: D350/36000/00657/25/00                                                                                                                                        

´                                     č. smlouvy zhotovitel:  25PL81002 

2 / 14 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“). 

 
Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení pro realizaci nadlimitní veřejné 
zakázky na výběr dodavatele s názvem „Projektová dokumentace - linka na přepracování 
kameniva - odval č. 19“, číslo DIAMO-D350/72339/2025 na zhotovení projektové                     
dokumentace stavby s dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky       
nejvýhodnější  
 
Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.  

 
II. Účel smlouvy 

 
Účelem smlouvy je získání povolení záměru stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební      
zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“) pro stavbu               
„Technologická linka pro zpracování odvalového materiálu na odvalu č. 19“ v rámci investiční 
akce Linka na zpracování kameniva - odval č. 19 - PD. 
 
 

III. Předmět smlouvy 
 

3.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele souhrn                   
následujících plnění (dále jen „Dílo“): 

 
3.1.1. Zpracování dokumentace pro povolení stavby „Technologická linka pro zpracování od-

valového materiálu na odvalu č. 19“ (dále jen „DPS“) v místě odvalu č. 19 na pozemku 
parcelní číslo 387/20, 386/60 v k. ú. Dubenec u Příbramě (633364) (dále jen „Stavba“), 
a to dle zákona č. 283/2021 Sb., v souladu s prováděcími a souvisejícími právními 
předpisy, ČSN a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na základě kterých, je tato 
smlouva uzavřena. Dále zajištění inženýrské činnosti. Zhotovitel zajistí kompletní pro-
jednání projektové dokumentace za účelem jejího schválení, včetně zabezpečení pra-
vomocného povolení Stavby (dále jen „stavební povolení“) dle zákona č. 283/2021 
Sb.  
 

3.1.2. DPS bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v čl. VI. smlouvy 
a bude splňovat zejména následující požadavky: 
a) DPS bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb., případně    

jinými příslušnými prováděcími právními předpisy, jejíž platnost a účinnost bude 
v době provádění Díla, a dále dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.     

b) Součástí DPS musí být dokladová část, která bude obsahovat pravomocné            
stavební povolení, příp. jiný doklad o povolení Stavby, kladná stanoviska, vyjádření 
a rozhodnutí Dotčených orgánů a osob, nutná pro vydání stavebního povolení; 

c) Každý výtisk zpracované DPS musí obsahovat soupis všech výkresů, popřípadě 
listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu; 

d) Každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých 
výtisků DPS musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu 
a formátů. 
 

3.1.3. Zajištění, na vlastní náklady, veškerých činností nezbytných pro kvalitní zpracování 
DPS. 

3.1.4. Zpracování a stanovení celkových nákladů stavby (dále jen „Kontrolní rozpočet“). 
Pro ocenění bude použita „Cenová soustava ÚRS“, vydávaná ÚRS CZ Praha a.s., 
IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10. 
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a) Kontrolní rozpočet bude zpracován v otevřeném formátu Excel a KROS v tomto    
vyhotovení: 
1. Oceněný Kontrolní rozpočet – jeden soubor ve formátu Excel, který obsahuje 

potřebný počet listů podle soupisu prací jednotlivých objektů. Všechny listy 
musí mít jednotnou strukturu informací, která bude popsána včetně formátů   
jednotlivých dat. Součástí souboru bude také rekapitulace všech objektů a krycí 
list, ve kterém se automaticky dopočítává cena jednotlivých objektů i celková 
cena zakázky. Tento soubor bude dále obsahovat směrné ocenění všech        
položek zhotovitelem dle cenové soustavy ÚRS. 

Rozsah Stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v Příloze č. 3 Zadávací 
dokumentace.  
 

3.1.5. Stanovení minimální lhůty výstavby – minimální lhůta výstavby bude doložena              
časovým harmonogramem prací. Časový harmonogram musí zohlednit případné        
požadavky objednatele, uvedené v zadávací dokumentaci, popř. upřesněné v průběhu 
plnění této smlouvy v rámci jednotlivých TER. 
 

3.1.6. Zajištění inženýrské činnosti, která zahrnuje veškeré nutné úkony směřující k vydání 
správního rozhodnutí potřebného pro povolení záměru (povolení stavby). Spočívá 
v zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního 
řízení. DPS musí splňovat veškeré požadavky objednatele uvedené v zápisech 
z   Technických rad (dále jen „TER“) dle odst. 11.2. čl. XI. Smlouvy.  Rozsah DPS musí 
být před předáním Dotčeným orgánům a osobám odsouhlasen objednatelem dle odst. 
5.2. čl. V. smlouvy. Konečná vyjádření a požadavky ze správních řízení budou               
zapracovány do projektové dokumentace. Součástí předmětu plnění bude také       
zpracování všech potřebných stavebnětechnických průzkumů a odborných posudků 
v rozsahu nutném pro zpracování dokumentací. V případě vrácení podané žádosti 
na příslušném úřadě či dokumentace k přepracování, doplnění nebo úpravě je          
Zhotovitel povinen provést požadované přepracování, doplnění nebo úpravu bez       
nároku na jakékoliv další finanční plnění. 

 
3.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované DPS a proveditelnost          

a bezpečnost Stavby, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu Stavby a 
technologického zařízení v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a 
normami vztahujícími se ke zpracovávanému Dílu. Současně zhotovitel potvrzuje, 
že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla a že mu jsou známy       
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování Díla. 
 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí Dílo popsané v čl. III. 
smlouvy a řádně a včas Dílo dokončit (ve lhůtě dle čl. V. smlouvy) a předat je                 
objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj 
cenu podle čl. IV. smlouvy. 
 

3.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce a dodávky, nutné 
k řádnému provedení nebo dokončení Předmětu smlouvy. Jedná se o práce a dodávky, 
které nebyly zahrnuty do Předmětu smlouvy a nepředstavují podstatnou změnu           
závazku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „Vícepráce“). 
Potřeba provedení Víceprací, které nebyly zahrnuty do Předmětu smlouvy, protože je 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které jsou nezbytné k řádnému 
dokončení Díla, bude zhotovitelem objektivně doložena. Vícepráce nezahrnuté 
do Předmětu smlouvy budou zhotovitelem provedeny a objednatelem uhrazeny pouze 
po uzavření dodatku k této smlouvě. 
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3.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění Díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové kalkulaci (viz odst. 4.3. čl. IV. 
smlouvy) nejsou nutné k řádnému provedení Díla (dále jen „Méněpráce“), bude       
uzavřen dodatek této smlouvy, na jehož základě nebudou Méněpráce zhotovitelem 
provedeny a fakturovány. 
 

3.6. Zhotovitel je povinen předložit případné požadavky na změnu smluvních ujednání       
týkající se Díla (Vícepráce, Méněpráce) nejpozději 30 kalendářních dnů                          
před termínem jejího dokončení sjednaném v odst. 5.2. čl. V. smlouvy, a to písemně 
k rukám TDO na doručovací adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Na později          
uplatněné požadavky nebude brán ze strany objednatele zřetel s výjimkou požadavků 
na změny, které prokazatelně nastaly až po výše uvedeném termínu. 

 
3.7. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění této smlouvy odpovídá jeho podnikatelskému 

oprávnění a disponuje potřebnými kapacitami k řádnému a včasnému provedení díla 
dle této smlouvy. Tuto smlouvu uzavírá v postavení profesionála a zavazuje se            
postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí.  

 
3.8. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, a to 

z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností atd.  

 
3.9. Klasifikace: 71323000-8 Inženýrské projektování pro průmyslové procesy a produkci 

 
3.10. Veškeré náklady spojené se zajištěním správního řízení jsou součástí ceny díla. 
 

 
IV. Cena za Dílo 

 
4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. III. smlouvy, 

a to ve výši: 
3 190 000,- Kč bez DPH 

(slovy: tři miliony jedno sto devadesát tisíc korun českých bez DPH). 

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě        
dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 3.4, 3.5. 
nebo 3.6. čl. III. smlouvy. 
 

4.2. Celková cena za Dílo podle odst. 4.1.  tohoto článku smlouvy se skládá z ceny: 

a) Za zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru  
3 040 000,- Kč bez DPH 
 
(slovy: tři miliony čtyřicet tisíc korun českých bez DPH). 
 

b) za inženýrskou činnost 
150 000,- Kč bez DPH 
   
(slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých bez DPH). 
 

4.3. Podrobná skladba ceny za Dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena 
jsou rozepsány v kalkulaci, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 
V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této 
smlouvy. DPH bude účtována a fakturována ve výši dle obecně závazných právních 
předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.  
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4.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně                   

provedených prací a dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou              
zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové ceny odečtena. 

 
4.5. Smluvní strany se dohodly, že technologická část stavby, spočívající v kontejnerovém 

zařízení pro separaci aktivu a polymetalických rud (dále jen „Separační zařízení“), které 
bude pořizováno jako ucelený funkční celek formou samostatné dodávky v režimu     
veřejné zakázky, nebude zahrnuta do základu pro výpočet honoráře projektanta 
dle této smlouvy. 
 

4.6. Projektant nebude zpracovávat projektovou dokumentaci samotného Separačního    
zařízení, nýbrž pouze dokumentaci potřebnou pro její prostorové umístění                 
a stavebně-inženýrské napojení, a to na základě vstupních podkladů                                 
poskytnutých zadavatelem. 
 

4.7. Změna ceny Díla je přípustná pouze na základě smluvního dodatku v případě realizace 
Víceprací podle ustanovení odst. 3.4. čl. III. smlouvy, nebo v případě snížení rozsahu 
Předmětu smlouvy o Méněpráce podle ustanovení odst. 3.5. čl. III. smlouvy.              
Ustanovení odst. 4.5. tohoto článku smlouvy není tímto dotčeno. 
 

4.8. Potřebu provedení Víceprací a existenci Méněprací a jejich vymezení (formou              
výkresové dokumentace nebo jiného vhodného popisu) je smluvní strana požadující 
jejich provedení nebo upuštění od jejich provedení povinna písemně oznámit druhé 
smluvní straně bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele 
(Vícepráce, Méněpráce) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude          
nezbytný k naplnění Účelu a/nebo Předmětu smlouvy.  

 
 

V. Doba plnění 
 
5.1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení plnění dle odst. 3.1. čl. III. smlouvy 

dnem nabytí účinnosti smlouvy. 
 

5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci (hrubopis)         
nejpozději do 120 dnů od zahájení plnění a zapracovat připomínky do 15 dnů od jejich 
doručení. 
Kompletní žádost o stavební povolení podá zhotovitel nejpozději do 15 pracovních dnů 
od schválení projektové dokumentace objednatelem. 
Vydání pravomocného stavebního povolení se očekává v přiměřené lhůtě (orientačně 
6 měsíců od podání žádosti). V případě, že se správní řízení prodlouží z důvodů, které 
zhotovitel nemůže ovlivnit, prodlužuje se lhůta plnění o dobu těchto průtahů, pokud 
zhotovitel prokazatelně plní všechny povinnosti a poskytuje aktivní součinnost. 
Doba plnění je rozčleněna na tyto dílčí části:  

 

Termín zahájení plnění dnem nabytí účinnosti smlouvy 

Předání projektové dokumentace 
pro povolení záměru pro projed-
nání s orgány státní správy - tzv. 
hrubopis 

nejpozději do 120 kalendářních 
dnů od zahájení plnění  
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Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu a sdělit zhotoviteli své 
případné připomínky či návrhy úprav nejpozději do 15 pracovních dnů od 
předání hrubopisu 

Zahájení inženýrské činnosti po 
zapracování připomínek objedna-
tele 

nejpozději 15 kalendářních dnů od 
odevzdání hrubopisu  

Předání projektové dokumentace 
pro vydání povolení stavebního 
záměru vč. stavebního povolení 

dle lhůt dotčených orgánů a sta-
vebního úřadu. Termín pro vydání 
pravomocného stavebního povo-
lení se sjednává orientačně na 6 
měsíců od podání žádosti 

 
5.3. Zhotovitel se zavazuje vyvíjet veškerou potřebnou a odborně způsobilou součinnost 

k tomu, aby stavební povolení bylo vydáno v co nejkratším možném termínu. V rámci 
inženýrské činnosti je zhotovitel povinen: 
a) připravit a podat kompletní žádost o stavební povolení včetně všech                         

požadovaných příloh do 30 pracovních dnů od předání hrubopisu objednatelem; 
b) aktivně komunikovat s příslušným stavebním úřadem a dotčenými orgány a          

neprodleně reagovat na jejich výzvy a požadavky, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od jejich doručení; 

c) Zhotovitel odpovídá za včasné a řádné podání žádosti o stavební povolení                
a za aktivní komunikaci se stavebním úřadem a dotčenými orgány. Zhotovitel však     
neodpovídá za průtahy, které vzniknou na straně správních orgánů, dotčených     
orgánů nebo jiných účastníků řízení, pokud prokazatelně splnil všechny své         
povinnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými předpisy. V takovém případě 
se termíny plnění dle čl. V prodlužují o dobu, po kterou průtahy trvaly, přičemž 
zhotovitel je povinen tyto průtahy písemně doložit (např. kopií výzev úřadům,       
doklady o podání žádostí apod.); 

d) informovat TDO o stavu řízení min. 2× měsíčně formou stručného písemného       
reportu 

 
Zhotovitel prohlašuje, že poté co se seznámil s předmětem plnění a dalšími                
podmínkami dle této smlouvy, jsou veškeré sjednané termíny a lhůty plnění přiměřené        
a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této smlouvy, kdy objednatel 
si vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této smlouvy jen 
z důvodu nepředpokládaných objektivních okolností.  
 

 
VI. Podmínky předání Díla 

 
6.1. Řádně provedené Dílo zhotovitel doručí objednateli osobně nebo poštou na adresu: 

DIAMO s. p., o. z. Příbram, 28. října 184, 261 01 Příbram (Středočeský kraj), v den 
stanovený zhotovitelem se zohledněním lhůty potřebné pro zajištění kontroly dle 
odst. 6.3. tohoto článku smlouvy tak, aby byl dodržen termín předání Díla dle odst. 5.2. 
čl. V. smlouvy.  
 

6.2. Zhotovitel objednateli předá Dílo ve 2 vyhotoveních v listinné podobě. Dále bude      
zhotoviteli předáno:  
- dokladová část - pravomocné stavební povolení, příp. jiný doklad o povolení stavby, 

kladná vyjádření a stanoviska Dotčených orgánů a osob, vyjádření Koordinátora 
BOZP, vyjádření odborně způsobilé osoby v PO vše v originálech + 2 kopie; 

- v elektronické podobě na samostatných nosičích informací (např. externím            
paměťovém disku) 3 vyhotovení - budou obsahovat kompletní projektovou             
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dokumentaci v souladu s čl. III. smlouvy (vyhotovení ve formátu *.dgn a *.dwg,     
budou současně i ve formátu *.pdf), dokladová část (ve formátu *.pdf); 

- výkresová část musí být na nosiči (CD apod.) uložena ve formátu *.dwg, a zároveň 
ve formátu *.pdf; 

- kontrolní rozpočet bude dále dodán v počtu 2 vyhotovení v listinné podobě a   
v elektronické podobě ve formátu *.xls a ve formátu kompatibilním s programem 
KROS. 

- návrh Zápisu o předání a převzetí - 2 vyhotovení v listinné podobě. 
 

6.3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání Díla 
mohlo dojít ve sjednanou dobu. Termín pro předání Díla se neprodlužuje o dobu, 
po kterou doručené Dílo kontroloval v souladu s touto smlouvou TDO. 

 
 

VII. Platební a fakturační podmínky 
 

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit a odeslat objednateli daňové doklady (faktury) ve dvou 
částech dle odst. 4.2, a to: 
 
a) po řádném dokončení a předání projektové dokumentace pro povolení záměru 
(DPS); 
b) po řádném dokončení inženýrské činnosti a předání dokladové části obsahující     
pravomocné stavební povolení. 
Ke každé faktuře musí být připojen příslušný Zápis o předání a převzetí části Díla        
podepsaný oběma smluvními stranami. 
 

7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“) a podle § 435            
občanského zákoníku. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 

a) označení „Faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti); 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele; 
f) předmět dodávky a název Díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti; 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena. 
 

7.3. K faktuře musí být připojen (dle předmětu fakturace) Zápis o předání a převzetí Díla 
podepsaný oběma smluvními stranami. 
 

7.4. Faktura bude objednateli doručena elektronicky, a to na email:                                               
fakturypribram@diamo.cz ve formátu ISDOC a zároveň ve formátu „PDF“, kdy pouze 
v případě, že zhotovitel faktury ve formátu ISDOC nevystavuje, postačuje zaslání 
ve formátu „PDF“. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a 
bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami. 
 

7.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
 

7.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet 
zhotovitele. 
 

7.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti,                 
neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady 
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v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová ode 
dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit      
objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura. 
 

7.8. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu 
ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., bude objednatel při zasílání úplaty 
vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba          
zhotoviteli za Předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena 
objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží 
úhradu za Předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude           
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně        
příslušnému správci daně.  
 

7.9. Zálohové platby nebudou poskytovány. 
 

 
VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
8.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení Díla, je po celou dobu        

plnění Díla objednatel. 
 

8.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení Díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem Zápisu smluvními stranami. 
 

8.3. Za nebezpečí škody na prováděném Díle až do jeho předání objednateli odpovídá   
zhotovitel. 
 

8.4. Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem 
protokolárního převzetí Díla. Vlastnické právo k převzatému Dílu přechází               
na objednatele dnem zaplacení. 
 

8.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 
 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti projektanta, 
které kryje škody způsobené vadami projektové dokumentace, s minimálním limitem 
plnění ve výši 8 000 000 Kč. 
 

 
IX. Záruka za jakost, práva z vadného plnění 

 
9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla ve smyslu ustanovení § 2619 občanského     

zákoníku po dobu 60 měsíců od předání a převzetí dokončeného Díla objednatelem. 
Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a včas reklamuje.  
 

9.2. Zhotovitel odpovídá za to, že: 

a) Dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům   
sjednaným v této smlouvě, 

b) navržené řešení obsažené v projektové dokumentaci je technicky realizovatelné 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se vztahují 
ke zpracovanému Dílu, 
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c) řešení Stavby obsažené v projektové dokumentaci je navrženo ekonomicky,         
přiměřeně s přihlédnutím k objednatelem stanovenému Účelu smlouvy. 

 
9.3. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. občanského zákoníku, 

není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 
 

9.4. Objednatel je oprávněn vytknout během záruční doby i zjevnou vadu Díla, kterou toto 
Dílo trpělo v době jeho předání. 
 

9.5. Reklamace (uplatnění práv z vadného plnění či ze záruky) se uplatňují písemně. 
 

9.6. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne 
jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace (pokud se smluvní strany s ohledem 
na charakter vady nedohodnou jinak). Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vad Díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotovitel uhradí                 
objednateli veškeré takto vzniklé náklady. 
 

9.7. O odstranění vady musí být sepsán protokol. 
 

9.8. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady Díla, a to po celou dobu životnosti Stavby, která byla projektovou      
dokumentací navržena. 
 

 
X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dle odst. 5.2. čl. V smlouvy „Předání 

projektové dokumentace pro povolení záměru pro projednání s orgány státní správy - 
tzv. hrubopis“, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

 
10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením inženýrské činnosti                

po zapracování připomínek objednatele dle odst. 5.2. čl. V. smlouvy, zavazuje se        
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den             
prodlení. 
 

10.3. V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost dle odst. 11.1. čl. XI smlouvy, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až 
do úplného splnění závazku. 
 

10.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši. 
 

10.5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání pohledávek uhradí 
povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a        
vymáhat smluvní pokuty vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 
V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty zaplatí zhotovitel objednateli úrok 
z prodlení v zákonné výši. 
 

10.6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná               
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samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení 
§ 2050 občanského zákoníku. 
 

10.7. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání         
na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním Díla (např. dohodou                                 
nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
 

XI. Zvláštní ujednání 
 
11.1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných 

TER, které bude organizovat objednatel podle potřeby, nejméně však 1x za měsíc, 
nebude-li stanoveno jinak. Vstupní TER se objednatel zavazuje zorganizovat          
nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se 
strany jinak. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zajištění, 
resp. zprostředkování účasti zástupců zhotovitele na TER. Zápisy z TER zpracovává 
objednatel, není-li dohodnuto jinak. Objednatel rozešle (e-mailem) nejpozději                  
do 3    pracovních dnů od konání TER návrh zápisu účastníkům jednání. V případě, že 
účastníci jednání nevznesou do 3 pracovních dnů připomínky k zápisu, považuje se 
zápis z TER za odsouhlasený. Změny (smluvní, technické), navržené v zápisech 
z TER, vyžadují výslovný souhlas TDO. Všechny zápisy z TER budou součástí             
dokladové části projektové dokumentace. 
 

11.2. Objednatel je prostřednictvím TDO oprávněn kontrolovat průběžně postup realizace 
a kvalitu prováděného Díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i další odborné 
osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je zhotovitel          
povinen předložit TDO rozpracované Dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 2 pracovních 
dnů od vyžádání. 
 

11.3. Při provádění Díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné obecně závazné právní 
předpisy a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému Dílu. 
 

11.4. Zhotovitel je oprávněn jednat ve všech činnostech týkajících se projednání projektové 
dokumentace za účelem obstarání kladných stanovisek, vyjádření, přístupu do Portálu 
stavebníka a rozhodnutí ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., 
nezbytných pro vydání stavebního povolení na základě „Plné moci“ vydané po podpisu 
této smlouvy. Plnou moc předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 15 pracovních dnů 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel není 
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele činit jménem objednatele 
právní úkony, které by vedly ke vzniku, změně či zániku práv nebo povinností                
objednatele. 
 

11.5. Zapracování případných připomínek Dotčených orgánů a osob do projektové                
dokumentace nesmí být řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této           
projektové dokumentaci. 
 

11.6. Pokud zhotovitel při provádění Díla zjistí, že pro bezvadné provedení Díla je nezbytné 
provést činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v Předmětu smlouvy, je povinen 
bezodkladně informovat objednatele. 
 

11.7. V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry 
a vlastnosti) bude v rámci projektové dokumentace řešen odkazem na konkrétní           
referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné zejména v zemích 
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Evropské unie, Švýcarsku, Norsku a členských státech NATO. Tyto výrobky musí     
současně splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb.,        
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy      
souvisejícími. 
 

11.8. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv 
informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a jakékoliv 
podkladové materiály, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle 
této smlouvy, třetím osobám (mimo případné poddodavatele). Poskytnuté informace 
jsou ve smyslu § 1730 občanského zákoníku důvěrné.  
 

11.9. Pro případ využití jednoho či více poddodavatelů při realizaci Díla, resp. jeho části, 
nesmí zhotovitel v rámci smlouvy s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější 
sankce, než jsou ty (viz čl. X. smlouvy), které hrozí zhotoviteli za neplnění povinností 
dle této smlouvy. 
 

11.10. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci 
k užití díla (projektové dokumentace pro povolení stavby) ve smyslu § 2358 a násl. 
občanského zákoníku, a to ve všech způsobech užití potřebných pro realizaci stavby 
a její přípravu, včetně možnosti předat dokumentaci třetím osobám k účelům jejího  
dalšího rozpracování, zejména pro zpracování dokumentace pro provedení stavby. 
Tato licence zahrnuje i právo dokumentaci upravit, doplnit nebo ji použít jako podklad 
pro další stupně projektové dokumentace jiným projektantem bez nutnosti dalšího   
souhlasu zhotovitele. Cena licencí je již zahrnuta v ceně díla.  
 

11.11. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytnutím této licence nevzniká právní nárok         
na pokračování ve zpracování dalších stupňů dokumentace ani na jinou následnou          
zakázku ze strany objednatele. 

  
11.12. V případě, že zhotovitel není z jakéhokoli důvodu oprávněn k poskytnutí                   

oprávnění/souhlasů ve vztahu k Dílu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zajistit, 
aby každý autor Díla výslovně udělil objednateli:  
a) Licenci,  
b) souhlas ke zveřejnění Díla,  
c) souhlas Dílo upravit, změnit, zpracovat nebo spojit s jiným autorským dílem,  
d) oprávnění Licenci postoupit na jakoukoli třetí osobu a  
e) oprávnění k poskytnutí podlicence.  
Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle zákona 
č. 121/2000 Sb., zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele oprávnění ve stejném 
rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle této smlouvy.  
 

11.13. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je databází podle          
zákona č. 121/2000 Sb., postupuje zhotovitel podpisem této smlouvy výkon                
majetkových práv na objednatele (včetně zvláštních práv pořizovatele databáze 
podle § 90 zákona č. 121/2000 Sb.). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že         
v případě, že z jakéhokoli důvodu objednateli právo k výkonu autorských majetkových 
práv ke kterékoli části nebo prvku databáze nevznikne nebo v případě, že postoupení 
práva výkonu majetkových práv k jakékoli části nebo prvku databáze nebude platné, 
uděluje zhotovitel objednateli k takové části nebo prvku okamžikem předání databáze 
Licenci. Zhotovitel uděluje objednateli výslovný souhlas s postoupením Licence na da-
tabázi na jakoukoli třetí osobu. Strany dále sjednávají, že objednatel je oprávněn Li-
cenci zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (jako podlicenci). 

11.14. Pokud stavební povolení nebude vydáno z důvodů nezávislých na zhotoviteli (např. 
zamítavá stanoviska orgánů, odpůrci v řízení, rozhodnutí úřadu), považuje se                 
inženýrská činnost za splněnou okamžikem, kdy zhotovitel doloží objednateli, že        
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provedl všechny povinné úkony k zajištění povolení, a to bez vad a včas. Objednatel 
se zavazuje v takovém případě uhradit cenu za inženýrskou činnost v plné výši. 
 

 
XII. Zánik závazků 

 
12.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků; 
b) dohodou smluvních stran a při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a       

prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;  
c) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel       

předal objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné                 
informace a doklady, jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit 
zadávací řízení a rozhodnutí objednatele o sjednání této smlouvy; 

d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh          
zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

 
12.2. Státní podnik DIAMO je oprávněn odstoupit od této smlouvy v jakékoli fázi plnění     

v případě, že na realizaci plnění dle této smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty 
prostředky ze státního rozpočtu. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto          
odstavce nemá zhotovitel právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého 
plnění. V případě již zahájeného plnění má zhotovitel právo na úhradu ceny za dosud 
provedené plnění. 

12.3. Smluvní strany ujednávají, že DIAMO, státní podnik, může od smlouvy odstoupit     
v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání 
proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.  
 

12.4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran neočekávané objektivní skutečnosti bránící 
řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného 
odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k jednání   
ve věcech smluvních. 
 

12.5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace 
toho ustanovení smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí 
je odstoupení neplatné. 
 

12.6. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. občanského zákoníku. 
 

12.7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení  
o odstoupení od této smlouvy a jejich finanční ocenění; 

b) zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí rozpracovaného Díla a objednatel 
je povinen do 40 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení  
rozpracovaného Díla; 

c) po převzetí rozpracovaného Díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení              
finančního ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad)                  
rozpracovaného Díla; 

d) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna     
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této 
smlouvy; 
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e) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 
odst. 2 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

 
12.8. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, 

ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek. 
 

 
XIII. Závěrečná ujednání 

 
13.1. Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). Obě strany prohlašují, 
že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona 
č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených 
ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, s. p.   
 

13.2. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její  
účinnosti se považují za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho                  
vyplývajících. 

13.3. Každá smluvní strana osobní údaje uvedené ve smlouvě nebo objednávce použije 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně        
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
 

13.4. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o dohodě v rozsahu zákona           
o svobodném přístupu k informacím. 
 
 

13.5. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti                  
s uzavřením Smlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání 
trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či 
pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,   
ve znění pozdějších předpisů. 
 

13.6. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodlené oznámit skutečnosti vzbuzující     
důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením 
Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací 
povinnosti a nad její rámec. 
 

13.7. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právem                   
a právním řádem České republiky. 

 
13.8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku       

DIAMO (viz webové stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program). 
 

13.9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
a z nichž každá smluvní strany obdrží jeden výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, 
je-li smlouva podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo 
zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu                 
pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní strany dle úvodních 
ustanovení smlouvy, kdy je smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení. 
 

13.10. Smlouva může být měněna či doplňována pouze formou písemných a postupně         
číslovaných dodatků. 
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13.11. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

smlouva odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není 
uzavírána v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz souhlasu připojují ke smlouvě své podpisy oprávnění zástupci obou        
smluvních stran. 
 

13.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1: Cenová kalkulace 
 
 
 

V Příbrami dne V Plzni  dne  

 

 

 

 Ing. Šimon Mrázek 

 vedoucí odštěpného závodu 
 DIAMO, státní podnik 
 odštěpný závod Příbram  

Elektronický podpis - 28.11.2025

Datum: 2025.11.28 
12:34:37 +01'00'



 

 

CENOVÁ NABÍDKA 
 

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň 
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň 
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230 
tel.: +420 377 481 220 / 221, IDDS: bebs53h 
e-mail: info.plzen@valbek.cz 
www.valbek.cz 

„Projektová dokumentace – linka na přepracování 
kameniva – odval č. 19“ 
 

Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost 
 

Předmět nabídky Cena bez DPH 

Projektová dokumentace pro povolení záměru DPZ 3 040 000,- Kč 

Inženýrská činnost k SP 150 000,- Kč 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH 3 190 000,- Kč 

DPH 21% 669 900,- Kč 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH 3 859 900,- Kč 

 
 

 
V Plzni dne 05.11.2025 

 

Datum: 2025.11.05 
13:25:00 +01'00'

ValbekaM



 

 

CENOVÁ NABÍDKA 
 

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň 
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň 
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230 
tel.: +420 377 481 220 / 221, IDDS: bebs53h 
e-mail: info.plzen@valbek.cz 
www.valbek.cz 

Rozklad nabídkové ceny 
 
Předmětem nabídky jsou projektové práce – Dokumentace pro povolení stavby (DSP) a zajištění 
inženýrské činnosti (projednání projektové dokumentace za účelem jejího schválení, včetně 
zabezpečení pravomocného povolení Stavby dle stavebního zákona s úkony směřující k vydání tohoto 
povolení). 
Součástí plnění je také zpracování a stanovení celkových nákladů stavby – odhad investičních nákladů 
v agregovaných položkách. 
 
 

 
 
 

Součástí nabídkové ceny není: 

- 3D model navrženého technického řešení 

- Stavebně-technický průzkum. Inženýrsko geologický a geotechnický průzkum. 

- Geodetické zaměření, 3D laser sken. 

- Zpracování hlukové ani rozptylové studie a její projednání. 

- Zpracování Odborného posudku podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a 
jeho projednání. 

- Zpracování oznámení záměru a zjišťovacího řízení EIA, zpracování dokumentace EIA. 

- Správní poplatky v rámci stavebního řízení. Poplatky budou přefakturovány podle 
skutečnosti. 

 

V Plzni dne 05.11.2025 
 

Datum: 2025.11.05 
13:25:14 +01'00'

Vedení projektu, Koordinace profesí 227 000,00
Souhrnné části dokumentace, plán BOZP, PBŘ, PollW 221000,00
Strojně-technologická část + Vodo-technologická část 1235 000,00
Stavební část - Architektonicko a konstrukčně stavební řešení

betonové a ocelové konstrukce 690 000,00
Odvodnění ploch a přívod vody 148 000,00
Elektročást, MaR 280 000,00
Zpevněné plochy a komunikace 108 000,00
Odhad investičních nákladů v agregovaných položkách 131000,00

Inženýrská činnost až do vydání stavebního povolení 150 000,00

CELKEM bez DPH 3 190 000,00

ValbekaM
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