0 Spr 141/2025

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo vedené pod spisovou značkou 0 Spr 141/2025 ze dne 18. 7. 2025, uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), 
I. Smluvní strany

1. objednatel:

Česká republika - Okresní soud v Ostravě

Se sídlem:

U Soudu 6187/4, 708 82  Ostrava - Poruba


Zastoupená:

Mgr. Markétou Stochovou, předsedkyní okresního soudu

Bankovní spojení: 
ČNB Ostrava

Číslo účtu:

xxxxxxxxx
IČO:


000025267

Kontaktní osoba:
xxxxx xxxxxx, správce budovy




Tel./Fax: 

xxxxxxxx
Email:


xxxxxxx@osoud.ova.justice.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné


a

2. zhotovitel:

MARPO, spol. s r. o.

Se sídlem:
28. října 66/201, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Zastoupená:
xxxxx xxxxxx, jednatel

IČO: 
41033078

DIČ: 
CZ41033078

Zapsán:                    
KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1229

Bankovní spojení:   
ČSOB a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:
xxxxxxxxxx
Tel., mobil:
xxxxxxxx
Datová schránka:
uf4kbhh

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Důvody

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2025 smlouvu o dílo, jejím předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na rekonstrukci venkovních vstupních prostor před budovou soudu (tzv. plato).
2. S ohledem na „Sdělení k záměru opravy části vstupního prostoru Okresního soudu v Ostravě“, vydané Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Poruba, oddělením stavebního úřadu, dne 10. 9. 2025 pod č.j. POR 58720/2025/pose, sp. zn. S POR 58357/2025, podle něhož „se jedná o drobnou stavbu, která nevyžaduje povolení stavebního úřadu dle stavebního zákona“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

III.  Předmět dodatku

1. Ve smlouvě o dílo vedené pod spisovou značkou 0 Spr 141/2025 ze dne 18. 7. 2025 v článku VI. (Doba plnění) v odstavci 2., se slova „Projektová dokumentace – dokumentace pro provádění stavby, která bude v souladu s pravomocným stavebním povolením, bude předána do 8 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.“  nahrazují slovy „Projektová dokumentace – dokumentace pro provádění stavby bude předána objednateli do 15 kalendářních dnů ode dne jeho sdělení o své platební schopnosti, nejdříve 15. 1. 2026.“
2.  Ve smlouvě o dílo vedené pod spisovou značkou 0 Spr 141/2025 ze dne 18. 7. 2025 v článku VIII. (Platební podmínky) v odstavci 3., se slova „Faktura za dokumentaci pro stavební povolení bude vystavena po vydání stavebního povolení příslušným státním orgánem s doložkou právní moci“ nahrazují slovy „Faktura za dokumentaci pro stavební povolení bude vystavena po řádném předání této dokumentace objednatelem.“ 

3. Ve smlouvě o dílo vedené pod spisovou značkou 0 Spr 141/2025 ze dne 18. 7. 2025 v článku X. (Převzetí předmětu plnění) v odstavci 2., se slova „Dokumentace pro stavební povolení příslušným rozhodnutím ve věci stavebního úřadu s vyznačením doložky právní moci.“ nahrazují slovy „Dokumentace pro stavební povolení na základě protokolu o předání a převzetí této dokumentace podepsaného zástupci obou smluvních stran.“
IV.  Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo vedené pod spisovou značkou 0 Spr 141/2025 ze dne 18. 7. 2025 zůstávají beze změny, tento dodatek nemá vliv na její platnost ani účinnost. 
2. Tento Dodatek č. 1 je oběma smluvními stranami podepsán elektronicky.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

4. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

27. 11. 2025






27. 11. 2025
za objednatele:






za zhotovitele:

xxxxxxx xxxxxxx





xxxxx xxxxxx
předsedkyně okresního soudu




jednatel
Dodatek č. 1
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