DODATEK č.1
KE KUPNÍ SMLOUVĚ
emam, s.r.o., IČ: 29284414
se sídlem Blansko, Poříčí 2466/30, 678 01
zastoupená Martinem Dvořáčkem, jednatelem
jako „prodávající“ 

a

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943
se sídlem Brno, Kounicova 65a
zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

jako „kupující“
I. 
1. Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2025 kupní smlouvu, jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat 1 ks venkovního informačního kiosku vč. jeho instalace do 30.11.2025.
2. Instalace kiosku dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku měla proběhnout na pozemku p.č. 1100/2 v k.ú. Veveří (kupující má k němu právo hospodaření) těsně na hranici se sousedícím pozemkem p.č. 1052/1 v k.ú. Veveří (právo hospodaření k němu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), na kterém se nachází chodník u hranice s pozemkem p.č. 1100/2.
II.

1. Od jara 2025 se na pozemku p.č. 1052/1 uvedeného v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku provádí rekonstrukce zahrnující opravu  vodovodu, plynovodu, kanalizace, tramvajové trati, silnice i chodníků na pozemku. Objednatelem této rekonstrukce je Magistrát města Brna. 
2. Dne 2.11.2025 zhotovitel rekonstrukce uvedené v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku oznámil kupujícímu, že v rámci rekonstrukce chodníků dojde k zásahu do pozemku kupujícího p.č. 1100/2 v místě, kde měl prodávající instalovat kiosek. Tento zásah spočívá v novém  vybudování cca 1 m2 chodníku na pozemku p.č. 1100/2 z důvodu zarovnání trasy chodníku nacházejícího se na pozemku 1052/1 před budovou kupujícího. 
3. Kupující s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku rozhodl, že:
· kiosek dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku bude instalován na pozemku p.č. 1100/2 těsně vedle nově budované části chodníku na p.č. 1100/2
· přípojky ke kiosku, které prodávající již instaloval vedle nově budované části chodníku na pozemku p.č. 1100/2 zůstanou do doby dokončení vybudování této části chodníku (předpokládaná doba dokončení je do 31.12.2025) odkryté tak, aby byly pro zhotovitele nově budované části chodníku viditelné a zamezilo se tak jejich poškození při budování tohoto chodníku. Prodávající je povinen tyto přípojky zajistit proti poškození z důvodu jejich odkrytí (zejména umístěním do chrániček).
4. S ohledem na výše uvedené se strany dohodly na posunutí termínu do dodání předmětu koupě takto:
Čl. II. odst. 2 se mění takto:


Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět smlouvy do 30.1.2026.
III.

1. Všechna další ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změny.

2. Na tento dodatek se vztahují veškerá ostatní ustanovení kupní smlouvy.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv kupující.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající.

V Brně dne





Za prodávajícího:





Za kupujícího:
