
 

 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. ZU-279/2025 uzavřené dne 24. 10. 2025 

 

Česká republika – Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky 

Opavská 771/29, 748 01 Hlučín 

Za kterou jedná: brig. gen. Ing. David Kareš, velitel útvaru 

Osoba oprávněná podepsat tuto smlouvu: 
plk. Ing. Soňa Ptáčková, zástupkyně velitele pro ekonomiku 

IČO: 75152304       

DIČ: není plátcem DPH 

Bankovní spojení: ČNB Ostrava     

Číslo účtu: 4931881/0710 

Kontaktní osoba, osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

SUBLAND-TECH s.r.o. 

Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice  
Za kterou jedná: Jiřina Blašková, jednatelka 

IČO: 28592611       

DIČ: CZ28592611 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.    

Číslo účtu: 230460029/0300  

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33483 

Kontaktní osoba, osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

sjednávají tento Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo č. ZU-279/2025 uzavřené dne 24. 10. 2025 (dále 
jen „Smlouva“). 
 

I. 
 

1. Smluvní strany nahrazují znění Příloh č. 1, č. 2 a č. 3 Smlouvy, které tvoří nedílné 

součásti Smlouvy, a to doplněním těchto příloh o jednotlivé soupisy prací. 
 

II. 
 

Objednatel a zhotovitel se dohodli na neprovádění některých sjednaných prací v rozsahu dle 
Smlouvy a na pracích nutných k pokračování a dokončení díla ve smyslu Smlouvy. Na tomto 
podkladě mění bod II.1. smlouvy, jenž s účinností tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy zní: 
 

1. Zhotovitel se v souladu s touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést 
pro objednatele dílo „Oprava zpevněné plochy u budovy B5, B9 a B30“ v areálu Záchranného 
útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky na adrese Opavská 771/29, 
748 01 Hlučín, v rozsahu, podmínkách a způsobem dle cenové nabídky zhotovitele č. 45/2025 

ze dne 15. 10. 2025 včetně soupisu prací a dle rekapitulace VC a MP zhotovitele včetně 
rozpočtů méněprací a víceprací ze dne 18. 11. 2025. Cenová nabídka zhotovitele č. 45/2025 ze 

dne 15. 10. 2025 včetně soupisu prací jakožto Příloha č. 1, č. 2 a č. 3, a rekapitulace VC a MP 

zhotovitele včetně rozpočtů méněprací a víceprací ze dne 18. 11. 2025 jakožto Příloha č. 4, 
tvoří nedílné součásti této smlouvy. 

 

 



 

 

III. 
 

Smluvní strany dále v bodu II.4. Smlouvy nahrazují text „s Přílohou č. 1, 2 a 3 této smlouvy“ 
textem „s Přílohami č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 této smlouvy“. 

 

IV. 
 

Smluvní strany také v článku III. Smlouvy nahrazují text „a B9 (40m2)“ textem „a u budovy 

B9 (40 m2 a 30,8 m2)“. 
 

V. 
 

Smluvní strany dále upravují znění bodu V.1. Smlouvy, jež s účinností tohoto Dodatku č. 1 je 

následující: 
 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
         

  bez DPH DPH 21 % po zaokrouhlení s DPH 

B9 113 698,00 Kč 23 876,58 Kč 137 574,58 Kč 

B30 30 152,00 Kč 6 331,92 Kč 36 483,92 Kč 

B5 35 191,00 Kč 7 390,11 Kč 42 581,11 Kč 

Předláždění z velkých kostek B9 129 192,50 Kč 27 130,43 Kč 156 322,93 Kč 

Celkem 308 233,50 Kč 64 729,04 Kč 372 962,54 Kč 

 

VI. 
 

Smluvní strany nakonec mění bod XII.8. Smlouvy, jenž s účinností tohoto Dodatku č. 1 zní: 
 

8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden 

stejnopis. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její Příloha č. 1, 2 a 3 – cenová nabídka 

zhotovitele ze dne 15. 10. 2025 včetně soupisu prací a její Příloha č. 4 – rekapitulace VC a MP 

zhotovitele včetně rozpočtů méněprací a víceprací ze dne 18. 11. 2025. 

 

VI. 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn, přičemž úprava obsažená ve Smlouvě se 
přiměřeně použije rovněž pro ustanovení tohoto Dodatku č. 1. 

2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní 
objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jeho uzavření oběma smluvními 
stranami, k čemuž mu zhotovitel poskytne veškerou nezbytnou součinnost. V případě nesplnění 
tohoto ujednání objednatelem je oprávněn uveřejnit tento Dodatek č. 1 v registru smluv 

zhotovitel. 

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem jeho 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s bodem V.2. tohoto Dodatku č. 1. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel 
jeden stejnopis. 

5. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

6. V případě, že tento Dodatek č. 1 či účinná právní úprava předepisují zveřejnění tohoto 

Dodatku č. 1, je smluvní strana, která toto zveřejnění zabezpečuje, oprávněna osobní údaje ve 



 

 

smlouvě uvedené anonymizovat tak, aby nebyla dotčena ochrana osobních údajů osob 
smluvních stran. 

 

 

V Hlučíně dne: 
 

 

 

V Hlučíně dne: 

 

 

 


