		Číslo Smlouvy Objednatele: 1285-2021-571101    				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	2021/22
		Komplexní pozemkové úpravy Jakartovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Jakartovice
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 1285-2021-571101 ze dne 23.9.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.
Zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGERIS s.r.o.
Společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem 
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ25576992
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk213658236]Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku č. 6 ke Smlouvě je posun termínu vypracování etapy 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Předmět Dodatku
[bookmark: _Ref50585481]Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Jakartovice“, jejímž předmětem je zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav, je posun termínu u následující etapy:
6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 30.11.2025 na nové datum 31.08.2026.
Výše uvedená změna-posun termínu je promítnuta do výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 
Důvod k uzavření dodatku:
Důvodem uzavření dodatku č. 6 je vznik nepředvídatelné potřeby rozšíření obvodu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jakartovice (dále jen “KoPÚ“), která byla vyvolána na základě ústního jednání s účastníkem KoPÚ a následnému zapracování připomínek v problémovém úseku na obvodu KoPÚ. Na základě tohoto zjištění je nutno zohlednit práce a časovou náročnost dodatečného zjišťování hranic pozemků obvodu pozemkových úprav. Jelikož se jedná o mapový podklad kvality č. 8, musí se dodatečná změna obvodu vyšetřit v terénu za účasti komise, nejprve rozeslat pozvánky na ZPH s dostatečným předstihem tj. min. 10 dní předem. Dále je nutno ke stávajícímu elaborátu ZPH vyhotovit dodatek elaborátu, který podléhá kontrole kat. pracoviště Opava. Vzhledem k tomu, že dělíme obvodem KoPÚ pozemky je nutno vyhotovit potřebný geometrický plán, který rovněž podléhá kontrole, schválení a následnému zápisu na příslušném kat. pracovišti. Časová náročnost zmíněných úkonů může být v řádech měsíců. Z tohoto důvodu je třeba posunu termínu etapy 6.3.2.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek je vyhotoven v elektronickém formátu pdf.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Místo: Ostrava		Místo: Brno
Datum: 28.11.2025	Datum: 26.11.2025



________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Kateřinou Neumanovou			Jméno: RNDr. Josef Glos
Funkce: zástupkyní ředitele Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel společnosti
úřadu pro Moravskoslezský kraj					
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