 
 
[bookmark: Text65]Dodatek č. 1       
[bookmark: Text76][bookmark: Text53]ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti 
"(Projekt stavebních úprav RD pro potřeby komunitního bydlení dětí z dětského domova)"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace
se sídlem: Zámecká 1, Jablonné v Podještědí, 471 25
IČO: 49864351
[bookmark: Text44]Zastoupený: Mgr. Vlastimilem Faltýnkem, ředitelem dětského domova, na základě plné moci č. 201/2024 
dále jen „objednatel“ 

a 

[bookmark: bookmark3]Projekty LK s.r.o.
[bookmark: Text69]se sídlem: Nový Luhov 23, Brniště, 471 29        
[bookmark: Text70]IČO: 11769076    
[bookmark: Text71]DIČ: CZ11769076    
osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Lucie Kotrbatá, jednatel
dále jen „zhotovitel“


takto:


Úvodní ustanovení

1. [bookmark: Text56][bookmark: Text52]Smluvní strany uzavřely dne 20. 10. 2025 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti pro stavební akci "Zpracování projektové dokumentace RD Komenského 439, Jablonné v Podještědí v rámci transformace Dětského domova Jablonné v Podještědí ", a dále uzavřely dne 1. 12. 2025 ke smlouvě dodatek č. 1  (dále jen „smlouva“). 
2. [bookmark: Text77]Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu je potřeba rozšířit projektovou dokumentaci pro povolení stavby o inženýrskou činnost.    
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“). 

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. [bookmark: Text85]Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o činnosti tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
3. [bookmark: Text84][bookmark: Text60]V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za provedení činností podle tohoto dodatku o částku 23 000,00 Kč, bez DPH, tj. 27 830,00 Kč včetně DPH. 
4. [bookmark: Text61]Přehled změny celkové ceny: 

	[bookmark: Text81]Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku
	[bookmark: Text58]282 000,00 Kč

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH podle tohoto dodatku
	23 000,00 Kč

	Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku
	305 000,00 Kč

	DPH
	57 750,00 Kč

	Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku
	362 750,00 Kč


[bookmark: Text86]
Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tento dodatek opatřen uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. obou smluvních stran, pak je uzavřen elektronicky a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. 


[bookmark: Text45]V Jablonné v Podještědí dne      	     


[bookmark: _GoBack]
………………………………………..		…………………………………………..
Mgr. Vlastimil Faltýnek				Ing. Lucie Kotrbatá
ředitel dětského domova				Projekty LK s.r.o., jednatel
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