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Smlouva č. S02736/2025 na zhotovení a projednání projektové dokumentace 

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. $ 2586 a násl. a $ 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová 
Sídlo: Bažanova 174/4. 720 00 Ostrava-Hrabová 

  

Zastoupený: Milan Slíva, starosta 

ICO: 008 45 451 
DIC: CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: Ceská spořitelna a.s., 

=e ně 

  

  
dále jen „objednatel“ 

a 

D&T proStavby s.r.o. . 
Ostrava, Klasná 1082/29, PSC 720 00 

  

Zastoupený: 

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Slívou, jednatelem 

IČ: 210 04 641 
DIC: neplátce DPH 
Peněžní ústav: Fio banka 
Cislo účtu: 
VS: 
Zapsán: Krajský soud Ostrava, spisová značka, C 94362 
Zastoupený: 

  
dále jen „zhotovitel“ 
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cl. I 

Základní ustanovení 
1. Účelem uzavření této smlouvy je podle sjednaného postupu vypracování projektové dokumentace pro 

povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „Rekonstrukce tělocvičen a 

zázemí ZŠ Paskovská 110/46 v Ostravě Hrabové“ (dále jen „Stavba“), včetně zaměření stávajících 

stavů, zajištění výkonu související inženýrské činnosti pro vydání pravomocného rozhodnutí o záměru, 

výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby a dozoru projektanta, a to dle požadavků 

objednatele (uvedených zejména v příloze č. 2 této smlouvy), platných ČSN, hygienických norem a 

souvisejících předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 131/2024 Sb.“). 

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech 
záležitostech souvisejících se zhotovením a projednáním všech stupňů projektové dokumentace pro 
zajištění vydání příslušných povolení a rozhodnutí (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných 
vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob), 
nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která 
je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 
uzavření této smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně. O změně 
těchto údajů není nutné uzavírat dodatek smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy a že je pojištěn pro 
případ způsobení škody. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a Ze tuto smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o využití 
poddodavatelů a k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele 
podané v rámci zadávacího řízení, Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, 
a to 1 bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 
zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

cl. Il 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zejména: 

a) vypracovat minimálně dvě variantní řešení předmětu projektové dokumentace, a to ve stupni 
podrobnosti odpovídajícímu zadání, 

b) podle objednatelem zvolené varianty řešení projektové dokumentace vypracovat projektovou 
dokumentaci pro povolení stavby a zajistit inženýrskou činnost pro vyřízení pravomocného povolení 
stavby, 

c) vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby, 

d) vypracovat plán BOZP a zajistit funkci koordinátora BOZP při přípravě stavby, 

e) zajistit výkon dozoru projektanta, 

£ | postupovat v souladu s ustanoveními § 230 a § 232 stavebního zákona, a to zejména v souvislosti s 
vedením, poskytováním a aktualizací údajů do Digitální technické mapy veřejné správy pro území 
Moravskoslezského kraje (dále jen „DTM MSK“). 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace zpracovaná na základě této smlouvy bude součástí 

zadávacích podmínek na výběr zhotovitele Stavby. V případě, že v průběhu zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele Stavby vyvstane potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit nějakou část projektové dokumentace, 

zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli bezúplatně veškerou potřebnou součinnost (tzn. 

zejména poskytnout odpovědi na dotazy objednatele a v případě potřeby upravit nebo dopracovat část 
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projektové dokumentace), a to e-mailem do 2 pracovních dnů po obdržení žádosti objednatele. Tato lhůta 

nemusí být dodržena pouze z objektivních důvodů spočívajících zejména v rozsahu žádosti a složitosti 

zpracování odpovědi. Uplata za tuto činnost je součástí ceny za plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

3. Inženýrskou činností dle této smlouvy se rozumí poskytnutí takových odborných a souvisejících výkonů, 
které vedou k naplnění účelu vymezenému touto smlouvou. Inženýrskou činnost bude zhotovitel 
provádět jménem objednatele a na jeho účet s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této 
smlouvy. Součástí inženýrské činnosti je: 

- © vedení všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 

- | uhrazení všech správních poplatků při přípravě stavby, 

- © zajištění podkladů, identifikace parcel a objektů na nich, zjištění parcel, sousedů dotčených stavbou, 

- | navázání kontaktů s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráce při získání písemných souhlasů se 
Stavbou, se vstupem na pozemky a realizací Stavby (např. smluv o právu provést stavbu), 

- © projednání projektu pro povolení stavby s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování podkladu 
a podání žádosti o povolení stavby včetně všech požadovaných příloh pro Stavbu, 

- | zajištění vydání pravomocného povolení stavby dle stavebního zákona, 

- ostatní inženýrské práce neuvedené výše a související s předmětem plnění dle této smlouvy. 

4. Jednotlivé činnosti dle této smlouvy zahrnují následující: 
A) Projektová dokumentace pro povolení stavby vč. inženýrské činnosti: 

l. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli minimálně dvě variantní řešení předmětu projektové 
dokumentace, a to ve stupni podrobnosti odpovídajícímu zadání. Každá varianta musí obsahovat 
zejména: půdorysy všech dotčených podlaží, základní dispoziční řešení, návrh hlavních 
konstrukčních prvků, orientační technické parametry a plochy. Objednatel je oprávněn po 
předložení variant zvolit jednu z nich pro další rozpracování, případně požadovat úpravy vybrané 
varianty, nejpozději do 7 kalendářních dnů po předložení. 

Projektová dokumentace bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu, 
včetně všech příloh v těchto předpisech citovaných a příslušných CSN v částech závazných 
1 směrných a v souladu s dokumenty doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě. 

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude návrh řešení konzultován a odsouhlasen 
objednatelem formou výrobních výborů, které se musí konat min. 1x měsíčně. Termín konání 
výrobního výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby 
oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého 
výrobního výboru vyhotoví zhotovitel zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej 
upraví dle jejich připomínek. 

Součástí projektové dokumentace budou všechny nezbytné doklady o projednání s dotčenými 
orgány a organizacemi státní správy, správci a majiteli stávajících inženýrských sítí 
a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmět stavby týká, včetně písemného doložení 
Jejich vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných požadavků do dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje zejména v souvislosti s vedením, poskytováním a aktualizací údajů do 
DTM MSK: 

a) Zajistit zpracování projektové dokumentace v rozsahu a formátu vyžadovaném příslušnými 
technickými standardy DTM MSK, včetně všech povinných datových sad o technické a dopravní 
infrastruktuře. 

b) Poskytnout objednateli veškeré digitální výstupy potřebné k předání údajů do DTM MSK ve 
formátu a struktuře odpovídající technickým podmínkám správy DTM MSK, a to nejpozději 
spolu s odevzdáním finální projektové dokumentace. 

c) Spolupracovat s objednatelem při zajištění předání údajů správci DTM MSK, pokud tuto 
povinnost objednatel přebírá na sebe, a poskytnout mu veškeré potřebné podklady a součinnost. 

d) V případě, že během projektových prací dojde ke změně právních předpisů, metodických 
pokynů nebo technických standardů DTM MSK, zavazuje se projektant postupovat dle aktuálně 
platných pravidel. 
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B) Projektová dokumentace pro provádění stavby: 

1. | Projektová dokumentace bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu, 
včetně všech příloh v těchto předpisech citovaných a příslušných CSN. Dokumentace bude 
obsahovat všechny potřebné náležitosti stanovené ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
169/2016 Sb.“), aby mohla být použita pro výběr zhotovitele Stavby. 

2. Součástí dokumentace budou kompletní vyjádření správců siti a orgánů státní správy a soupis 
prací s výkazem výměr. 

3.. Soupis prací s výkazem výměr nesmí obsahovat položku „rezerva“. V projektové dokumentaci 
se nebudou v případě, že to nebude nezbytně nutné, vyskytovat odkazy na určité dodavatele 
nebo výrobky (např. identifikace obchodní firmy, názvu nebo jména a příjmení dodavatele 
nebo identifikace zboží, služeb nebo specifického postupu, které platí pro určitou osobu). 

Objednatel bude výslovně upozorněn na skutečnost, že se takový odkaz v projektové 
dokumentaci nachází. 

4. Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku objednatele rozdělit projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby na dílčí části, toto rozdělení nemá vliv na cenu a termín provedení díla. 

C) Funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby: 

1. Zhotovitel bude vykonávat činnost koordinátora BOZP při přípravě stavby ve smyslu nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Součástí činností bude rovněž vypracování plánu BOZP, který bude součástí projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení. 

D) Dozor projektanta: 

1.. Výkon dozoru projektanta při realizaci Stavby bude zahrnovat zejména: 

- | účast zhotovitele na předání staveniště zhotoviteli Stavby, 

- © poskytování vysvětlení a objasnění projektové dokumentace v průběhu realizace Stavby, 

- | účast zhotovitele na kontrolních dnech Stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele, 

- kontrolu dodržování projektové dokumentace při realizaci Stavby, 

- © posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace, 

- © spolupráci s koordinátorem BOZP, 

- © projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, naérty), 

- © projekční řešení upřesňující stávající projektovou dokumentaci (výkresové části), 

- účast při předání a převzetí dokončené Stavby (nebo její části), 

- specifikace výrobků, jež jsou v projektové dokumentaci navrženy pouze obecně nikoliv 
odkazem na přesný výrobek či dodavatele výrobku s ohledem na skutečnost, že projektová 
dokumentace je podkladem pro zadávací řízení dle ZZVZ. 

2. Způsob provádění dozoru projektanta: 

- výkon dozoru projektanta bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele Stavby 
provedené telefonicky, emailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele, 

- s výjimkou účasti na kontrolních dnech bude účast zhotovitele na Stavbě nebo jednáních 
vždy dohodnuta min. 2 prac. dny předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

- o výkonu dozoru projektanta učiní zhotovitel stručný záznam nebo zápis do stavebního 
deníku, eventuelně samostatně (lze též řešit e-mailovou poštou), 
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- objednatel předá zhotoviteli všechny potřebné podklady, informace a údaje nutné pro řádný 
výkon dozoru projektanta, 

- zhotovitel se zavazuje vykonávat dozor projektanta včas, odborně a řádně, dle potřeb 
objednatele. 

3. V rámci výkonu dozoru projektanta je zhotovitel povinen účastnit se kontrolních dní, kde 
provádí kvantitativní a kvalitativní kontrolu stavby s ohledem na shodu provádění Stavby 
s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen zajistit do zápisu z kontrolního dne potvrzení 
o tom, že dosavadní práce na Stavbě byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací, 
případně v čem spatřuje rozpor prací na Stavbě s obsahem projektové dokumentace a jaký 
postup na odstranění tohoto nesouladu navrhuje. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost 
nezbytnou pro posouzení shody stavby s projektovou dokumentací. 

5. © Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné 
zakázce s názvem „Rekonstrukce tělocvičen a zázemí ZS Paskovska 110/46 v Ostravě Hrabové - PD“, v 
němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky uvedeného zadávacího řízení, jakož 1 
skutečnosti uvedené v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení, jsou součástí povinností zhotovitele 
dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Veškeré zadávací podmínky 
včetně nabídky zhotovitele tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na 
vědomí. 

6. | Projektová dokumentace a Plán BOZP budou zohledňovat: 

- © environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí, 

- | využití ekologicky šetrných řešení, kterými Ize zmenšit negativní dopady na životní prostředí, 

- uUsporu energií, 
MAM u 

- třídění odpadů pro budoucí uživatele, 

- © smžování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší plýtvání, přičemž část 
přírodních zdrojů bude nahrazena materiály získanými z recyklace odpadů, 

- © použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti, 

- | využití nových moderních materiálů, technologií nebo postupů. 

7. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 
z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to na 
základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují v případě 
vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné práce 
a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného 
dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

8. | Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. $ 222 ZZVZ. 

9. Technické podmínky a struktura dat předávaných do DTM MSK jsou stanoveny správcem DTM 
Moravskoslezského kraje, přičemž zhotovitel prohlašuje, že se s nimi seznámil, přičemž aktuální 
podmínky jsou dostupné na webu https://dtm.msk.cz. 

Cl. Ill 

Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen předložit variantní návrhy řešení předmětu projektové dokumentace dle čl. II. odst. 
4, písm. A, bod 1. této smlouvy, nejpozději do 45 dnů od podpisu smlouvy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, včetně všech 
kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy a projektová dokumentace 

pro vydání rozhodnutí o povolení Stavby vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků 
inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána do 180 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána úplná (řádná) žádost o vydání 
rozhodnutí o povolení Stavby. 
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Zhotovitel prokáže splnění povinnosti podat žádost na příslušný stavební úřad potvrzením o podání 
žádosti, které je povinen předat objednateli spolu s projektovou dokumentací v termínu uvedeném 
v odstavci 2. tohoto článku smlouvy. Předání tohoto potvrzení je podmínkou řádného provedení dané části 
plnění. 

Za úplnou (řádnou) žádost dle odstavců 2. tohoto článku smlouvy se považuje žádost se všemi přílohami 
vyzadovanymi stavebním zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude objednateli předána do 45 dnů od nabytí právní moci 
povolení stavby. 

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním plánu 
BOZP. 

Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace Stavby a bude ukončen nabytím právní moci všech 
kolaudačních rozhodnutí nebo převzetím stavby (nebude-li v souladu se stavebním zákonem žádáno 
o kolaudační souhlas). 

V případě vzniku překážek, které brání zhotoviteli v plnění jeho povinností dle této smlouvy a které 
prokazatelně neleží na jeho straně ani jim s náležitou péčí nemohl zabránit (např. překážky ze strany 
dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo 
vlastníků dotčených objektů), lze dobu plnění dle této smlouvy po vzájemné předchozí písemné dohodě 
smluvních stran o dobu trvání těchto překážek prodloužit. 

Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu této smlouvy. O této skutečnosti bude zhotovitel 
informován a bude dohodnut další postup plnění závazků dle této smlouvy vč. nutných úprav smluvních 
vztahů. 

cl. IV 
Odměna za plnění 

1.. Odměna za splnění předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
  

  

  

  

  

  

  

  

              

  

          

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 
v Kč v Kč 

Al | Projektová dokumentace pro povolení stavby 365 000 

Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného 
A2 povolení stavby 5 000 

B | Projektova dokumentace pro provádění stavby 110 000 

Funkce koordinátora BOZP vč. plánu BOZP 5 000 

D (CENA CELKEM 485 000 

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 
vKč v Kč 

E | CENA - dozor projektanta 12 000 

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 
v Kč v Kč 

CENA CELKEM (D + E) 497 000 
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3. V celkové ceně (D + E) jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení plnění dle této smlouvy, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení 
všech činností této smlouvy. Součástí ceny jsou 1 náklady na práce a dodávky, které v této smlouvě nejsou 
výslovně uvedeny a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl nebo mohl vědět, 
není-li dále stanoveno jinak. 

4. Celková cena (D + E) obsahuje 1 případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to 
až do doby ukončení plnění dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

6. | Cena celkem (D + E) dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). Překročení 
ceny je možné: 

a) V případě, že v průběhu realizace plnění dle této smlouvy dojde ke zvýšení sazeb DPH. Smluvní strany 
se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí 
účinnosti této změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající této 
změně. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

b) V případě, že v průběhu realizace plnění dle této smlouvy dojde k rozšíření nebo zúžení předmětu 
smlouvy dle čl. II odst. 7 této smlouvy. Změna je možná pouze v souladu s ust. $ 222 ZZVZ. O této 
skutečnosti smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě. 

čI.V 

Předání díla 
1.. Dilo dle této smlouvy (tzn. projektová dokumentace vč. souvisejících dokumentů (pravomocná správní 

rozhodnutí apod.) a plánu BOZP) bude objednateli předáno osobně na odboru financí a správy majetku 

nebo na podatelně v sídle objednatele v termínech dle čl. III této smlouvy. 

2.. Jednotlivé dokumentace dle této smlouvy, budou objednateli předány takto: 

a) projektová dokumentace pro povolení stavby dle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy — v listinné podobě 
ve 3 vyhotoveních a 1 vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči (vyjádření správců sítí 
a orgánů státní správy stačí předat v 1 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické 
podobě na datovém nosiči), 

b) variantní řešení předmětu projektové dokumentace budou předány v listinné podobě v 1 vyhotovení 
a zaslány v elektronické podobě v termínu nejpozději do 45 dnů od podpisu smlouvy, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, 

c) projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl. II odst. 1 písm. c) této smlouvy a plán BOZP 
dle čl. II odst. 1 písm. d) této smlouvy — v listinné podobě v 5 vyhotoveních (s 1 oceněným 
položkovým rozpočtem) a 1 vyhotovení v elektronické podobě včetně oceněného položkového 
rozpočtu a slepého výkazu výměr ve formátu *.xml nebo *.kz, *.kza na datovém nosiči (vyjádření 
správců sítí a orgánů státní správy stačí předat ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení 
v elektronické podobě na datovém nosiči). 

3.. Textové, výkresové a ekonomické části dokumentací v elektronické podobě budou zpracovány se 
zajištěním antivirové ochrany, a to následujícím způsobem: Textové a tabulkové části dokumentací musí 
být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, 
výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD v podobě alespoň pro čtení (dovolené 
formáty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf). 

4. Veškeré dokumenty, které je zhotovitel povinen dle této smlouvy vypracovat a předat objednateli musí 
být předány v podobě a rozsahu požadovaném touto smlouvou, příslušnými právními předpisy 
a příslušným stavebním úřadem (tzn. řádná dokumentace bez jakýchkoliv vad či nutnosti doplňování, 
včetně všech vyjádření a stanovisek). V opačném případě není dílo dokončeno řádně a objednatel není 
povinen předávanou dokumentaci převzít. 

Dilo (jeho samostatná část) je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. © předání 
a převzetí díla (samostatné části) se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či 
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nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Převzetím příslušné dokumentace a podpisem protokolu 
nepotvrzuje objednatel skutečnost, že byla podána řádná (úplná) žádost dle čl. III odst. 4 této smlouvy. 

Strany si tímto vyloučily použití ust. $ 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

čI. VI 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 
nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil. 

Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 
rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelné nebo objednatele poškozují. 

Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu 
smlouvy. 

Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané 
inženýrské činnosti. 

Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek vznik újmy, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že objednatel 1 přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za újmu takto vzniklou. 

Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně 
a s odbornou péčí. 

Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může 
zhotovitel odchýlit jen, je-li to nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržet jeho 
souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si 
dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno touto smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí 
odchýlit. 

Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednanou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy, a to 
v min. výši 3 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu, příp. potvrzení 
o pojištění před podpisem této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, 
doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či Jeho 
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 
zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) 
budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle platné a účinné legislativy. 

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné 
moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí 
apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 12 tohoto článku 
smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od 
doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení 
oznámení 0 zahájení řízení. 
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14. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopií pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude 
právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu 
nabytí právní moci rozhodnutí. 

15. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 13 tohoto článku 
smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. 

16. Objednatel j je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem 
veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního 
jednání, v řízení dle bodu 13 této smlouvy. 

cl. VII 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění zhotovitele se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bylo zhotoveno v souladu s požadavky objednatele, 
jež byly nebo musely být zhotoviteli známy, v souladu s právními předpisy a technickými normami 
platnými v době předání díla, obsahující zejména požadavky na obsah a náležitosti projektové 
dokumentace a požadavky na způsob a kvalitu provedení Stavby na podkladě projektové dokumentace. 
Zhotovitel odpovídá dále za to, že projektová dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci 
a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě. Zhotovitel dále v souladu s ust. § 159 stavebního 
zákona odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost Stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakož 1 za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, vč. vlivů na životní prostředí. 

3. Dílo dle této smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této 
smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční 
době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností. 

5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo dle této smlouvy záruku za jakost do konce záruční doby Stavby 
zhotovené dle dokumentace pro provádění stavby, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však 
do 10 let od řádného předání a převzetí díla bez vad. 

6. | Záruční doba začíná plynout dnem řádného předání a převzetí díla bez vad. 

7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném dile vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli 
Její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má 
se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

8. | Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

10. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 
subjekt nebo odstranit vadu sám. Zhotovitel je následně povinen takto vynaložené náklady uhradit 
objednateli v plné výši. 

11. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady objednateli písemné oznámení o odstranění vady. Na 
provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy. 

12. Zhotovitel odpovídá za to, že při výkonu autorského dozoru postupuje s péčí řádného hospodáře zejména 
tak, aby Stavba odpovídala ve svém provedení projektové dokumentaci. 
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cl. VIII 
Odpovédnost za ujmu 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu plnění dle této smlouvy nebo jeho části 
či v důsledku vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Za újmu se považuje 1 újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku 
porušení povinností zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, 
nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. VI odst. 11 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

Cl. IX 

Platební podmínky 

1.. Zálohy nejsou sjednány. 

2.. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“) sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem 
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 8 tohoto článku 
smlouvy. 

3. Podkladem pro úhradu odměny dle čl. IV této smlouvy (každého dílčího plnění) je vyúčtování nazvané 
faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a bude 
obsahovat zejména tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, název zakázky, 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firma, místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele, 

d) název, sídlo a DIČ objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo 
statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto: 

Odběratel: 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava — Moravská Ostrava 

Příjemce: 
městský obvod Hrabová 
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová 

faktura však bude doručována na adresu sídla městského obvodu Hrabová, tj. Bažanova 174/4, 720 
00 Ostrava-Hrabová, 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) | lhůtu splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací, 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

1) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila. 

4. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. 
Stejný termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní straně platí pro smluvní 
strany 1 při placení jiných peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvních 
pokut, náhrad škody aj.). 

5. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo jako doporučené psaní 
prostřednictvím pošty nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. 
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6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyuctovana cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 
fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. 

8. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu A1 dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za dokumentaci pro povolení 
stavby na základě faktury vystavené po převzetí dokumentace pro povolení stavby, 

b. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu A2 dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za inženýrskou činnost 
k vyřízení pravomocného povolení stavby na základě faktury vystavené po nabytí právní moci 
povolení stavby, 

c. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu B dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za dokumentaci pro 
provádění stavby na základě faktury vystavené po převzetí dokumentace pro provádění stavby, 

d. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu C dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za činnost koordinátora 
BOZP a plán BOZP po převzetí plánu BOZP, 

e. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu E dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za dozor projektanta po předání 
a převzetí dokončené Stavby dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin dozoru 
projektanta, maximálně však 12.000 Kč bez DPH, 

9.. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana 
povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý 
1 započatý den prodlení. 

10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své 1 nesplatné 
pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce 
zhotovitele na zaplacení odměny dle této smlouvy. 

11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na 
číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 
v tuzemsku. 

12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle $ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn 
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 
příslušný účet daného finančního úřadu, dle $ 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet 
správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku 
objednatele uhradit sjednanou cenu. 

čI. X 

Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení některého z termínu plnění dle čl. HI odst. 2 této smlouvy ze strany zhotovitele je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny za zpracování 
dokumentace pro povolení stavby (A1 + A2) včetně DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý 1 
započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. III odst. 5 této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny za zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby (B) včetně DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý 
1 započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost spojenou s výkonem inženýrské činnosti dle 
él. II odst. 3 této smlouvy, s výkonem funkce koordinátora BOZP dle čl. II odst. 4 písm. C) této smlouvy 
nebo s výkonem dozoru projektanta dle čl. II odst. 4 písm. D) této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ a každý 1 započatý den, ve kterém bude 
porušení trvat. 
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4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost podat úplnou (řádnou) žádost dle čl. III odst. 2 této smlouvy, 
v důsledku čehož bude řízení přerušeno a žadatel vyzván k odstranění nedostatků, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny za zpracování dokumentace pro 
povolení stavby (A1 + A2) včetně DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to ode dne doručení oznámení 
stavebního úřadu o přerušení řízení do dne doručení oznámení stavebního úřadu o znovuzahájení řízení. 

5. V případě, že zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost dle čl. II odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ a každý 
1 započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 

6. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti dle čl. II odst. 4 písm. A), bod 5. 
písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to 
za každý 1 započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 

7. V případě, že zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady dle čl. VII odst. 9 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ a každý 
1 započatý den prodlení. 

8. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“) zjistí během zadávacího řízení 
realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy) 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel 
povinen uhradit obj ednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj 
vyplývajících vůči objednateli. 

9. Zhotovitel dále bere na vědomí, že nesplnění povinností dle článku II odst. 4 písm. A), bod 5. této smlouvy 

může vést k tomu, že objednatel nebude schopen splnit zákonné povinnosti vůči správci DTM MSK, a 

proto se zhotovitel zavazuje nést veškeré škody a sankce vzniklé objednateli z důvodu nesplnění těchto 

povinností v plném rozsahu. 

10.Zánik závazku dle této smlouvy neznamená zánik nároku na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinnosti. 

11.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma. Zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této 
smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani právo strany oprávněné požadovat vedle smluvní 
pokuty 1 náhradu újmy do výše skutečně vzniklé újmy. 

čl. XI 
Autorská práva 

1. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění užívat výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy (včetně 
hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti), a to všemi časově a místně neomezenými způsoby užití, 
jak je zná § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„autorský zákon“), a to v neomezeném rozsahu. Součástí poskytnuté licence je zejména oprávnění 
objednatele nakládat s dílem dle této smlouvy jak v původní podobě, tak ve zpracované podobě, či v jinak 
změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a použít jej jako 
podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel dává souhlas objednateli 
s odchýlením se od díla zpracovaného dle této smlouvy a jeho změnou a souhlas k provedení změn již 
realizované Stavby a také souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn zhotovené dílo neužívat. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 
svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu $ 58 autorského zákona bude 
vykonavatelem majetkových práv autora. Zhotovitel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy 
provádět pomocí třetích osob pouze v případě, že předloží objednateli platnou licenční smlouvu, která 
bude obsahovat souhlas třetí osoby (vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatelem k účelu, 
který je vymezen v této smlouvě, a to ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno 
v odst. 1 tohoto článku této smlouvy. 
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3.. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve 
stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práva z licence, pokud se bude jednat 
o osobu majetkově propojenou s objednatelem. 

4. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na 
veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, 
pouze s písemným souhlasem objednatele. 

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence dle této smlouvy je součástí odměny dle 
čl IV odst. 1 této smlouvy. 

Cl. XII 

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno uveřejněním této 
smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tato smlouva nabývá účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Objednatel může tuto smlouvu nebo její část 1 bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět 
se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Učinností 
výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje a zhotovitel od 
tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned 
upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené 
činnosti. 

3. Ust. 8 2443 občanského zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě, že bude tato 
smlouva vypovězena nebo příkaz odvolán z důvodu porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

4. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, 
pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených 
prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které Ize označit jako obchodní 
tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude zveřejněna v souladu s příslušnými 
právními předpisy. 

6. | Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozví v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou, kdy tato smlouva výslovně uvádí, 
že není potřeba uzavřít dodatek) pouze formou písemných dodatků uzavřených v listinné podobě, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

8. Odpověď strany podle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím 
nabídky na uzavření této smlouvy nebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

9. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

10. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

11. Smluvní strany se dohodly, že dokument vyhotovený z titulu této smlouvy se považuje za doručený také 
v případě, kdy jej druhá smluvní strana odmítla převzít nebo se vrátí zpět druhé straně jako nedoručitelná. 
Pro ten případ se považuje za den doručení den, kdy adresát odepře zásilku převzít nebo poslední den 
lhůty určené k vyzvednutí zásilky, a to i v případě, že se adresát o uložení zásilky nedozvěděl. 
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12. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

14. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení smlouvy obdobně podle $ 576 občanského zákoníku. 

15. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

16. Doložka platnosti právního jednání dle $ 41 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 
1682/RMOb-Hra/2226/81 ze dne 8. 10. 2025, kterým bylo rozhodnuto o zadání zakázky malého rozsahu 
formou průzkumu trhu. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 — Požadavky na zpracování PD 

  

   
Za objednatele Za zhotovitele 

Datum: 

Datum: 2025.11.03 Datum: 2025.10.30 

12:04:01 +01'00' 12:48:42 +01'00' 
    

Milan Slíva U O 
starosta Jednate 
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Statutární město Ostrava S m lo uva 
městský obvod Hrabová 

  

Příloha č. 1 smlouvy č. S02736/2025 

Požadavky na zpracování PD 
  

„Rekonstrukce tělocvičen a zázemí ZŠ Paskovská 110/46 v Ostravě Hrabové - PD“ 

Základní požadavky na zpracování projektové dokumentace: 
  

Rekonstrukce prostor 2 tělocvičen a zázemí v ZS Hrabová. 

Jedná se o objekt školy, který byl vybudován v 50-letech 20. století. Tělocvičny a zázemí jsou v původním 
stavu.. Jedná se o rekonstrukci prostor o výměře cca 40 x 23 m. 
Záměrem investora je provedení kompletní rekonstrukce tělocvičen a zázemí (vyjma opravy střechy) s 
návrhem možného řešení zejména zázemí, vstupů apod. minimálně ve 2. variantách. 

Požadavky na rekonstrukci: 
Tělocvičny: 
oprava stěn — odstranění obkladů a jejich případná výměna nebo jiné řešení (akustické obklady) 
výměna podhledů 
výměna dveří (protinárazové) 
vybudování klimatizace, vzduchotechnika 
návrh nového typu vytápění (rekuperace) 
úprava bezbariérového vstupu 
úprava nářaďoven — prostor pro organizované a bezpečné uskladnění sportovního nářadí 
výmalba 
oprava( výměna) oken — systém otevírání a zavírání 
výměna stávajícího nářadí (šplhací tyče, lana, basketbalové koše, žebřiny, stojany na upevnění 
sítí, apod.) 
ozvučení 
výměna rozvodů ZTI a elektro 
výměna střešních svodů 

Zázemí pro Tv — nové rozvržení prostoru dle návrhu projektanta: 
rekonstrukce - šatny, sprchy - rozšíření 
WC muži — umístění 3 pisoárů (vedle stávajícího WC - např. na místě poslední sprchy) 
WC ženy - přidat toaletu (na místě poslední sprchy) 
výměna rozvodů ZTI a obkladů 
úprava a rozšíření prostor pro uložení nářadí a pomůcek 
modernizace kabinetu pro vyučující Tv — odděleně od skladu pomůcek 
výměna osvětlení ve vstupní chodbě 
výmalba 
Rozšíření WIFI (případně datové sítě) v prostorách areálu Tv. 

Podkladem pro CN je půdorys suterénu původní PD z r 1955. 
Uveďte cenu dokumentace a hodinovou sazbu případného autorského dozoru. 
Projektová dokumentace bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu, včetně všech 
příloh v těchto předpisech citovaných a příslušných CSN. Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné 
náležitosti stanovené ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“), aby mohla být použita pro výběr zhotovitele stavby. 
Součástí dokumentace budou kompletní vyjádření správců sítí a orgánů státní správy a případné vyřízení 
stavebního povolení (záměru). 
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