		Číslo Smlouvy Objednatele: 692-2025-537202
		Č.j. : SPU 462015/2025 ; UID : spudms00000016124694
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Aktualizace návrhu po odvolání – KoPÚ v k.ú. Pavlovice u Vlašimi
Dodatek č.1 Smlouva o dílo - Aktualizace návrhu po odvolání – KoPÚ v k.ú. Pavlovice u Vlašimi
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 692-2025-537202 ze dne 6. 6. 2025 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, na adrese Žižkova 360, 256 01 Benešov. 
Zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
Kontaktní údaje:
Tel.:+420 725 385 662
E-mail: rostislav.trochta@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Ing. Jindřich Jíra
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem 395 01 Pacov, 
Zastoupená: Ing. Jindřichem Jírou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jindřichem Jírou 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Vedoucí týmu: xxxxx 
Zástupce vedoucího xxxxx
Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID datové schránky: ezcpkw8 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: xxxxx 
DIČ: xxxxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna termínu dokončení u etapy 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha.
Předmět Dodatku
Dochází ke změně termínu dokončení etapy: 
6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
- nově stanovený termín odevzdání: 30. 4. 2026 (původní termín do 6 měsíců od podpisu smlouvy = 6. 6. 2025 tzn. 6. 12. 2025)
Změna byla provedena adekvátně dle § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Odůvodnění dodatku
[bookmark: _Ref50585481]Původní termín byl ve smlouvě nastaven dle změn v katastru nemovitostí po přerušení prací v důsledku odvolacího řízení a dle nálezu odvolacího orgánu, kdy nebyl předpoklad větších změn. V průběhu zpracování aktualizace návrhu nového uspořádání po odvolání a plánu společných zařízení (PSZ) ovšem došlo ke zjištění nových skutečností, a to zejména v souvislosti rozšíření záboru při rekonstrukci silnice II/125 Vlašim – Pavlovice. Zábor rekonstrukce ještě není promítnut v katastru nemovitostí. V rozšířeném záboru rekonstrukce II/125 jsou navrženy prvky, které ovlivňují realizovatelnost navržených prvků ve stávajícím PSZ, proto je nutné stávající PSZ aktualizovat, což v původním termínu nelze stihnout. V místech navržené zasakovací jímky VJ1, do které ústí i navržené svodné průlehy PR2 a PR3 je v rámci rekonstrukce II/125 navržena kalová jímka. Zároveň nově stanovený zábor ovlivní i navrženou cestu VC20. Katastrální území Vlašim bylo přibráno do komplexních pozemkových úprav v průběhu řízení, a to na žádost města Vlašim, z důvodu nutné potřeby řešení erozního ohrožení dotčených pozemků, kde dochází ke splavování ornice na silnici II/125 Vlašim - Pavlovice, která je zároveň dálničním přivaděčem a spojuje příměstské části Vlašimi. Dále v průběhu zpracování vznesl vlastník LV č. 10010 připomínku na přepracování návrhu nového uspořádání pozemků, v důsledku hrozící námitky do návrhu přistoupí pobočka k zapracování před vystavením návrhu.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
PODPISOVÁ STRANA


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Jindřich Jíra
Místo: Benešov		Místo: Pelhřimov
Datum: 1.12.2025		Datum: 28.11.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Rostislav Trochta		Jméno: Ing. Jindřich Jíra
Funkce: vedoucí Pobočky Benešov,	Funkce: majitel
Státní pozemkový úřad 	






Příloha:
1. Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 – Aktualizace návrhu po odvolání - KoPÚ 
v k. ú. Pavlovice u Vlašimi




Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Tereza Zlevorová






	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č.1 – Aktualizace návrhu po odvolání - KoPÚ v k. ú. Pavlovice u Vlašimi 

	 
	Dílčí části
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	30 000,00
	60 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	33
	6 700,00
	221 100,00
	30.4.2026

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	281 100,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	59 031,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	340 131,00
	 



10) Ceny bez DPH jsou uváděny na celé Kč, zaokrouhlené směrem nahoru, ceny s DPH jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
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