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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AVJ-STAVBY s.r.o.
	IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339
	sídlo Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 33851
zastoupen jednatelem Ing. Andrejem Peňákem
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel - 	

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.8.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „ZTV pro novou výstavbu od ulice Svitavské v k.ú. Čtyřicet Lánů“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 29.8.2025; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 25.11.2025.

B.
Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Dané změny jsou podrobně popsány ve specifikaci víceprací, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
Celková hodnota tzv. víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí 317 986,26 Kč bez DPH.
Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 317 986,26 Kč bez DPH.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:
„1.2b. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 
„3.1.	Celková cena díla byla dohodnuta jako součet níže uvedených dílčích cen takto:
a) cena díla bez následné péče o zeleň: 	8 498 323,17 Kč bez DPH,
b) cena následné péče o zeleň: 	81 000,00 Kč bez DPH.
Celková cena díla tedy činí:	8 579 323,17 Kč bez DPH (v této smlouvě označeno
též jako „Celková cena díla“). 	
Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“	
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 1.12.2025

Ve Svitavách dne  

Za objednatele:02.12.2025		Za zhotovitele:02.12.2025





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Andrej Peňák
	starosta města Svitavy 	jednatel AVJ-STAVBY s.r.o.
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