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DODATEK č. 3 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283-2015-523101 ze dne 11.5.2015 

na zpracování díla Komplexní pozemkové úpravy v  k.ú. Tvrdonice  

uzavřené 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

 

fakturační adresa:     Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  

130 00 Praha - Žižkov 

 

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK 

tel.: +420 727 957 163  

e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

  

v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Josef Haar, vedoucí pobočky Břeclav 

                                                                         Ing. Lenka Tučková, referentka pobočky  

Sídlo pobočky:                                                 Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 

Tel.                                                                   +420 727 956 365 

E-mail:                                                              breclav.pk@spucr.cz 

Bankovní spojení:                                             

Číslo účtu:                                                         

IČ:                                                                    01312774 

DIČ:                                                                 není plátce DPH 

dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.   

sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

zastoupený: jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Tel. / Fax:   

E-mail:  

ID DS: 2r63dp8  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

IČ:  63470985  

DIČ:  CZ 63470985  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS Brno, C 19 972  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Libor Kočí 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a k vytýčení pozemků: Ing. Libor Sedláček 

dále jen „zhotovitel“. 
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I. 

 

Smluvní  strany se dohodly z důvodu „méněprací“ na změně dílčího termínu plnění dílčího 

fakturačního celku 3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na  hranicích 

obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. dle přílohy ke smlouvě o dílo citované  v článku V. SOD - Základní 

podmínky předání a převzetí  díla následovně: 

3.1.4. 

Upřesnění obvodu KoPÚ-zjišťování hranic pozemků na  hranicích obvodu KoPÚ, 

geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 

Sb. 

 

FC 3.1.4. Skutečný počet MJ  -  229 (dle dodatku č. 2 - 236 MJ)  -  cena 458 000,-Kč bez DPH  

 

 

                                                         II.  

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ,  

2x POBOČKA) a zhotovitel 2 vyhotovení.  

 

V Brně dne 30.06.2016    

 

 

 

Za objednatele:                                                     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………                                    .....................……………………………… 

Ing. Jan Ševčík                                                       Ing. Aleš Tůma, jednatel 

ředitel Krajského pozemkového                            Ing. Libor Sedláček, jednatel 

úřadu pro JmK 


