
č.

Kč Kč

Kč

Datum:

Bc. Václav Brečka

ANO

Cena vícepráce bez DPH:

9 353,04

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
15.4.2026

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Objednatel

TDS

AD
Datum:

Zařazení dle § 222 dle ZZVZ :

Vliv změny na termín:

Cena méněpráce bez DPH:

Výsledná cena změny bez DPH:

9 353,04

Zdůvodnění změny :
Po odkrytí stropní konstrukce v části prostupu nového VZD potrubí mezi 1. a 2. NP, bylo zjištěno 

nedostatečné uložení stávajících stropních panelů.  Z tohoto důvodu musí být provedeno 

dodatečné podchycení  a  stabilizace stávajících stropních panelů pomocí atypické zámečnické 

konstrukce.   

Pro tuto stavební část byl výkaz výměr zpracován zhotovitelem. 
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Podpis zmocněnce zhotovitele:

Václav Prášek

Datum: 31.8.2025

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny :
Zajištění nedostatečného uložení dutinových panelů

Změnový list 23
Zhotovitel: PWB stavby, s.r.o.

Vystavil: Alena Zápotočná



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11.12.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 353,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 511,09 21,00% 1 997,33

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 350,37
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.12.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 353,04

HSV - Práce a dodávky HSV 6 539,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 931,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 607,85

PSV - Práce a dodávky PSV 2 813,24

    762 - Konstrukce tesařské 775,78

    767 - Konstrukce zámečnické 2 037,46
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.12.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 353,04

D HSV Práce a dodávky HSV 6 539,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 931,95

812 K 341941002 Nosné nebo spojovací svary tl přes 10 do 12 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců m 0,900 1 035,50 1 090,00 CS ÚRS 2024 01

PP Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru přes 10 do 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341941002

VV 9*0,1 0,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 607,85

813 K 946111111 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m kus 1,000 1 824,00 1 824,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m 

montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111111

814 K 946111211 Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití kus 2,000 206,15 412,30 CS ÚRS 2024 01

PP
Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m 

příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111211

VV 2"2dny 2,000

815 K 946111811 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m kus 1,000 914,85 914,85 CS ÚRS 2024 01

PP
Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m 

demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111811

796 K 953961215 Kotva chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 4,000 295,45 1 181,80 CS ÚRS 2024 01

PP Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961215

VV 4"zajištění na zeď 4,000

VV Součet 4,000

797 K 953965141 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm kus 4,000 190,00 760,00 CS ÚRS 2024 01

PP Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965141

VV 4"zajištění na zeď 4,000

VV Součet 4,000

750 K 977171232 Vrty do profilové oceli průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 5 do 10 mm kus 10,000 51,49 514,90 CS ÚRS 2024 01

PP Vrty do profilové oceli na staveništi (nosníky, úhelníky, plochá ocel) průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 5 do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977171232

VV 4"zajištění na zeď 4,000

VV 6"uzajištění na nosík 6,000

VV Součet 10,000

D PSV Práce a dodávky PSV 2 813,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 762 Konstrukce tesařské 775,78

786 M 31197008 tyč závitová Pz 4.6 M20 m 3,000 208,48 625,43 CS ÚRS 2024 01

PP tyč závitová Pz 4.6 M20

VV (6+4)*0,3 3,000

VV Součet 3,000

787 M 31111009 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20
100 

kus
0,100 839,33 83,93 CS ÚRS 2024 01

PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20

VV 10*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,100

788 M 31121030 podložka DIN 125-A ZB D 22mm
100 

kus
0,100 664,24 66,42 CS ÚRS 2024 01

PP podložka DIN 125-A ZB D 22mm

VV 10*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,100

D 767 Konstrukce zámečnické 2 037,46

816 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 3,200 151,05 483,36 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111

VV 2*(0,1*0,2)*80 3,200

VV Součet 3,200

590 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,003 30 420,00 91,26 Cena dle SOD

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule

VV 2*(0,1*0,2)*80/1000 0,003

VV Součet 0,003

VV 0,003*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,003

VV Součet 0,003

817 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 18,048 49,02 884,71 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114

VV 1,2*15,04 18,048

VV Součet 18,048

57 M 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm t 0,019 27 963,00 531,30 Cena dle SOD

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm

VV 1,2*15,04*1,05/1000 0,019

VV Součet 0,019

741 K 998767313 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m % 20,626 2,27 46,83 CS ÚRS 2024 01

PP Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m
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