meésto
VIZO:VICe

DODATEK ¢. 3
ke smlouvé o dilo €. 29/2024/SOD ze dne 30.10.2024

Objednatel: Meésto Vizovice

Adresa: Masarykovo ndm., 1007, 763 12 Vizovice
Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanska, starostka mésta
Zastoupeni:

¢ ve vécech smluvnich: Bc. Silvie Dolanska, Jstarostka mésta

* ve vécech technickych: ‘313'451 ;rj';;{:“;,:{., ’f-‘ il e %ﬂ;:ﬁ
IC: 0028465

DIC: CZ00284653

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: Traffic Design s. r. o.

Adresa: Bozkova 1618/8, 160 00 Praha 6
Zastoupena: Ing. Karel Riha, jednatel
Zastoupeni:

e ve vécech smluvnich: Ing. Karel Riha, jednatel

¢ ve vécech technickych: Ing. Karel Riha, jednatel

ICO: 06499236

DIC: CZ06499236

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna

Cislo u¢tu: 5062924359

Spolecnost zapsdna v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka
283165

(dale jen zhotovitel)

l.
Smluvni strany uzavfely dne 30.10.2024 Smlouvu o dilo ¢. 29/2024/S0OD ve znéni dodatku €. 2 (dale jen

“Smlouva”), jejimz predmétem je provedeni dila , Projektova dokumentace - Cyklostezka Vizovice
Etapa II".
1.

Smluvni strany se dohodly, Ze Smlouva se méni nasledovné:

PGvodni znéni Clanku IV. Doba a misto plnéni se rusi a nahrazuje se timto textem:

a) Smluvni strany se dohodly, Ze termin podani Zadosti o povoleni stavby se prodluzuje do
31.03.2026.

b) Smluvni strany se dohodly, Ze termin vydani pravomocného povoleni stavby se prodluzuje
do 30.06.2026.

c) Smluvni strany se dohodly, Ze termin predani dokumentace pro provadéni stavby véetné
soupisl stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér se prodluzuje do
30.06.2026.

Dlavodem pro prodlouZeni termin( je nemozZnost ziskat v plivodné predpokladanych terminech pod-
klady pro vypracovani dokumentaci od tretich stran, a to nezdvisle na vali Objednatele ¢i Zhotovitele.



Prodleni s predanim dila neni zplUsobeno porusenim povinnosti Zhotovitele ani
Objednatele a nebylo jej mozno pfi uzavirani smlouvy predpokladat.

.
Zbyla ustanoveni Smlouvy z(stavaji nezménéna.

Dodatek ¢. 3 je vyhotoven v elektronické podobé a bude opatien kvalifikovanymi elektronickymi
podpisy zastupcl smluvnich stran.

Objednatel potvrzuje, Ze tento Dodatek ¢. 3 byl uzavien v souladu se zdkonem ¢. 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpist, a byly splnény podminky pro jeho platné uzavreni sta-
novené timto zakonem (§ 41 citovaného zdkona) a usnesenim Rady mésta Vizovice ze dne 26.11.2025

¢. 59/333/2025.

Dodatek ¢. 3 nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti dnem jeho
uverejnéni v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, v platném znéni. Zhotovitel
bere na védomi, ze mésto Vizovice je povinny subjekt k poskytovani informaci dle zakona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pftistupu k informacim a zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv (dale jen ,,Registr
smluv"). Zhotovitel souhlasi se zpfistupnénim ¢i zverejnénim celého Dodatku €. 3, jakoZ i vSech jednani
a okolnostis jeho uzavienim souvisejicich. Dodatek €. 3 podléhd povinnosti zvefejnéni v Registru smluv.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si Dodatek ¢. 3 precetly, Ze jeho obsah odpovida jejich pravé,
vazné a svobodné vlli a neuzaviraji jej v tisni ani za jinak napadné nevyhodnych podminek, na zidkladé
¢ehoz pfipojuji své podpisy.
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