Dodatek č. D

VDodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 05/14/2075/17

č. zhotovitele: 06/17
uzavřené 28.02.2017 podle § 2586  a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) 
1.  Smluvní strany

Objednatel:
Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupený:
Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a investic města
IČ:
00290629

bank. spojení:

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Ing. Jiří Hnízdil


projektová činnost ve výstavbě


Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

IČ:
12734411

DIČ:
CZ521019154

Bankovní spojení:
ČS a. s., pobočka Třebíč,

Číslo účtu:


(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 2. Předmět díla se rozšiřuje původní rozsah projektové dokumentace o využití dešťových vod.
II.
Smluvní strany se dohodly, že v Článku 6. Cena díla a jeho úhrada se znění odstavce 6.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

6.1.  Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla.
Cena díla:
	      Dílo
	             Kč 

	            PD „Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč“ dle SOD
            Rozšíření o využití dešťových vod
	          144 000

            17 000

	          Celkem za projekční činnost


	          161 000      


Cena za projekční činnost celkem slovy: stošedesátjedentisíc Kč českých. 

Zhotovitel není plátce DPH.

II.

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl za objednatele Mgr. Pavel Kraus, vedoucí    odboru správy  majetku  a  investic  města,  Městského  úřadu  v  Třebíči,  k    rozhodnutí  je oprávněn (na základě čl. 17, odst. 16, písm. k)  organizačního  řádu Městského úřadu v Třebíči,  účinného ode dne 01.01.2014,  schváleného radou  města na 37. schůzi  dne 

03.12.2013.

V Třebíči dne 16.08.2017



V Třebíči dne 16.08.2017

za objednatele:





za zhotovitele:
.........................................




.........................................

  Mgr. Pavel Kraus





  Ing. Jiří Hnízdil
vedoucí OMIM                                                                       projektant
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