
„Výměna teplovodu"

SMLOUVA o DÍLO

 

Smluvní strany:

(1) Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZDR č.j. 17268-ll/2012 ze dne 29.5.2012

se sídlem: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČ: 00023001

DIČ: c200023001

zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojen

číslo účtu:

(dále jen „ Objednatel ")

SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 5219

se sídlem: Bezdrevská 539, Hostavice, 198 00 Praha 9

IČ: 25648241

DIČ: C225648241

zastoupená: lng. Vladimírem Brabcem, předsedou představenstva a

Rudolfem Gorelkou, členem představenstva

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen jako „Zhotovím/")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě též jen „Smluvní strana")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ"), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

|. Úvodní ujednání

1. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky na

stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Výměna teplovodu", vedené u

Objedna'tele pod evidenčním číslem PZ—2017-0000393 (dále jen „Zadávací řízení“), a vychází ze

zadávacích podmínek pro zadání uvedené veřejné zakázky a z nabídky Zhotovitele podané vrámci

Zadávacího řízení, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2. Není-li některá otázka řešena touto smlouvou a jejími přílohami, platí pro vztahy Smluvních stran

podmínky a požadavky obsažené vzadávacích podmínkách Zadávacího řízeni uvedeného vodst. 1.

tohoto článku. Není-li řešena ani v zadávacích podmínkách, uplatní se pravidla stanovená v občanském

zákoníku.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen níže specifikované dílo za podmínek dohodnutých vtéto smlouvě

provést a má ktomu veškerá potřebná oprávnění, povolení a odborné znalosti.
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Veřejná zakázka na stavet.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí

dílo spočívající v provedení výměny teplovodu, zejména v provedení (i) opravy teplovodu výměnou

klasického potrubí za klasické potrubí včetně izolace a uložení, (ii) opravy potrubí výměnou PI potrubí

za PI potrubí“ s detekčními vodiči a (iii) stavební opravy stávajících stavebních konstrukcí (šachet) (dále

jen „Dílo"), a závazek Objednatele řádně dokončené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu

sjednanou cenu za Dílo, to vše vrozsahu a za podmínek specifikovaných vtéto smlouvě, jejích

přílohách a Zadávacím řízení.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s:

(a)

(b)

(C)

(d)

(e)

(f)

(g)

nabídkou;

projektovou dokumentaci (včetně jakýchkoliv případných změn);

zadávací dokumentací zakázky (včetně všech jejich příloh);

rozpočtem;

ustanoveními této Smlouvy;

platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky (včetně obecně uznávaných

technických norem a standardů) s tím, že veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu

s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění; a

jakýmikolivjinými dalšími instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrží od Objednatele.

Úplné znění projektové dokumentace, vypracované společností TENZA, a.s., se sídlem

Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno, IČO 25570722, bylo Zhotoviteli předáno v rámci

Zadávacího řízení, a tvoří volnou přílohu této Smlouvy.

3. Předmětem plnění dle této smlouvy je taktéž:

zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během provádění

Díla;

zajištění požadavků na nejvýše přípustné hodnoty (limity) hluku ze stavební činnosti ve venkovním i

vnitřním chráněném prostoru staveb;

zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení Díla;

provedení veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu

osob a majetku;

zajištění ostrahy stavby a staveniště, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

zajištění následného dohledu po skončení svařování, vyžadujícího požárně bezpečnostní opatření,

minimálně po dobu 8 hodin, to vše v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární

bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve Znění pozdějších předpisů;

zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek (včetně tlakových zkoušek potrubí

po naplnění mediem), testů a revizí, vztahujících se k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů o

těchto zkouškách, testech a revizích;

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) a

jejich předání Objednateli;

zajištění a předání Objednateli všech případných návodů na obsluhu a údržbu Díla;

zajištění odvozu, uložení a likvidace suti a odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

provádění denního úklidu staveniště a jeho bezprostředního okolí;

identifikátor veřejné zakázky: P17V00126262



 

„Výměna teplovodu"

Veřejná zakázka na stavební práce

- vypracování dokumentace skutečného provedení, a to iv případě, že oproti projektové dokumentaci

(volná příloha této smlouvy) nebudou provedeny žádné změny, včetně kompletní dokladové části, to

vše ve 3 listinných provedenía v 1 elektronické podobě na CD či DVD ve formátu *.pdf, *.doc, *.xls a

*.dwg (dále jen „Dokumentace skutečného provedení");

- vypracování všech podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu a zajištění vydání kolaudačního

souhlasu, nebo jiného veřejnoprávního rozhodnutí, povolení či jiného správního aktu v právní moci

(pokud ji nabývá), který bude povolovat, resp. umožňovat řádné užívání Díla a bude potvrzovatjeho

dokončení

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy, s vynaložením odborné péče, důkladně

seznámil s obsahem všech příloh této smlouvy a neshledal v nich žádné chyby či nedostatky, které by mu

jakkoli znemožňovaly provedení Díla dle podmínek této smlouvy, zejména ve sjednaném termínu, kvalitě

a za sjednanou cenu. Pokud se kdykoli v průběhu provádění Díla ukáže, že tyto podklady obsahovaly

jakoukoli chybu či nedostatek, nebude mít tato skutečnost žádný vliv na povinnost zhotovitele provést

Dílo dle podmínek této smlouvy, zejména ve sjednaném termínu, kvalitě a za sjednanou cenu. Zhotovitel

se v této souvislosti zavazuje, že provede na své náklady a nebezpečí s náležitou odbornou péčí veškeré

práce a dodávky, které jsou uvedeny v přílohách této smlouvy (zejména v projektové dokumentaci a

výkazu výměr) i které jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Pokud se ukáže nutnost

dodání dodatečných materiálů nebo provedení dodatečných prací či služeb nezbytných pro dosažení

kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných vlastností a parametrů Díla, potom Zhotovitel dodá

potřebné materiály nebo provede potřebné práce či služby, přestože nejsou výslovně uvedeny

v přílohách této smlouvy, a to na své vlastni náklady bez nároku na dodatečné zvýšení ceny za Dílo.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že část prací bude prováděna vtěsné blízkosti zdravotnického pracoviště

Objednatele (IKEM) a za jejich běžného provozu. Veškerá stavební činnost bude Zhotovitelem prováděna

tak, aby došlo kminimálnímu omezení a zásahům do běžné činnosti na pracovištích Objednatele.

Zhotovitel také bere na vědomí, že část prací bude probíhat vblízkosti operačních sálů, oddělení

intenzivní péče apod. aje tedy možné, že bude potřeba přesunout hlučné činnosti do méně exponované

části dne, a to dle vzájemné dohody Objednatele se Zhotovitelem. ,

6. Zhotovitel nejpozději při předání staveniště předloží Objednateli Prohlášení Zhotovitele o možných

rizicích v oblasti BOZP při prováděníjeho prací na staveništi, Technologický předpis provádění, Technické

listy, Kontrolní a zkušební plán a Podrobný harmonogram postupu prací.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

Termín zahájení provádění Díla: den nabytí účinnosti této smlouvy

Termín provedení Díla: do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

2. Provedením Díla se rozumí řádné dokončení Díla (včetně jeho kolaudace) a předání předmětu Díla

Objednateli.

IV. Staveniště

1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor určený pro provádění Díla dle této smlouvy a pro

umístění potřebných zařízení.

2. Staveništěm a současně místem plnění dle této smlouvy je trasa teplovodu v rozsahu vyměňovaného

potrubí v rámci ochranného a bezpečnostního pásma dle projektové dokumentace (volná příloha) (dále

jen „Staveniště").
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Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

Před zahájením provádění Díla je Zhotovitel povinen zjistit a fotograficky zdokumentovat faktický stav

Staveniště a veškerých okolních movitých a nemovitých věcí a jejich součástí, které mohou být jakýmkoli

způsobem dotčeny prováděním Díla, a to za účelem evidence případných škod, které vsouvislosti

s prováděním Díla mohou vzniknout.

Zhotovitel současně prohlašuje, že si Staveniště před uzavřením této smlouvy důkladně prohlédl,

seznámil se s veškerými povrchovými podmínkami Staveniště a neshledal na něm žádné zjevné

překážky, které by mohly jakýmkoliv způsobem zabránit nebo ovlivnit provedení Díla vtermínu

uvedeném v článku III. odst. 1. této smlouvy, v kvalitě stanovené touto smlouvou a příslušnými obecně

závaznými právními předpisy či technickými normami za cenu za Dílo dle článku V. odst. 1. této smlouvy.

Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby nebo prodloužení termínu pro provedení Díla z

. důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů a podmínek vztahujících se k Dílu či Staveništi.

Zhotovitel učiní veškerá opatření nezbytná pro předcházení jakýmkoli škodám na Staveništi či jeho okolí.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Poruší-li

tuto povinnost a přes upozornění Objednatele nepořádek do 2 dnů neodstraní, je Objednatel oprávněn

zajistit pořádek sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.

Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení vprostoru

Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.

Nejpozději do 5 dnů po provedení Díla Zhotovitel vyklidí staveniště, upraví je tak, jak určují technické

normy či zvyklosti, a upravené Staveniště předá objednateli.

Pokud dojde činností Zhotovitele ke znečištění či poškození jakýkoli movitých či nemovitých věci ve

vlastnictví Objednatele či třetích osob, Zhotovitel se zavazuje, že je vyčistí či opraví, a to bez zbytečného

odkladu jejich znečištění či poškození, a to na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn

odstranit nečistoty či provést opravy sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.

Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla výhradní odpovědnost za:

i) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování Staveniště v

uspořádanémstavu za účelem předcházení škod,

ii) zajištění přenosného oůsvětlení, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení

dalších bezpečnostních opatření pro ochranu Staveniště, včetně materiálů a techniky využívané

při provádění Díla,

iii) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi

k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených

činností Zhotovitele dle této smlouvy.

Vpřípadě, že tak stanoví zvláštní právní předpisy, bude Zhotovitel povinen zajistit koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi. Veškeré náklady Zhotovitele vynaložené

vsouvislosti se zajištěním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi jsou již

zahrnuty v ceně za Dílo,uvedené v článku V. odst. 1. této smlouvy.

V.“ Cena za Dílo

Cena za Dílo se sjednává ve výši:

33 634 280,- (třicettřimi|ionůšestsettřicetčtyř
ítisícedvěstěosmdesát Kč bez DPH

(DPH bude k ceně připočtena v souladu s obecně závaznými právními předpisy)
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Cena za Dílo byla stanovena na základě položkového rozpočtu -4 výkazy výměr (příloha č. 1 této

smlouvy) a je dohodnuta jako cena maximální, úplná, závazná a konečná, kterou je možné překročit jen

za podmínek stanovených právními předpisy.

Cena za Dílo obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému provedení Díla v termínu a kvalitě

dle této smlouvy (materiál, mzdy, náklady na energie včetně nákladů na zajištění přívodu energii na

staveniště, manipulaci, pomocné práce, zařízení Staveniště, ostatní přímé náklady, odpisy techniky,

provozní náklady, správní poplatky, provedení měření, náklady na kompletaci Díla, náklady na

zpracování veškerých dokladů o provedení stavby dle této smlouvy, poplatky za skládku, pojistné,

dopravné ztratnér apod.).

VI. Platební podmínky

Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny za Dílo a vystavení daňového dokladu až poté, co Zhotovitel

(i) předá dokončené Dílo Objednateli a současně (ii) dojde k odstraněníveškerých Drobných vad (jakjsou

definovány v článku XI. této smlouvy) uvedených v Předávacím protokolu (jak je definován v článku XI.

této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat pouze skutečně provedená plnění.

Zhotovitel vystaví daňový doklad do 15 dnů od okamžiku oboustranného podpisu protokolu o

odstranění Drobných vad. Daňový doklad bude obsahovat položkové ocenění pro daňový základ a bude

k němu připojen oboustranně podepsaný protokol o odstranění Drobných vad.

Úhrada ceny za Dílo se uskuteční bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele na základě daňového

dokladu vystaveného Zhotovitelem se splatností 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení

Objednateli.

Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli jakýkoli daňový doklad, bude-li obsahovat nesprávné údaje,

údaje uvedené v něm budou neúplné nebo k němu nebude přiložen oboustranně podepsaný protokol o

odstranění Drobných vad. V takovém případě se daňový doklad považuje za nedoručený. Lhůta

splatnosti takového daňového dokladu počíná běžet až dnem doručení opraveného či nového daňového

dokladu.

Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu

ustanovení § 106a zákona č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „zákon o DPH”), a že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené na daňovém dokladu je jako

povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění bude vpříslušném systému správce daně Zhotovitel uveden jako

nespolehlivý plátce nebo číslo bankovního účtu Zhotovitele nebude zveřejněno dle' předchozí věty, je

Objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude

Objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního

účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak

neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden vregistru zveřejňovaném

správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Objednatelem a

úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit Objednateli škodu, která by mu z

tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění zhlediska § 92a zákona o DPH a návazně za vystavení

daňového dokladu s náležitostmi podle § 29 odst. 2 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit

Objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení Zhotovitelem.
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Postoupení pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklých vsouvislosti stouto smlouvou třetí

osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Na každém daňovém dokladu Zhotovitele musí být uvedeno systémové číslo veřejné zakázky, tzv.

identifikátor veřejné zakázky, který je uveden v zápatí této smlouvy.

Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 02.

VII. Zádržné a bankovní záruka

Objednatel uhradí Zhotoviteli daňový doklad jen do výše 95 % zfakturované částky (bez DPH).

Zbývajících 5 % z celkové ceny za Dílo (bez DPH) bude Objednateli sloužit jako pozastávka zajišťující

řádné splnění záručních povinností Zhotovitele v průběhu záruční doby Díla (dále jen „Zádržné“).

Objednatel uhradí Zhotoviteli Zádržné do 30 dnů poté, co (i) uplyne záruční doba dle článku XIV. odst. 1.

této smlouvy a současně (ii) budou řádně odstraněny veškeré vady, které byly v záruční době

Objednatelem oznámeny Zhotoviteli v souladu s touto smlouvou. Zádržné bude Objednatelem uhrazeno

Zhotoviteli pouze na základě písemného požadavku Zhotovitele. Za písemný požadavek se rovněž

požaduje předložení záruční listiny bankovní záruky dle odst. 4. tohoto článku smlouvy.

Zádržné slouží k zajištění splnění veškerých záručních povinností Zhotovitele vyplývajících mu z této

smlouvy, zejména k odstraňování vad Díla nebo úhradě jakýchkoli plateb dle této smlouvy (smluvní

pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody apod.). Nebude-li kterákoli platba Zhotovitele na základě této

smlouvy (nebo její část) uhrazena v době splatnosti, nebo pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas

kterýkoli ze svých dluhů (či jiných povinností) podle této smlouvy, může Objednatel dle vlastního

uvážení, aniž by tím byl dotčen kterýkoli jiný prostředek jeho právní ochrany, za takové prodlení s

úhradou nebo jiné porušení použít celé Zádržné nebo jeho část k úhradě celého nebo části dluhu nebo

ztráty či jiné škody vzniklé Objednateli v důsledku takového prodlení s úhradou nebo jiného porušení.

Zádržné není Objednatelem úročeno. Případné úroky z uložení Zádržného—na bankovním účtu náleží

Objednateli. Pro účely této smlouvy je Zádržné považováno za „jistotu" ve smyslu ustanovení § 2012 a

násl. OZ.

Zajištění záručních povinností Zhotovitele prostřednictví Zádržného může být nahrazeno bankovní

zárukou ve stejné výši (tj. ve výši 5 % z celkové ceny za Dílo), kterou předá Zhotovitel Objednateli kdykoli

- po odstranění poslední Drobné vady uvedené v Předávacím protokolu (dále jen „Bankovní záruka").

Tato Bankovní záruka musí být platná nejméně do 30. dne ode dne skončení záruční doby dle článku XIV.

odst. 1. této smlouvy. V tomto případě bude Zádržné uhrazeno Zhotoviteli do 30 dnů po předání záruční

listiny Bankovní záruky.

Bankovní záruka bude sloužit k zajištění splnění veškerých povinností Zhotovitele vzáruční době

vyplývajících mu z této smlouvy V rozsahu dle odst. 3. tohoto článku smlouvy. Bankovní záruka bude

sjednána jako neodvolatelná, bezpodmínečná, bez možnosti námitek, splatná na první písemnou žádost

Objednatele.

Vpřípadě jakéhokoli prodloužení záruční doby dle článku XIV. odst. 1. této smlouvy je Zhotovitel

povinen o dobu prodloužení záruční doby prodloužit platnost Bankovní záruky tak, aby její platnost

odpovídala požadavku dle odst. 4. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je vtakovém případě povinen

neprodleně, nejpozději ke dni skončení platnosti Bankovní záruky, předložit Objednateli záruční listinu

prokazující prodloužení Bankovní záruky či vystavení nové Bankovní záruky.

Veškeré náklady spojené sBankovní zárukou, s jejím obstaráním a udržováním vplatnosti hradí

Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za Dílo.

Identifikátor veřejné zakázky: P17V00126262
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Bankovní záruka musí být vydána bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má

bankovní licenci udělenou Ceskou národní bankou. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a

povinnosti plynoucí 2 Bankovní záruky se budou řídit českým právním řádem.

VIII. Dozor nad prováděním Díla

Objednatel či pověřený zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat na

Staveníšti autorský a technický dozor a v průběhu provádění Díla a zejména sledovat, zda práce jsou

prováděny podle smluvených podmínek, technických norem ajiných právních předpisů a požadovat

odstranění zjištěných nedostatků při provádění Díla. Osobu pověřenou technickým nebo autorským

dozorem nad prováděním Díla jmenuje Objednatel, který jejijmenování bezodkladně oznámí Zhotoviteli.

Na nedostatky zjištěné kdykoliv v celém průběhu provádění Díla může osoba pověřená autorským nebo

technickým dozorem upozornit Zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jiným vhodným

způsobem a žádat odstranění vzniklých nedostatků, a to i tehdy, pokud kodstranění nedostatků bude

zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé Dílo. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě mu k

tomu poskytnuté, bezúplatně odstranit nedostatky vzniklé vadným prováděním Díla a Dílo nadále

provádět řádným způsobem.

Osoba pověřená autorským nebo technickým dozorem je oprávněna udílet Zhotoviteli závazné pokyny

k provádění Díla a Zhotovitel je povinen se takovými pokyny při provádění Díla řídit. Pro účely této

smlouvy se pokyny osoby pověřené autorských a technickým dozorem považují za pokyny Objednatele.

Osoba pověřená autorských nebo technickýmdozorem není oprávněna jakkoli měnit rozsah Díla nebo

podmínky stanovené touto smlouvou (zejména uzavřít dodatek k této smlouvě).

Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, informací,

dokumentace a podkladů k provedení Díla. Neupozorní—li zhotovitel objednatele na nevhodnost pokynů

objednatele nejpozději ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy zjistil či s vynaložením odborné péče

měl zjistit nevhodnost pokynů Objednatele, je Zhotovitel odpovědný za veškeré vady a nedostatky Díla a

veškeré škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných pokynů Objednatele.

IX. Stavební deník

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí Staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník podle

příslušných právních předpisů, do kterého je povinen mimo jiné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné

pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat do stavebního deníku údaje o časovém postupu

praci, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek prováděných prací od požadavků Objednatele, pokud jsou

takové odchylky přípustné podle této smlouvy nebo aplikovatelných právních předpisů. Povinnost vést

stavební deník končí řádným provedení Díla.

Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uvedeno:

i) identifikace Zhotovitele,

ii) identifikace Objednatele,

iii) kompletní seznam dokumentace Díla včetně veškerých změn a doplňků,

iv) kompletní seznam dokladů a úředních listin týkajících se Díla,

v) kompletní seznam dokumentace veškerých zkoušek, testů a revizí Díla, jejichž provedení je

vyžadováno touto smlouvou nebo aplikovatelnými právními předpisy či technickými normami.

Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně číslovány.

identifikátor veřejné zakázky: P17V00126262
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Zhotovitel zpřístupní stavební deník objednateli k nahlédnutí, k provedení potřebných záznamů a

k pořízení opisů kdykoli na požádání. Stavební deník musí být uložen v prostoru Staveniště.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny této smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro

návrh dodatku k této smlouvě.

X. Práva a povinnosti Smluvních stran

Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2589 02 sjednaly, že Zhotovitel je oprávněn k provádění Díla

použít třetích osob jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu autorského a technického dozoru oznámením

zaslaným e-mailem a zároveň zápisem do stavebního deníku ke kontrole a prověření prací, které v

dalším postupu prací po podpisu této smlouvy budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to

nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele nebo osoby

autorského či technického dozoru odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na

své náklady. Na své vlastní náklady provede Zhotovitel na způsobem), že byly Zhotovitelem provedeny

v rozporu s příslušnou dokumentací nebo touto smlouvou. O provedení kontroly bude pořízen zápis ve

stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele a osobu autorského a technického dozoru ke

schválení veškerých materiálů a technologií, které mají být použity kprovedení Díla a které nejsou

uvedeny v přílohách této smlouvy—, a to nejméně 5 pracovních dnů předtím, než budou tyto materiály

nebo technologie použity při provádění Díla nebo do něj zabudovány. Neučiní-li tak, je povinen na

žádost Objednatele nebo osoby autorského nebo technického dozoru na své náklady vyměnit takové

materiály nebo technologie za materiály nebo technologie určené a schválené Objednatelem nebo

osobou autorského nebo technického dozoru, a to i v případě, že bude nutné zcela či zčásti odstranit

Dílo a znovu jej provést.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a dodržovat veškeré

právní předpisy, bezpečnostní předpisy a normy, které se týkajíjeho činnosti, bezpečnosti práce, požární

ochrany a ochrany životního prostředí. Hodnoty označené v těchto normách jako doporučené se touto

smlouvou stanovují jako závazné. V případě, že dokumentace předaná Zhotoviteli Objednatelem

nestanoví pro provedeníjakékoliv části Díla žádné hodnoty, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo v kvalitě

lepší než střední. Pokud porušením těchto předpisůvznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost

Zhotovitel.

Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s prováděním Díla, a to po celou dobu

jeho provádění, tj. od převzetí Staveniště Zhotovitelem do předání Staveniště zpět Objednateli po

provedení Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou třetím osobám v příčinné souvislosti

s prováděním Díla.

Zhotovitel se zavazuje nakládat sjakýmikoli odpady vzniklými v důsledku provádění Díla podle této

smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy. Otázky nakládání s odpady bude Zhotovitel

konzultovat s Objednatelem a bude dodržovat jeho případné pokyny. Zhotovitel předá Objednateli kopie

dokladů o uložení odpadu a evidenčních listů pro přepravu případného nebezpečného odpadu.

Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou na životním prostředí v příčinné souvislosti s prováděním

Díla. Současně se Zhotovitel zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech dalších nákladů stěmito

škodami spojených.

V případě, že bude vůči Objednateli příslušným orgánem státní správy zahájeno správní řízení z důvodu

porušení povinností Zhotovitele při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel, že Objednatele ve správním
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řízení zastoupí, či bude-li to možné, vstoupí do správního řízení na místo Objednatele a bude v něm

řádně a s odbornou péčí pokračovat, a uhradí veškeré případné sankce, které budOu Objednateli uloženy

pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci, a náklady prokazatelně vzniklé

Objednateli vsouvislosti suvedeným správním řízením. Současně se Zhotovitel zavazuje, že pro

případné správní řízení vtéto věci poskytne Objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další

nezbytnou součinnost.

V případě sporu či pochybností o jakosti Díla je Objednatel oprávněn nechat vyhotovit znalecký posudek

k ověření jakosti Díla. V případě, že bude znaleckým posudkem shledána nedostatečná jakost Díla,

uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny, ke kterým došlo v důsledku provádění Díla, a tyto

změny reflektovat v Dokumentaci skutečného provedení Díla.

Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla nepoužije žádný výrobek či materiál, o kterém je v době jeho

užití známo, že je škodlivý pro zdraví osob či zvířat nebo pro životní prostředí, a předloží ve smyslu

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnéni některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích na výrobky“), prohlášení o

shodě výrobků s technickými požadavky stanovenými právními předpisy a technickými normami ke

každému výrobku či materiálu, který zamýšlí při provádění Díla použít.

Vpřípadech, kdy tak ukládá zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, je povinností Zhotovitele při odevzdání a převzetí předmětu Díla předat Objednateli

prohlášení o shodé.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

použít pro provedení Díla jen ty výrobky či materiály, jejichž vlastnosti zaručují, že předmět Díla při

správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou

odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při

udržování a užívání Díla.

Zhotovitel se zavazuje, že nepřevede svá práva či povinnosti z této smlouvy na jiný subjekt bez

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Nedodržení tohoto závazku se považuje za podstatné

porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy a opravňuje Objednatele kodstoupení od této

smlouvy, a to ke dni doručení písemného odstoupení Zhotoviteli.

Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit Dílo či jakékoli jeho dílčí celky jakýmkoli třetím osobám.

V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména

i) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele;

ii) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele, jak

je vymezena v § 2913 odst. 2 OZ apod.,

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění Díla dle této smlouvy, má Zhotovitel povinnost 0

této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od okamžiku, kdy

se o této překážce dozvěděl. Pokud Zhotovitel Objednatele vtéto Sdenní lhůtě 0 překážkách písemně

neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména

Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění Díla či zvýšení ceny za Dílo dle této

smlouvy.

V případě, že bude Dílo nebo jakékoli dílčí plnění zatíženo právem třetí osoby, je Zhotovitel povinen

neprodleně získat veškerá chybějící práva nebo nahradit takovéto zatížené části Díla částmi

nezatíženými. V případě, že tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené Smluvními stranami dohodnuté lhůtě,
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je Objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, tato chybějící práva získat nebo zatížené části díla nahradit

sám, a to na náklady Zhotovitele.

V případě, že pro řádné zprovoznění či fungování Díla je nutná součinnost třetích osob, je Zhotovitel

povinen takovou součinnost pro Objednatele smluvně zajistit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla 'Zhotovitelem. Vsouladu spostupem

uvedeným v článku VIII. této smlouvy je Objednatel oprávněn při zjištění nedostatků v průběhu

provádění prací požadovat, aby Zhotovitel takové nedostatky odstranil a Dílo prováděl řádným

způsobem. Takovou činnost je Zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v Objednatelem určené

lhůtě.

XI. Dokončení a předání Díla

Zhotovitel předá Dílo Objednateli jako celek, a to nejpozději vtermínu uvedeném včlánku |||. odst. 1.

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejméně 5 kalendářních dnů předem písemně oznámit objednateli, kdy bude Dílo

připraveno k provedení veškerých nezbytných zkoušek, testů a revizí za účelem ověření plné funkčnosti

Díla a jeho řádného dokončení. Součástí těchto zkoušek bude také tlaková zkouška potrubí po naplnění

mediem a zkušební provoz Díla v délce minimálně 72 hodin.

Pokud se v průběhu jakékoli zkoušky, testu či revize ukáže, že Dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen

zkoušku, test či revizi ukončit za účelem odstranění zjištěných nedostatků Díla a následně příslušnou

zkoušku, test či revizi provést znova.

Dílo se považuje za dokončené, pokud odpovídá této smlouvě, obecně závazným právním předpisům,

příslušným technickým normám či případným změnám sjednaným Smluvními stranami v souladu s touto

smlouvou, nemá žádné vady či nedodělky bránící řádnému užívání a fungování Díla, Zhotovitel úspěšně

provedl veškeré nezbytné zkoušky, testy a revize za účelem ověření plné funkčnosti Díla a pokud předal

Objednateli příslušné doklady podle odst. 5. tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel je povinen připravit a v přejímacím řízení předat:

i) kolaudační souhlas, nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, povolení či jiný správní akt v právní moci

(pokud ji nabývá), který bude povolovat, resp. umožňovat řádné užívání Díla a bude potvrzovat

jeho úplné dokončení, ledaže takový souhlas, rozhodnutí, povolení či jiný akt není obecně

závaznými právními předpisy ve vztahu k Dílu vyžadován,

ii) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění Díla, např. formou

kontrolního a zkušebního plánu nebo zápisem ve stavebním deníku,

iii) dokumentaci o výsledcích zkoušek, testů a revizí (včetně tlakových zkoušek potrubí po naplnění

mediem a provedení zkušebního provozu Díla),

iv) soupis veškerých změn, ke kterým došlo v důsledku provádění Díla,

v) Dokumentaci skutečného provedení Díla,

vi) doklady o zajištění likvidace veškerého (i nebezpečného) odpadu vzniklého při provádění Díla

podle této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy,

vii) seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné kdykoli oznámit

záručnívadu Díla,

viii) doklady potřebné kzahájení užívání předmětu Díla podle příslušných právních předpisů a

technických norem, zejména
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a. komplexní návody na užívání předmětu Díla, obsluhu veškerých ovládaných zařízení, návody

na údržbu a ošetřování materiálů a technologií,

b. komplexní přehled o zaškolení obsluhy s podpisy pracovníků údržby a dispečinku,

ix) servisní plán, záruční servis a nutné profylaxe, návrhy servisních smluv kdodaným zařízením

v návaznosti na servisní plán a návrh profylaxi,

x) seznam všech subdodavatelů vč. kontaktních osob a kontaktů na tyto osoby,

xi) protokoly o měření zařízení, výstupní revize, protokoly o zaregulování, požární certifikáty,

prohlášení o shodě, zkouška přídržnosti k podkladu, vlhkostní měření, apod.,

xii) geodetické zaměření trasy potrubí, resp. trasy kolektoru a pozice potrubí v něm.

Bez předání shora uvedených dokladů nebude Dílo považováno za dokončené a předmět Díla za

připravený kpředání Objednateli. O předání těchto dokladů bude mezi Smluvními strana'mi sepsán

písemný protokol.

6. O předání a převzetí dokončeného Díla bude pořízen protokol podepsaný Smluvními stranami (dále jen

„Předávací protokol"), ve kterém budou uvedeny mimo jiné i případné ojedinělé drobné vady či

nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení sjínými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky,

ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady"), včetně způsobu a lhůty pro

jejich odstranění. Nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, budou Drobné vady

odstraněny do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu. Drobné vady budou

považovány za odstraněné podpisem protokolu o odstranění Drobných vad.

7. Objednatel se zavazuje převzít od Zhotovitele Dílo, které nemá žádné vady nebo pouze Drobné vady.

Nárok Objednatele na zaplacení případných sankcí či na náhradu škody není převzetím Díla nijak dotčen.

Objednatel však není povinen převzít Dílo v případě, že Dílo bude mít jiné, než Drobné vady, tj. vady či

nedodělky bránící běžnému užívání Díla. Předání a převzetí Díla nemá vliv na odpovědnost za škodu

podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo kterékoli

jeho dílčí části nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.

8. Závazek zhotovitele provést Dílo se považuje za splněný dokončením Díla podle odst. 4. tohoto článku

smlouvy, předáním Díla Objednateli podle odst. 6. tohoto článku smlouvy.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a

že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění vpřípadě pojistné události, odpovídají minimálně

částce ve výši 30.000.000 Kč.

3. Doklad o výše uvedeném pojištění je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. Zhotovitel je

povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla a záručních dob podle této

smlouvy.

XIlI. Vlastnické právo a nebezpečí škody na Díle

1. Vlastníkem prováděného Díla a všech jeho součástí a příslušenstvíje od počátku Objednatel.

2. Vlastnické právo k technologickým zařízením, materiálům, strojům, zařízením a dalším věcem, které dle

této smlouvyjsou nebo se mají stát součástí nebo příslušenstvím Díla, přechází na Objednatele:
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i) u věcí, které nemají být dle této smlouvy zabudovány do Díla (tj. zůstanou samostatnými věcmi

v právním smyslu), okamžikem jejich dodání na Staveniště;

ii) u věcí, které mají být dle této smlouvy zabudovány do Díla (tj. přestanou být samostatnými věcmi

v právním smyslu), jejich zabudováním do Díla.

Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o Dílo a nebezpečí škody na Díle ode dne předání

Staveniště až do doby, kdy je Smluvními stranami podepsán Předávací protokol (nebezpečí škody na Díle

nese Zhotovitel i pro případ, že by ke škodě došlo i jinak). Poté, co nebezpečí škody na Díle přejde na

Objednatele, je Zhotovitel odpovědný za péči o tu část Díla a nese nebezpečí škody na té části Díla, která

trpí Drobnými vadami uvedenými v Předávacím protokolu, dokud všechny takové vady nebudou

odstraněny, resp. vypořádány jiným způsobem.

Jestliže zjakéhokolív důvodu dojde k jakémukoliv poškození, odcizení nebo ztrátě části Díla, jeho

příslušenství nebo materiálů Zhotovitele během období, kdy za péči o ně odpovídá Zhotovitel, je

Zhotovitel povinen na vlastní riziko a náklady ztrátu, odcizení nebo poškození napravit tak, aby Dílo, jeho

část a příslušenství odpovídaly této Smlouvě. Zhotovitel je rovněž odpovědný za veškeré ztráty, odcizení

nebo poškození, které se objeví po přechodu nebezpečí na Díle či jeho části zpět na Objednatele, ale

které vznikly před tímto přechodem nebezpečí, tj. v době, kdy nebezpečí škody na Díle nesl Zhotovitel.

Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za veškerou škodu způsobenou Objednateli či jakékoli třetí osobě

nebo na majetku třetí osoby v důsledku provádění Díla, jakož i v důsledku jakékoli činnosti související

s prováděním Díla.

Zhotovitel je povinen:

i) Objednatele neprodleně prokazatelně vyrozumět o hrozící nebo vzniklé škodě, o níž se dozvěděl

nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět při poskytování plnění;

ii) poskytnout Objednateli podrobný popis hrozící nebo vzniklé škody; a

iii) navrhnout mu opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstranění následků škodné

události.

XIV. Záruka za jakost Díla

Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti uvedené v této smlouvě a bude způsobilé k účelu,

k němuž je určeno, a to po celou dobu záruční doby (dále jen „Záruční doba"), která začíná běžet v den

podpisu Předávacího protokolu, a jejíž délka, počítaná až ode dne odstranění poslední Drobné vady

uvedené v Předávacím protokolu, činí 60 měsíců.

Oznámení o vadě Díla (dále jen „Reklamace“) je Objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem

písemnou, případně elektronickou formou u Zhotovitele. V Reklamaci Objednatel uvede popis vady,

popřípadě její projevy. Dále je povinen uvést své nároky a požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení

reklamace. V případě jakékoli vady může Objednatel požadovat: '

i) odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části Díla za část Díla vadnou, bude-li to

objektivně možné;

ii) dodání chybějící části Díla nebo dokumentace;

iii) odstranění vady opravou části Díla, jestliže je vada opravitelná;

iv) přiměřenou slevu z ceny za Dílo.

Pokud nebude v Reklamaci uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit

opravou nebo dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle zavedené odborné praxe
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vkonkrétním případě obvyklé a vhodné. Náklady spojené sodstraněním reklamovaných vad nese

Zhotovitel.

V případě havárie či jiné vady bránící užívání Díla je Zhotovitel povinen nejpozději do 3 hodin

po obdržení Reklamace se dostavit na místo plnění Díla k sepsání protokolu o reklamované vadě, zahájit

odstraňování vady a dohodnout s Objednatelem technicky odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění

reklamované vady. Nedojde-li mezi Smluvními stranami kdohodě dle předchozí věty, je Zhotovitel

povinen vady Díla odstranit nejpozději do 24 hodin od okamžiku obdržení Reklamace. Z reklamačního

jednání bude Objednatelem proveden zápis.

Vpřípadě vady nebránící užívání Díla je Zhotovitel povinen se nejpozději do 3 dnů po obdržení

Reklamace dostavit na místo plnění Díla k sepsání protokolu o reklamované vadě a nejpozději do 5 dnů

neprodleně zahájit odstraňování vady (neuvede-li Objednatel, že má zájem na jiné formě uspokojení

nároku zvadného plnění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy) a dohodnout sObjednateIem technicky

odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění reklamované vady. Nedojde-li mezi Smluvními stranami

k dohodě dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen vady Díla odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne

obdržení Reklamace. Z reklamačníhojednání bude Objednatelem proveden zápis.

Jestliže se Zhotovitel ve lhůtě dle odst. 3. nebo odst. 4. tohoto článku smlouvy nedostaví na místo plnění

a nezahájí odstraňování reklamované vady nebo neodstraní reklamovanou vadu ve sjednané lhůtě,

může Objednatel i bez souhlasu Zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit takové postupy

k odstranění reklamované vady, které budou nezbytné, a to na riziko a náklady Zhotovitele, a bez újmy

na jakýchkoliv dalších právech, které může objednatel uplatnit ve smyslu smlouvy. Objednatel je

zejména oprávněn odstranit vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po Zhotoviteli

náhradu nákladů vynaložených na odstranění reklamované vady Díla.

Slevu z ceny za Dílo je Zhotovitel povinen poskytnout (zaplatit) Objednateli nejpozději do 30 dnů ode

dne ode dne, kdy Objednatel oznámí Zhotoviteli výši příslušné slevy zceny za Dílo a způsob jejího

výpočtu. Případný nesouhlas Zhotovitele svýší požadované slevy zceny za Dílo nemá vliv na jeho

povinnost slevu z ceny za Díla Objednateli poskytnout. Případný spor o výši slevy 2 ceny za Dílo může být

poté vyřešen dalším jednáním nebo dalším postupem v souladu s obecně závaznými právními předpisy

(tj. obecným soudem).

Po odstranění reklamovaných vad bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol o odstranění

reklamované vady. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním tohoto protokolu oběma

Smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli veškerou škodu a jinou újmu, která Objednateli vznikne

v důsledku výskytu, či projevení vady Díla v průběhu záruční doby (včetně případného ušlého zisku).

Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu počínající datem oznámení příslušné vady

Objednatelem a končící dnem odstranění t_akové vady (podpisem příslušného protokolu), avšak nejméně

tak, aby dotčená záruční doba neskončila dříve, než po uplynutí 6 měsíců ode dne protokolárního

potvrzení odstraněné vady. Jestliže vinou vady, úpravy nebo opravy zdůvodů na straně Zhotovitele

dojde k přerušení či nemožnosti užívání Díla, prodlužuje se záruční doba 0 dobu, po kterou nemohlo být

Dílo užíváno.

XV. Smluvní pokuty

Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen Objednateli zaplatit a

Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat zaplacení smluvních pokut takto:
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i) Při porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo vtermínu dle článku III. odst. 1. této smlouvy je

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý započatý den

prodlení s řádným provedením Díla.

ii) Při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném

včlánku XII. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši

10.000 Kč za každý případ porušení.

iii) Při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit Drobné vady ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 6.

této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý

započatý den prodlení s jejich odstraněním.

iv) Při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit odstraňování havárie či jiné vady bránící užívání Díla ve

lhůtě dle článku XIV. odst. 3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 10.000 Kč za každou i započatou hodinu prodlení;

v) Při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit havárii či jinou vadu bránící užívání Díla ve lhůtě

dle článku XIV. odst. 3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve

výši 10.000 Kč za každou i započatou hodinu prodlení;

vi) Při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vadu nebránící užívání Díla ve lhůtě dle článku XIV.

odst. 4. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za

každý i započatý den prodlení;

2. Zhotovitel prohlašuje, že si plně uvědomuje, že porušení jeho povinnosti provést Dílo vtermínu dle

článku |||. odst. 1. této smlouvy nebo jeho prodlení s odstraněním jakékoli vady Díla (zejména havárie či

jiné vady bránící užívání Díla) může zcela ochromit provoz Institutu klinické a experimentální medicíny

(IKEM), a proto s výší sjednaných smluvních pokut bez námitek souhlasí.

3. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 OZ sjednaly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle

této smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou

porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

4. Smluvm’ pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty. Je—Ii

Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli zákonný

úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Tato Smlouva může být ukončena:

i) dohodou Smluvních stran;

ii) odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele; nebo

iii) odstoupení od smlouvy ze strany Zhotovitele.

2. Pro vyloučení pochybností platí, že žádná Smluvní strana nesmí od této Smlouvy odstoupit ani ji ukončit

jinak než způsobem a z důvodů výslovně upravených v této Smlouvě.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech:

iv) příslušný insolvenční soud rozhodne, že Zhotovitele je v úpadku,

v) Zhotóvitel vstoupí do likvidace,

vi) na majetek Zhotovitele bude nařízena exekuce či výkon rozhodnutí,

vii) Zhotovitel se dostane do prodlení:

14

Identifikátor veřejné zakázky: P17V00126262



„Výměna teplovodu"

Veřejná zakázka na stavební práce

se zahájením provádění Díla delším než 15 dnů, nebo

s provedením Díla delším než 15 dnů, nebo

s odstraněním Drobných vad uvedených v Předávacím protokolu delším než 30 dnů, nebo

se zahájením odstraňování havárie a jiné vady bránící užívání Díla ve lhůtě dle článku XIV.

odst. 3. této smlouvy delším než 12 hodin, nebo

a
p
o
-
m

e. s odstraněním havárie či jiné vady bránící užívání Díla ve lhůtě dle článku XIV. odst. 3. této

smlouvy delším než 48 hodin, nebo

f. 5 odstraněním vady nebránící užívání Díla ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4. této delším než

30 dnů;

viii) Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo Dílo'či kteroukoli jeho části neprovádí řádným

způsobem a ani ve lhůtě 5 dnů od doručení výzvy Objednatele nepokračuje v provádění Díla nebo

nezajistí nápravu a nadále Dílo neprovádí řádným způsobem, nebo

ix) příslušný soud vydal pravomocný rozsudek, kterým je Zhotovitel nebo osoba jednající v souvislosti

stouto Smlouvou ve shodě se Zhotovitelem odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný v

souvislosti s uzavřením nebo plněním této Smlouvy, zejména pak pro trestný čin spáchaný ve

prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, ,

legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého

úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo

účastenství na takovém trestném činu, nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s

předmětem podnikání Zhotovitele podle zvláštních právních předpisů,

x) Zhotovitel neuzavřel nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném v článku

XII. této smlouvy a neučiní nápravu ani do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele,

xi) Zhotovitel porušíjakoukoli jinou povinnost dle této smlouvy a neučiní nápravu ani do 10 dnů ode

dne doručení písemné výzvy Objednatele.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy vpřípadě, že Objednatel se dostane do prodlení

súhradou jakéhokoli daňového dokladu vystaveného vsouladu spodmínkami sjednanými vtéto

smlouvě a neučiní nápravu ani do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele.

Odstoupení od této Smlouvy musí být písemně a nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného

oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

V případě zániku této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení o smluvních pokutách, řešení sporů a

další ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy; stejně tak v

případě zániku této Smlouvy zůstává nedotčen nárok na smluvní pokuty, náhradu škody a úroky z

prodlení, který vznikl v důsledku porušení této Smlouvy.

Vpřípadě, že je tato smlouva ukončena před řádným provedením Díla na základě dohody obou

Smluvních stran nebo na základě odstoupení Objednatele vsouladu stímto článkem smlouvy, má

Zhotovitel nárok na úhradu poměrné části ceny za Díla odpovídající té části Díla Zhotovitelem provedené

ke dni předčasného ukončení této smlouvy, ohledně které se Objednatel rozhodl, že si ji ponechá,

ponížené o hodnotu veškerých škod a o částky smluvních pokut a dalších nároků Objednatele vůči

Zhotoviteli dle této smlouvy.

Při ukončení této smlouvy odstoupením si Objednatel vyhrazuje právo rozhodnout, které části Díla si

ponechá a které vrátí Zhotoviteli (bude-li to možné). Objednateli dále vzniká nárok na vrácení těch částí

ceny za Dílo, které byly Zhotoviteli zaplaceny a které se vztahují k těm částem Díla, jež nebyly provedeny

a/nebo ohledně kterých se Objednatel rozhodl, že je Zhotoviteli vrátí.
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XVII. Písemná sdělení a doručování

1. Veškeré žádosti, oznámení, výzvy nebo jiná sdělení podle této smlouvy budou doručovány na níže

uvedené kontaktní adresy Smluvních stran:

Oznámení určená Objednateli:

Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

E-mail:

k rukám:

   

Oznámení určená Zhotoviteli:

Adresa:

E-mail:

k rukám:

 

2. Veškeré žádosti, oznámení, výzvy nebo jiná sdělení podle této smlouvy budou považovány za řádně

doručené příslušné Smluvní straně, pokud budou doručeny osobně, doporučenou poštou, kurýrní

službou nebo e-mailem, a to na shora uvedené kontaktní údaje nebo na jiné kontaktní údaje, které

příslušná Smluvní strana písemně oznámí druhé Smluvní straně; oznámení o změně kontaktních údajů

nabývá účinnosti 3. den po jeho doručení druhé Smluvní straně.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci

obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, jde-li o smlouvu podléhající

zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak teprve dnem uveřejnění v Registru smluv.

Uveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí Objednatel.

2. Tato smlouva a vztahy z nívyplývající se řídí právním řádem České republiky.

3. Ve vztazích mezi Smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před

ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

4. Spor, který vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany zavazují řešit

přednostně smírnou cestou pokud možno do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy o sporu jedna smluvní

strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů ztéto smlouvy příslušné obecné

soudy České republiky.

5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na

obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem ktéto smlouvě podepsaným oběma Smluvními

stranami. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostí

dle § 1726 OZ. Smluvm’ strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3 a

ustanoveni § 1757 odst. 2 OZ.

6. V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či

nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ujednání této

smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ujednání nebo zjeho obsahu anebo

zokolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.

Smluvní strany se “zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy

ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této

smlouvě jako celku. -
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7. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně všechny

okolností a skutečnosti, které by mohly ohrozit nebo mít negativní vliv na plnění jejich závazků,

prohlášení nebo záruk uvedených v této smlouvě.

8. Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních v Českém jazyce, z nichž 2 vyhotovení smlouvy obdrží

Objednatel a 1 Zhotovitel.

10. Nedílnou součástítéto smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (4 Výkazy výměr)

Příloha č. 2: Doklad o pojištění Zhotovitele

Příloha č. 3: Bezpečnostní předpisy a požadavky platné pro externí firmy dodávající služby v

areálu IKEM

11. V případě rozporu mezi textem této smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení textu této

smlouvy.

12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní

připojují svoje podpisy.

VPraze dneLg'2017
V (PP/491: dne _ 11. Dg— 2W

 

za Institut klinické a experimentální medicíny za SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.

  

  

 

 

Podpis: Podpis:

Jméno: MUDr. Aleš Herman, Ph.D. Jméno: Ing'. Vladimír Brabec

Funkce: ředitel Funkce: předseda představenstva

Podpis:

Jméno: R

Funkcezč n pre s avenstva
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IKEM - Obnova PTV IKEM

Institut klinické a experimentální medicíny | Vídeňská 1958/9 | 1-40 21 Praha 4

KŘÝČÍ LISŘČŽPOČTÚ'

 

ses ÉOHEMIA ENGINEERING, a. s.
 
 

dodavatel:
  

adresa:

IČ: 256 48 241
 

DIČ: * CZ 256 48 241

 

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

A Specifikace materiálu a prací D2 strojní část

 
 

 

* Výkaz výměr

.) D_1.1_D1.2_D1.4_ZOV__D|O_DŘEV|NY a

i stavebm’ část D2 pN300

£, Výkaz výměr stavební část D2 PROVIZOR

33 634 280,00

14 403 342,00

14 921 494,00

4 309 444,00

 

Nabídková cena celkem (bez DPH)
 

33 634 280,00
 
 

DPH 21 % * ,

Cena celkem vč. DPH 21 %

* 3 063 198,80

we

55

i
l
i

 
 



W
číslo zakázky: 21 7088

REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR TECHNOLOGIE

 

 

DODAVKA A MONTÁŽ PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ - PÁTEŘ DN300 5 522 363,00 K6

DODAVKA A MONTAŽ PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ - PROVIZOR TWINS 5 448 939,00 K6

DODAVKA A MONTÁŽ KLASICKÉ POTRUBÍ - TRVALÝ ROZVOD 1 656 971,50-Kč

DODAVKA A MONTAŽ KLASICKÉ POTRUBÍ - PROVIZORNI ROZVOD 187 928,06 Kč

DODÁVKA A MONTÁŽ POTRUBNÍ NÁTĚRY - TRVALÝ ROZVOD 9 565,65 Kč

DODAVKA A MONTÁŽ POTRUBNÍ NÁTĚRY - PROVIZORNI ROZVOD 2 904,00 K6

DODAVKA A MONTÁŽ POTRUBNÍ IZOLACE - TRVALÝ ROZVOD 118 626,40 Kč

DODÁVKA A MONTAŽ POTRUBNÍ IZOLACE - PROVIZORNI ROZVOD 28 530,40 K6

DODAVKA A MONTAŽ IZOLACE ARMATUR - TRVALÝ ROZVOD 45 911,00 K6

DODAVKA A MONTAŽ IZOLACE ARMATUR - PROVIZORNI ROZVOD 16 734,80 K6

DEMONTAZE STAVAJICI TECHNOLOGIE
1 364 868,00 K6

CELKEM bez DPH
14 403 341,81 K6
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Bezpečnostní předpisy a požadavky platné pro externí firmy

dodávající služby v areálu IKEM

Před vstupem nebo při opuštění objektů společnosti je povinností externího dodavatele

nahlásit se na centrální dispečink ASR IKEM, kde uvede své jméno, společnost, kterou

zastupuje, a čas příchodu. Při odchodu se opět nahlásí na dispečinku a uvede čas odchodu.

Dodavatel služeb prohlašuje, že zná níže uvedené bezpečnostní předpisy a požadavky a

prohlašuje, že s nimi seznámí své zaměstnance a bude je striktně dodržovat.

1. Při svých činnostech je externí dodavatel povinen zachovávat všechna ochranná a bezpečnostní

opatření pro zajištění bezpečnosti všech svých pracovníků vmístě realizace díla, zejm. pro

zamezení úrazům, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

2. Pro zamezení vzájemného ohrožení se zaměstnanci IKEM a pro zamezeni úrazům je určena

kontaktní osoba a její zástupce ze strany externího dodavatele i ze strany IKEM. Při provádění

prací, které časově a místně kolidují s pracemi IKEM nebo dalších sjednaných subjektů, je externí

dodavatel povinen si tyto práce vzájemně odsouhlasit přes kontaktní osobu, aby se vyloučilo

jakékoliv nebezpečí. Kontaktní osoba IKEM je kompetentní vůči pracovníkům externího

dodavatele k vydávání pokynů pro zajištění BOZP.

3. Odpovědný pracovník externího dodavatele písemně pověří pracovníka odpovědného za činnost

pracovní skupiny.

4. Vstup do jiných části budovy, nesouvisející s pracovní činnosti externího dodavatele, je přísně

zakázán.

5. Všichni pracovníci externího dodavatele jsou povinni dodržovat veškeré výstražné a upozorňující

nápisy a značky, včetně dodržování zákazu kouření ve všech objektech nemocnice, a dále na

místech, kde je to výslovně zakázáno.

6. Všichni pracovníci externího dodavatele jsou povinni být po dobu své činnosti vareálu IKEM

viditelně označení vizitkovu/visačkou „Externí dodavatel“, kterou obdrží při svém nahlášení na

centrálním dispečinku ASR IKEM.

7. Pro svářečské, řezací, letovací a rozmrazovací práce je externi dodavatel povinen řídit se

příslušnými předpisy a požární směrnicí pro tyto činnosti, jakož i disponovat potřebným povolením

pro tyto práce.

8. Potřebné ochranné prostředky a pomůcky pro vykonávanou činnost si zajišt'uje externí dodavatel

na vlastní náklady.

9. Dnem předání pracoviště přebírá externí dodavatel vplném rozsahu odpovědnost za vlastní

řízení prací, zejm. za dodržování předpisů BOZP, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zák. č.

133/1985 Sb., o požární ochraně; vyhl. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti

a výkonu státního požárního dozoru, všechny ve znění pozdějších předpisů, a dalších obecně

závazných právních předpisů.

10. Veškerá staveniště a pracoviště (montážní místa) musí být řádně označena a náležitě zajištěna.

11. Za všechny škody na předmětu díla, vzniklé prokazatelně činností externího dodavatele

vprůběhu realizace díla objednateli nebo třetím osobám, odpovídá externí dodavatel vplném

rozsahu.

12. Při pohybu pracovníků a dopravních prostředků externího dodavatele po komunikacích v areálu

IKEM jsou pracovníci externího dodavatele povinni dodržovat veškerá dopravní značení, příkazy

a omezení.

13. Umyslné přestupky proti stanoveným předpisům, stejně jako přečiny znedbalosti, opravňují

objednatele k tomu, aby vykázal pracovníky externího dodavatele zareálu IKEM, ukončil

uzavřené smlouvy a případně uplatnil i smluvní pokuty.

14.V prostorách IKEM je zakázáno používání alkoholických nápojů, případně jiných návykových

látek, včetně jejich jakékoliv distribuce

15. Odpady a zbytky materiálu, vznikající při činnosti externího dodavatele, je externí dodavatel

povinen odstranit na vlastní náklady a vlastni riziko vsouladu saktuálně platnými právníQig

předpisy.

J
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Odpovědný pracovník dodavatele

. byl seznámen environmentálními aspekty dodávky/služby,

. doložil příslušná povolení/souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, vydané

oprávněnými orgány státní správy a

. před předáním/vyúčtováním služeb předloží doklad o likvidaci nebezpečných odpadů

vzniklých v důsledku provádění díla.

Shromažďovací prostředky rozmístěné vareálu IKEM nelze využívat (jedná se o nádoby na

odpad. kontejnery apod. )

 

"& S we" ::davatel byl seznámen s vnitřními předpisy objednatele, platnými v areálu IKEM, ato:

08 109 Nakládání s chemickými látkami a směsmi

08 111 Požární ochrana

OS 112 Bezpečnost a ochrana zdravi při práci

08 304 O hygienické a protiepidemické péči v IKEM

08 308 Používání radioaktivních látek a nakládání s nimi

OS 601 Provozni řád pro nakládání s odpady v IKEM

08 606 Rozvody medicinálních plynů

OS 609 Provozní řád potrubní pošty

Dále byl dodavatel seznámen s ustanoveními souvisejícími s činností externích firem dle Provozního

řádu OTSS IKEM v platném znění, a identifikaci rizik vyskytujících se na pracovištích, na kterých

budou zaměstnanci externího dodavatele vykonávat práci, a o souhrnu opatření k jejich eliminaci. %,

Seznámení s výše uvedenými předpisy zajištuje vždy vedoucí příslušného oddělení nebo pověřený

pracovník objednatele, který činnost externího dodavatele koordinuje a je kontaktní osobou pro

pracovníky externího dodavatele. Zástupce dodavatele stvrdí svým podpisem, že se s výše

uvedenými přepisy, platnými v areálu IKEM, seznámil, porozuměl jim, a že s nimi seznámil další své

pracovníky, kteří budou pro objednatele vykonávat pracovní činnosti.

V Praze dne 9.8.2017

za SES BOHEMIA ENGINEERING, a. s.

  
Podpis

Jméno

 

Funkce: předseda představenstva

 


