Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS/1276
(dále jen „dodatek“)
1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
	         Číslo účtu: 10451542/0800
(dále jako „Objednatel“)

[bookmark: _Hlk215492616]2. ZHOTOVITEL:       Společnost Expe s.r.o.
Se sídlem Mezilesí 676//69, 193 00 Praha 9
Zapsaná u  Městského soudu v Praze, oddíl   C, vložka 107187
Zastoupena Ing. Radimem Jiskrou
IČO: 27244130
Č. účtu: 35-5603440227/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:	
[bookmark: _Hlk215492898]
I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 18. 9. 2025 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem X. odst. X.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění smlouvy.

II.
Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk215492859]Smluvní strany sjednávají prodloužení výkonu činnosti technického dozoru z důvodu změny termínu stavby „Cyklostezka A 266 Satalice – I. etapa“, dochází ke změně článku II., odst. II.3. smlouvy, a to na základě odsouhlasených víceprací a klimatických podmínek, dokončení a předání díla bude do 15. 4. 2026. Dále se mění odměna čl. IV., odst IV.1 z ceny za provedenou činnost TDI / měsíční sazba na provedenou činnost /TDI realizovaný KD, tj. 6.200,-Kč/ KD.
2. Průběžný technický dozor bude v prodlouženém období stavby upraven vzhledem ke klimatickým podmínkám a probíhajícím pracím na stavbě. Faktura za provedený dozor bude účtována dle realizovaných KD.
3. K faktuře bude doložen seznam realizovaných KD v měsíci. 

III. 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
                    		                                        
V Praze dne 1. 12. 2025    	
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