Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			č. smlouvy dodavatele: 
č. smlouvy objednatele: 479/2017


Název díla: 

PVN, přelivné objekty – výměna klapek a revize montážních vložek

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Dodavatel:	PUMPA,a.s.		
	Stromovka 335/3, Jundrov, 637 00 Brno
korespondenční adresa:	U Svitavy 1, 618 00, Brno
IČO:	25518399	
DIČ:	CZ25518399
zastoupený: 	Pavlem Sedlákem, předsedou představenstva
	Martinem Křapou, členem představenstva
	Jaroslavem Maňasem, prokuristou
	(každý zastupuje samostatně)	
zástupce ve věcech smluvních: 		
zástupce ve věcech technických: 		
stavbyvedoucí: 		
manažer stavby:	
		 
spojení: 	
číslo účtu: 	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku v Brně, v oddílu B, vložce č. 2555
Dodavatel je držitelem ŽL vydaného v Brně pod ev.č. 69338/05

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:  	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení vzhledem k projednávání postupu realizace díla a koordinace prací se závazky objednatele ve věci dodávek průmyslové vody pro topnou sezónu 2017/2018. Smluvní strany se dohodly na provádění demontážních a montážních prací po ukončení topné sezóny dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 09.08.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se bod: 2. Termín provedení díla
Ukončení díla: 			původně 		31.10.2017 									nově 			01.09.2018

Jedná se o: změnu osoby manažera stavby u Dodavatele
původně 
[bookmark: _GoBack]nově 

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení:
 
COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Druhá smluvní strana (dodavatel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz. www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.



Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.


V Chomutově dne ……………			V Brně dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele











Ing. Vlastimil Hasík					Pavel Sedlák, MBA		
investiční ředitel					předseda představenstva		
Povodí Ohře, státní podnik				PUMPA,a.s.
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