
                                                            
č. smlouvy objednatele: 266/25/VÚ-P320/O  

                                                       č. smlouvy zhotovitele:  
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1.       Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupená: xxxxxxxxxx  

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxx        

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

            číslo účtu: xxxxxxxxx 

tel.: +420 595 621 444 

  

 (dále jen „Objednatel“) 

 

 

2 REELGATE s.r.o. 

            se sídlem Na Jánské 1046/4, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 

 zastoupení:  xxxxxxxxxxxxxxxx  

 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23653 

 oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx 

 oprávněn jednat ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxIČ: 25873156  

DIČ CZ25873156 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

 

            (dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

Na základě dohody obou smluvních stran a na základě nově vzniklých skutečností spojených 

s realizací díla na rozvodech UPS, se tímto dodatkem upravuje článek V. Cena díla, odst. 1., o 

více a méně práce následovně:  

Článek V. 

Cena díla 

 

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní 

strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této 

smlouvy o dílo:  

      Cena bez DPH za SLP 299 502,- Kč                           

       DPH       62 895,- Kč             

       Cena celkem včetně DPH 362 397,- Kč  



         

                                                                      2 | S t r á n k a  
 

       

       Cena bez DPH za UPS 473 975,- Kč                         

       DPH       99 535,- Kč                       

       Cena celkem včetně DPH 573 510,- Kč  

 

       Cena bez DPH za VMP UPS        49 043,51 Kč                         

       DPH              10 299,14 Kč                      

       Cena celkem za VMP včetně DPH 59 342,65 Kč  

        

       Cena bez DPH celkem 822 520,51Kč                           

       DPH    172 729,31 Kč                        

Cena celkem včetně DPH 995 249,82 Kč 

 

Také se tímto dodatkem upravuje článek IV. Doba plnění, odst. 1. následovně:  

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem 

provedeno v termínu listopad až prosinec 2025. Doba realizace je vyžadována 

maximálně do 10. 12. 2025. Dřívější plnění je možné. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl  

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což  

stvrzují svými podpisy. 

 

Platnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou 

smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání dodatku 

do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a.s.  neprodleně po podpisu obou 

smluvních stran. 

 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaný platnými kvalifikovanými 

elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet VMP 

 

 

 

V Ostravě dne:                                              V Ostravě dne:  

Za objednatele:              Za zhotovitele:  

 

 

……………………………………                                 ………………………………. 

 


