Číslo smlouvy objednatele: 1388-2017-571101		 Číslo smlouvy zhotovitele: 57/2017 

 		Dodatek č. 8
ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Malá Véska
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ) mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
	kraj
Adresa:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Martin Rechtorik
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský	kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01
	Bruntál 
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774      
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o.
za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
Sídlo:	Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem 
vedoucí společník smlouvy o sdružení do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vokřál, jednatel 
vedoucí společník smlouvy o sdružení do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	rdb3fk8		
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.	
Číslo účtu: 	382047743/0300		
IČO:	64608531
DIČ: 	CZ64608531	 	


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 	xxx
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo.

Čl. I 
Předmět a důvod dodatku
1. [bookmark: _Hlk198539761]Změna osoby ve věcech smluvních:
Ve věcech smluvních je oprávněna jednat Ing. Kateřina Neumanová.

2. Změna počtu měrných jednotek
Z důvodu potřeby narovnat počet měrných jednotek na základě skutečně uhrazených prací se mění počet měrných jednotek u etap následovně:
· 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění ze 150 MJ na 143 MJ.

3. Na základě změny rozsahu díla dle předchozího bodu tohoto dodatku se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (Položkový výkaz činností). Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v článku VI. Cena za provedení díla bod 6.1. smlouvy o dílo takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	
	1 264 250 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	
	844 750 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	
	357 420 Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	
	71 500 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 537 920 Kč

	DPH 21%
	532 963,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 070 883,20 Kč




Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu. 
2. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
[bookmark: _Hlk74738940]


V Ostravě dne dle el. podpisu			V Brně dne dle el. podpisu

Za objednatele: 03.12.2025				Za zhotovitele: 27.11.2025





_________________________________		________________________________
Ing. Kateřina Neumanová				Ing. Martin Vokřál	
Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového	Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., 
Uřadu pro Moravskoslezský kraj			vedoucí společník smlouvy o sdružení
							do společnosti  „EKOTOXA-GEOPORT“ 



Příloha: Položkový výkaz činností
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